

SERVIÇOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO – 2020

- SETOR – A / SETOR – B / SETOR – C / PRÓPRIOS



MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 1 - GRAMA ESMERALDA | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 7,35 | TOTAL |
| | 19/06/2020 | Lateral da Av. Paulo Varchavirche | m ² | 1.400,00 | R\$ 7,35 | R\$ 10.290,00 |
| | | | m ² | | R\$ 7,35 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 1 - GRAMA ESMERALDA | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 7,35 | TOTAL |
| | 08/06/2020 | Av. XV de Agosto/Porto das Águas | m ² | 2.500,00 | R\$ 7,35 | R\$ 18.375,00 |
| | | | m ² | | R\$ 7,35 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 02 - Terra Fértil | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------|-----|-------|-----------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 78,52,00 | TOTAL |
| | 08/06/2020 | Av. XV de Agosto | m³ | 18,00 | R\$ 78,52 | R\$ 1.413,36 |
| | | | m³ | | R\$ 78,52 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 02 - Terra Fértil | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 78,52,00 | TOTAL |
| | 19/06/2020 | Lateral da Av. Paulo Varchavirche | m ³ | 24,00 | R\$ 78,52 | R\$ 1.884,48 |
| | | | m ³ | | R\$ 78,52 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.

Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020

E-mail: serg@sergpaulista.com.br

Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 2 - Terra Fértil

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|--|------------------|----------------|------|-------------|------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 8/6/2020 | Arena Multiuso (Hospital de Campanha Covid-19) | Fazenda Imperial | M ³ | 7 | R\$ 80,00 | R\$ 560,00 |
| | | | | M ³ | | R\$ 80,00 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 03- Preparo do terreno | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 5,04 | TOTAL |
| | 08/06/2020 | Av. XV de Agosto/Porto das Águas | m ² | 2.500,00 | R\$ 5,04 | R\$ 12.600,00 |
| | | | m ² | | R\$ 5,04 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 03- Preparo do terreno | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 5,04 | TOTAL |
| | 18/06/2020 | Lateral da Av. Paulo Varchavirche | m ² | 1.400,00 | R\$ 5,04 | R\$ 7.056,00 |
| | | | m ² | | R\$ 5,04 | R\$ 0,00 |
| | | | m ² | | R\$ 5,04 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

#REFI

Item 3 - Preparo de Terreno

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|---------------------------|------------------|----------------|------|-------------|-----------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 1/6/2020 | Guarda Municipal | Jardim Ana Maria | M ² | 4 | R\$ 6,00 | R\$ 21,00 |
| | 2/6/2020 | Arena Multiuso (Canteiro) | Fazenda Imperial | M ² | 13 | R\$ 6,00 | R\$ 78,00 |
| | | | | M ² | | R\$ 6,00 | R\$ - |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 5 - Arbustos Ornamentais

| OS | Início | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|--|------------------|------|------|-------------|------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 8/6/2020 | Arena Multiuso (Hospital de Campanha Covid-19) | Fazenda Imperial | Unid | 5 | R\$ 27,00 | R\$ 135,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 27,00 | R\$ - |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 7 - Palmeiras

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|--|------------------|------|------|-------------|--------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 8/6/2020 | Arena Multiuso (Hospital de Campanha Covid-19) | Fazenda Imperial | Unid | 8 | R\$ 235,00 | R\$ 1.880,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 235,00 | R\$ - |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

ITEM 05 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|----------|--------------------------|------------------|------|------|-----------|--------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 05/06/20 | Arena Multiuso (Dracena) | Fazenda Imperial | Unid | 5 | R\$ 25,00 | R\$ 125,00 |
| | 05/06/20 | Arena Multiuso (Clusia) | Fazenda Imperial | Unid | 70 | R\$ 25,00 | R\$ 1.750,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 25,00 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 08 - ÁRVORES EM PASSEIOS PÚBLICOS | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------|-----------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 99,46 | TOTAL |
| | 04/06/2020 | Praça Oxford/Av. Gal. Carneiro | UN. | 1 | R\$ 99,46 | R\$ 99,46 |
| | | | UN. | | R\$ 99,46 | R\$ - |



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 9 - Roçagem de Gramados

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|-----------|---|-----------------------|------|--------|-------------|---------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 30/6/2020 | CEI 18 | Vila Fiori | M² | 307 | R\$ 0,46 | R\$ 141,22 |
| | 30/6/2020 | CEI 08 | Vila Progresso | M² | 250 | R\$ 0,46 | R\$ 115,00 |
| | 30/6/2020 | E M Profª Maria Domingas Totara de Goes "Sabe Tudo" | Vila Carol | M² | 1.029 | R\$ 0,46 | R\$ 473,34 |
| | 30/6/2020 | Guarda Municipal | Jardim Ana Maria | M² | 184 | R\$ 0,46 | R\$ 84,64 |
| | 30/6/2020 | E M Tadeu Josefczyc | Brigadeiro Tobias | M² | 165 | R\$ 0,46 | R\$ 75,90 |
| | 30/6/2020 | CEI 13 | Brigadeiro Tobias | M² | 1.650 | R\$ 0,46 | R\$ 759,00 |
| | 30/6/2020 | CEI 59 | Brigadeiro Tobias | M² | 151 | R\$ 0,46 | R\$ 69,46 |
| | 30/6/2020 | Calçada CEI 59 | Brigadeiro Tobias | M² | 161 | R\$ 0,46 | R\$ 74,06 |
| | 30/6/2020 | E M Leda Therezinha Borguesi Rodrigues "Oficina do Saber" | Ipanema Vile | M² | 6.514 | R\$ 0,46 | R\$ 2.996,44 |
| | 30/6/2020 | CEI 72 | Aparecidinha | M² | 2.530 | R\$ 0,46 | R\$ 1.163,80 |
| | 30/6/2020 | CEI 88 | Jardim Josane | M² | 1.248 | R\$ 0,46 | R\$ 574,08 |
| | 30/6/2020 | CEI 54 | Bairro dos Borros | M² | 1.862 | R\$ 0,46 | R\$ 856,52 |
| | 30/6/2020 | CEI 21 | Jardim Zulmira | M² | 20 | R\$ 0,46 | R\$ 9,20 |
| | 30/6/2020 | Calçada CEI 21 | Jardim Zulmira | M² | 280 | R\$ 0,46 | R\$ 128,80 |
| | 30/6/2020 | E M Milton Leite de Oliveira | Brigadeiro Tobias | M² | 7.732 | R\$ 0,46 | R\$ 3.556,72 |
| | 30/6/2020 | CEI 48 | Cajuru | M² | 1.166 | R\$ 0,46 | R\$ 536,36 |
| | 30/6/2020 | E M Prof. Ary Oliveira Seabra | Cajuu | M² | 3.544 | R\$ 0,46 | R\$ 1.630,24 |
| | 30/6/2020 | E M Prof. Oswaldo de Oliveira | Eden | M² | 2.425 | R\$ 0,46 | R\$ 1.115,50 |
| | 30/6/2020 | CEI 14 | Eden | M² | 600 | R\$ 0,46 | R\$ 276,00 |
| | 30/6/2020 | CEI 83 | Eden | M² | 491 | R\$ 0,46 | R\$ 225,86 |
| | 30/6/2020 | CEI 45 | Laranjeira | M² | 851 | R\$ 0,46 | R\$ 391,46 |
| | 30/6/2020 | CEI 75 | Laranjeira | M² | 3.189 | R\$ 0,46 | R\$ 1.466,94 |
| | 30/6/2020 | E.M Prof Genny Kalil Milego | Hebert de Souza | M² | 650 | R\$ 0,46 | R\$ 299,00 |
| | 30/6/2020 | E M Duljara Fernandes de Oliveira "Sabe Tudo" | Jardim Santo Amaro | M² | 885 | R\$ 0,46 | R\$ 407,10 |
| | 30/6/2020 | E M Benedicto Cleto | Jardim Ipanema Vile | M² | 800 | R\$ 0,46 | R\$ 368,00 |
| | 30/6/2020 | E M Prof Flavio de Souza Nogueira | Vila Fiori | M² | 4.032 | R\$ 0,46 | R\$ 1.854,72 |
| | 1/7/2020 | CEI 46 | Retiro São João | M² | 732 | R\$ 0,46 | R\$ 336,72 |
| | 1/7/2020 | CIS | Retiro São João | M² | 1.294 | R\$ 0,46 | R\$ 595,24 |
| | 1/7/2020 | E M Prof Basilio da Costa Daemon "Sabe Tudo" | Paineras | M² | 2.852 | R\$ 0,46 | R\$ 1.311,92 |
| | 1/7/2020 | Area Externa E M Prof Basilio da Costa Daemon "Sabe Tudo" | Paineras | M² | 3.193 | R\$ 0,46 | R\$ 1.468,78 |
| | 1/7/2020 | CEI 58 | Jardim Maria do Carmo | M² | 800 | R\$ 0,46 | R\$ 368,00 |
| | 1/7/2020 | CEI 47 | Ipanema do Meio | M² | 1.577 | R\$ 0,46 | R\$ 725,42 |
| | 1/7/2020 | CEI 65 | Novo Mundo | M² | 901 | R\$ 0,46 | R\$ 414,46 |
| | 1/7/2020 | Terreno ao Lado CEI 65 | Novo Mundo | M² | 185 | R\$ 0,46 | R\$ 85,10 |
| | 1/7/2020 | CEI 11 | Jardim Belmejo | M² | 2.152 | R\$ 0,46 | R\$ 989,92 |
| | 1/7/2020 | CEI 25 | Jardim Europa | M² | 60 | R\$ 0,46 | R\$ 27,60 |
| | 1/7/2020 | CEI 23 | Jardim dos Estados | M² | 957 | R\$ 0,46 | R\$ 440,22 |
| | 1/7/2020 | CEI 30 | Jardim São Paulo | M² | 1.796 | R\$ 0,46 | R\$ 826,16 |
| | 1/7/2020 | Calçada CEI 30 | Jardim São Paulo | M² | 424 | R\$ 0,46 | R\$ 195,04 |
| | 1/7/2020 | E M Edward Frufu Marciano da Silva | Jardim Botucatu | M² | 2.585 | R\$ 0,46 | R\$ 1.189,10 |
| | 1/7/2020 | Estacionamento E M Edward Frufu Marciano da Silva | Jardim Botucatu | M² | 190 | R\$ 0,46 | R\$ 87,40 |
| | 1/7/2020 | Cemiterio Santo Antonio | Wanel Wille | M² | 40.000 | R\$ 0,46 | R\$ 18.400,00 |
| | 1/7/2020 | CEI 84 | Jardim São Guilherme | M² | 846 | R\$ 0,46 | R\$ 389,16 |
| | 1/7/2020 | E M Dr. Helio Rosa Baldy | Jardim São Guilherme | M² | 1.635 | R\$ 0,46 | R\$ 752,10 |
| | 2/7/2020 | CEI 79 | Jardim Botucatu | M² | 600 | R\$ 0,46 | R\$ 276,00 |
| | 2/7/2020 | Calçada CEI 79 | Jardim Botucatu | M² | 190 | R\$ 0,46 | R\$ 87,40 |
| | 2/7/2020 | CEI 41 | Jardim Maria Eugenia | M² | 796 | R\$ 0,46 | R\$ 366,16 |
| | 2/7/2020 | CEI 109 | Jardim São Carlos | M² | 734 | R\$ 0,46 | R\$ 337,64 |
| | 2/7/2020 | CEI 52 | Vila Melges | M² | 1.100 | R\$ 0,46 | R\$ 506,00 |
| | 2/7/2020 | E M Avelino Leite de Camargo "Sabe Tudo" | Nova Esperança | M² | 7.716 | R\$ 0,46 | R\$ 3.549,36 |
| | 2/7/2020 | CEI 17 | Jardim Sandra | M² | 1.570 | R\$ 0,46 | R\$ 722,20 |
| | 2/7/2020 | CEI 43 | Jardim Gutierrez | M² | 949 | R\$ 0,46 | R\$ 436,54 |
| | 2/7/2020 | E E Profª Jose Osorio de Campos Maia de Almeida | Jardim Bertanha | M² | 4.560 | R\$ 0,46 | R\$ 2.097,60 |
| | 2/7/2020 | CEI 03 | Jardim São Paulo | M² | 2.157 | R\$ 0,46 | R\$ 992,22 |
| | 2/7/2020 | E M Sorocaba Leste | Vila Assis | M² | 57 | R\$ 0,46 | R\$ 26,22 |
| | 2/7/2020 | Terreno atraz E M Sorocaba Leste | Vila Assis | M² | 370 | R\$ 0,46 | R\$ 170,20 |
| | 2/7/2020 | CEI 31 | Jardim Gonçalves | M² | 1.374 | R\$ 0,46 | R\$ 632,04 |
| | 2/7/2020 | CEI 66 | Vila Haro | M² | 980 | R\$ 0,46 | R\$ 450,80 |
| | 2/7/2020 | Calçada Rua Peru, 425(Chacrinha) | Barcelona | M² | 200 | R\$ 0,46 | R\$ 92,00 |
| | 2/7/2020 | SEMA | Vila Assis | M² | 1.812 | R\$ 0,46 | R\$ 833,52 |
| | 2/7/2020 | Calçada SEMA | Vila Assis | M² | 200 | R\$ 0,46 | R\$ 92,00 |
| | 2/7/2020 | E M Prof Benedicto Jose Nunes | Parque Esmeralda | M² | 3.196 | R\$ 0,46 | R\$ 1.470,16 |
| | 2/7/2020 | E M Profª Darlene Devasto | Atilio Silvano | M² | 698 | R\$ 0,46 | R\$ 321,08 |
| | 3/7/2020 | CEI 74 | Jardim Maria Eugenia | M² | 2.093 | R\$ 0,46 | R\$ 962,78 |
| | 3/7/2020 | Calçada CEI 74 | Jardim Maria Eugenia | M² | 40 | R\$ 0,46 | R\$ 18,40 |
| | 3/7/2020 | E M Profª Zilah Dias de Mello Scherepel "Sabe Tudo" | Jardim Santo André | M² | 5.887 | R\$ 0,46 | R\$ 2.708,02 |
| | 3/7/2020 | Paço Municipal da Prefeitura | Alto da Boa Vista | M² | 71.500 | R\$ 0,46 | R\$ 32.890,00 |
| | 3/7/2020 | Mercado Distrital | Jardim Siriema | M² | 6.370 | R\$ 0,46 | R\$ 2.930,20 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|----|-------|----------|--------------|
| 3/7/2020 | CEI 51 | Brasílandia | M² | 1.800 | R\$ 0,46 | R\$ 828,00 |
| 3/7/2020 | CEI 100 | Jardim Pacaembu | M² | 800 | R\$ 0,46 | R\$ 368,00 |
| 3/7/2020 | Terreno CEI 100 | Jardim Pacaembu | M² | 300 | R\$ 0,46 | R\$ 138,00 |
| 3/7/2020 | CEI 53 | Maria Antonia Prado | M² | 1.393 | R\$ 0,46 | R\$ 640,78 |
| 3/7/2020 | CEI 76 | Mineirão | M² | 950 | R\$ 0,46 | R\$ 437,00 |
| 3/7/2020 | CIEL | Vila Santana | M² | 3.547 | R\$ 0,46 | R\$ 1.631,62 |
| 3/7/2020 | Calçada do CIEL | Vila Santana | M² | 117 | R\$ 0,46 | R\$ 53,82 |
| 3/7/2020 | Zoonozes (antigo predio nutrir) | Hebert de Souza | M² | 1.100 | R\$ 0,46 | R\$ 506,00 |
| 3/7/2020 | E M Prof Amin Casar | Jardim São Camilo | M² | 7.220 | R\$ 0,46 | R\$ 3.321,20 |
| 3/7/2020 | CEI 105 | Jardim Nova Ipanema | M² | 2.476 | R\$ 0,46 | R\$ 1.138,96 |
| 3/7/2020 | Aceros CEI 105 | Jardim Nova Ipanema | M² | 660 | R\$ 0,46 | R\$ 303,60 |
| 3/7/2020 | CEABAN | Vila Santana | M² | 80 | R\$ 0,46 | R\$ 36,80 |
| 3/7/2020 | Territorio Jovem | Jardim Guaiba | M² | 1.520 | R\$ 0,46 | R\$ 699,20 |
| 3/7/2020 | Polo do Construtor | Julio de Mesquita | M² | 200 | R\$ 0,46 | R\$ 92,00 |
| 3/7/2020 | Area Rua Francisco Augusto (Atraz da UBS) | São Guilherme | M² | 2.700 | R\$ 0,46 | R\$ 1.242,00 |
| 3/7/2020 | E M Odila Crespo | Recreio dos Sorocabanos | M² | 2.014 | R\$ 0,46 | R\$ 926,44 |
| 3/7/2020 | Calçada E M Odila Crespo | Recreio dos Sorocabanos | M² | 200 | R\$ 0,46 | R\$ 92,00 |
| 3/7/2020 | CEI 90 | Jardim Bom Sucesso | M² | 4.901 | R\$ 0,46 | R\$ 2.254,46 |



CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 9 - Roçagem de Gramados

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|-----------|--|-----------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 8/6/2020 | Arena Multiuso (Hospital de Campanha Covid-19) | Fazenda Imperial | M ² | 24.113 | R\$ 0,46 | R\$ 11.091,98 |
| | 8/6/2020 | UBS | Vila Hortencia | M ² | 320 | R\$ 0,46 | R\$ 147,20 |
| | 8/6/2020 | UBS | Aparecidinha | M ² | 1.450 | R\$ 0,46 | R\$ 667,00 |
| | 8/6/2020 | CS | Eden | M ² | 1.450 | R\$ 0,46 | R\$ 667,00 |
| | 8/6/2020 | UBS | Brigadeiro Tobias | M ² | 620 | R\$ 0,46 | R\$ 285,20 |
| | 10/6/2020 | UBS | Vitoria Regia | M ² | 480 | R\$ 0,46 | R\$ 220,80 |
| | 10/6/2020 | UBS Complexo Ulisses Guimarães | Vitoria Regia | M ² | 480 | R\$ 0,46 | R\$ 220,80 |
| | 15/6/2020 | UBS | Jardim Maria do Carmo | M ² | 60 | R\$ 0,46 | R\$ 27,60 |
| | 16/6/2020 | UBS | Vila Barão | M ² | 606 | R\$ 0,46 | R\$ 278,76 |
| | 19/6/2020 | UBS | Jardim Maria Eugenia | M ² | 126 | R\$ 0,46 | R\$ 57,96 |
| | 19/6/2020 | UBS | Jardim Simus | M ² | 864 | R\$ 0,46 | R\$ 397,44 |
| | 19/6/2020 | UBS | Nova Esperança | M ² | 204 | R\$ 0,46 | R\$ 93,84 |
| | 24/6/2020 | UBS | Jardim Rodrigo | M ² | 1.903 | R\$ 0,46 | R\$ 875,38 |
| | 26/6/2020 | UBS | Nova Sorocaba | M ² | 2.329 | R\$ 0,46 | R\$ 1.071,34 |
| | 29/6/2020 | UBS | Vila Santana | M ² | 1.256 | R\$ 0,46 | R\$ 577,76 |
| | 30/6/2020 | UBS | São Guilherme | M ² | 2.434 | R\$ 0,46 | R\$ 1.119,64 |
| | 30/6/2020 | UBS | São Bento | M ² | 1.917 | R\$ 0,46 | R\$ 881,82 |
| | 30/6/2020 | UBS | Vila Jardini | M ² | 669 | R\$ 0,46 | R\$ 307,74 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---|----------------|-----------|-------------------|---------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 0,46 | TOTAL |
| | 01/06/2020 | Área da R- Henrique Emílio Coló | m ² | 3.737,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.719,02 |
| | 01/06/2020 | Área da R- Montevidel | m ² | 1.286,00 | R\$ 0,46 | R\$ 591,56 |
| | 01/06/2020 | Praça Antonio Bornia/R- Gabriel R. Passos | m ² | 220,00 | R\$ 0,46 | R\$ 101,20 |
| | 01/06/2020 | Praça da R- Mantiqueira | m ² | 651,00 | R\$ 0,46 | R\$ 299,46 |
| | 01/06/2020 | Area da R- luiz Alberto metidieri/trecho 01 | m ² | 950,00 | R\$ 0,46 | R\$ 437,00 |
| | 01/06/2020 | Area da R- luiz Alberto metidieri | m ² | 10559,00 | R\$ 0,46 | R\$ 4.857,14 |
| | 01/06/2020 | Av, 3 de Março | m ² | 11343,00 | R\$ 0,46 | R\$ 5.217,78 |
| | 01/06/2020 | Calçada verde da Av, 3 de Março | m ² | 3000,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.380,00 |
| | 02/06/2020 | Área da R- Francisco Roldão Sanches | m ² | 4600,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.116,00 |
| | 02/06/2020 | Área da R- Azevedo Figueiredo | m ² | 5860,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.695,60 |
| | 03/06/2020 | Av, 3 de Março/Terra | m ² | 15200,00 | R\$ 0,46 | R\$ 6.992,00 |
| | 03/06/2020 | Área da R- José Rosa Filho | m ² | 2800,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.288,00 |
| | 04/06/2020 | Área da R- Roberto Vieira Roltz | m ² | 1544,00 | R\$ 0,46 | R\$ 710,24 |
| | 04/06/2020 | Área da R- Carlos Cerqueira Holtz | m ² | 2150,00 | R\$ 0,46 | R\$ 989,00 |
| | 04/06/2020 | Área da R- José Francisco Afonso Marins | m ² | 1490,00 | R\$ 0,46 | R\$ 685,40 |
| | 05/06/2020 | Área da R- Celestino Garcia Redondo | m ² | 1667,00 | R\$ 0,46 | R\$ 766,82 |
| | 05/06/2020 | Área da R- Dolores Moreno Petrunaro | m ² | 1050,00 | R\$ 0,46 | R\$ 483,00 |
| | 05/06/2020 | Área da R- Erothides Petrunaro Matiazzo | m ² | 1170,00 | R\$ 0,46 | R\$ 538,20 |
| | 08/06/2020 | Praça da Vila Sabiá | m ² | 1200,00 | R\$ 0,46 | R\$ 552,00 |
| | 08/06/2020 | Praça João Evangelista Steiner | m ² | 1472,00 | R\$ 0,46 | R\$ 677,12 |
| | 08/06/2020 | Área da R- João Gabriel Mendes | m ² | 1720,00 | R\$ 0,46 | R\$ 791,20 |
| | 08/06/2020 | Praça da Vila Zacarias | m ² | 1245,00 | R\$ 0,46 | R\$ 572,70 |
| | 09/06/2020 | Praça Frei Baraúna | m ² | 6400,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.944,00 |
| | 09/06/2020 | Área ao lado da Prç. Frei Baraúna | m ² | 100,00 | R\$ 0,46 | R\$ 46,00 |
| | 09/06/2020 | Rot. da R- Padre Lara de Moraes | m ² | 40,00 | R\$ 0,46 | R\$ 18,40 |
| | 09/06/2020 | Área revit. da Moreira Sales | m ² | 2414,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.110,44 |
| | 09/06/2020 | Rot. da R. Campos Sales | m ² | 1524,00 | R\$ 0,46 | R\$ 701,04 |
| | 09/06/2020 | Praça João Romão | m ² | 1246,00 | R\$ 0,46 | R\$ 573,16 |
| | 09/06/2020 | Largo de São Bento | m ² | 850,00 | R\$ 0,46 | R\$ 391,00 |
| | 09/06/2020 | Praça do Pelourinho | m ² | 650,00 | R\$ 0,46 | R\$ 299,00 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Rubens V. luiz José | m ² | 680,00 | R\$ 0,46 | R\$ 312,80 |
| | 10/06/2020 | Área ao Lado do P.S. Sabiá | m ² | 1500,00 | R\$ 0,46 | R\$ 690,00 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Bernardo Martins | m ² | 4340,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.996,40 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Nelson Guedes | m ² | 2050,00 | R\$ 0,46 | R\$ 943,00 |
| | 11/06/2020 | R- Dorothi de Oliveira | m ² | 2880,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.324,80 |
| | 15/06/2020 | Área revit. da R- Paulo Monte Serrat | m ² | 3374,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.552,04 |
| | 15/06/2020 | Praça Dom Tadeu Strunk | m ² | 3600,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.656,00 |
| | 15/06/2020 | Av. Dom Aguirre | m ² | 179250,00 | R\$ 0,46 | R\$ 82.455,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|----------------|----------|----------|---------------|
| | 16/06/2020 | Praça dos Bombeiros | m ² | 1423,00 | R\$ 0,46 | R\$ 654,58 |
| | 16/06/2020 | Praça do Hotel Chamonix | m ² | 180,00 | R\$ 0,46 | R\$ 82,80 |
| | 16/06/2020 | Praça Sérgio Labarca | m ² | 2310,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.062,60 |
| | 16/06/2020 | Entrada da Castélinho | m ² | 2354,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.082,84 |
| | 17/06/2020 | Rot. da Av João Ribeiro de Barros | m ² | 9233,00 | R\$ 0,46 | R\$ 4.247,18 |
| | 17/06/2020 | Lat. do Condomínio da Av. João R. de Barros | m ² | 6491,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.985,86 |
| | 17/06/2020 | Rot com a Av. São Francisco | m ² | 416,00 | R\$ 0,46 | R\$ 191,36 |
| | 18/06/2020 | Av. Sorocaba X Votorantim | m ² | 38814,00 | R\$ 0,46 | R\$ 17.854,44 |
| | 26/06/2020 | Área da R- Cdor. Heitor Antunes | m ² | 9377,00 | R\$ 0,46 | R\$ 4.313,42 |
| | 29/06/2020 | Área da R- Jurandyr Antero Arruda | m ² | 28284,00 | R\$ 0,46 | R\$ 13.010,64 |
| | | | m ² | | R\$ 0,46 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795


Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---|----------------|----------|-------------------|---------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 0,46 | TOTAL |
| | 01/06/2020 | Área da R- Waldemar Bellia | m ² | 15276,00 | R\$ 0,46 | R\$ 7.026,96 |
| | 01/06/2020 | Área da R- Padre Domenico Trivi | m ² | 6120,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.815,20 |
| | 01/06/2020 | Área da R- Emílio Faro Martins | m ² | 3339,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.535,94 |
| | 02/06/2020 | Área da Av. Dr. José Bella Netto | m ² | 7037,00 | R\$ 0,46 | R\$ 3.237,02 |
| | 02/06/2020 | Área da R- Ida Caldini | m ² | 3655,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.681,30 |
| | 03/06/2020 | Av. Cecília Meireles | m ² | 1030,00 | R\$ 0,46 | R\$ 473,80 |
| | 04/06/2020 | Área da R. Ana Romano Stefanelli | m ² | 1989,00 | R\$ 0,46 | R\$ 914,94 |
| | 04/06/2020 | Área da R- Prof. Souza Guerra | m ² | 3364,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.547,44 |
| | 04/06/2020 | Prç. da R- Benedito Ferreira Teles | m ² | 987,00 | R\$ 0,46 | R\$ 454,02 |
| | 04/06/2020 | Prç. da Av. Ceçília Meireles | m ² | 390,00 | R\$ 0,46 | R\$ 179,40 |
| | 05/06/2020 | Praça José Hatem | m ² | 7160,00 | R\$ 0,46 | R\$ 3.293,60 |
| | 05/06/2020 | Praça da R- Conquista | m ² | 300,00 | R\$ 0,46 | R\$ 138,00 |
| | 05/06/2020 | Área da R- Benedito Ferreira Teles | m ² | 2945,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.354,70 |
| | 05/06/2020 | Praça da R- Benedito Ferreira Teles | m ² | 1247,00 | R\$ 0,46 | R\$ 573,62 |
| | 05/06/2020 | Área da R- Benedito Ferreira Teles | m ² | 2102,00 | R\$ 0,46 | R\$ 966,92 |
| | 08/06/2020 | Área da R-Fernando Rorich Vieira | m ² | 5564,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.559,44 |
| | 08/06/2020 | Área da R- José Terron Braojos | m ² | 7230,00 | R\$ 0,46 | R\$ 3.325,80 |
| | 08/06/2020 | Rot. da R- José Terron Braojos | m ² | 140,00 | R\$ 0,46 | R\$ 64,40 |
| | 08/06/2020 | Praça da R- Jorge Campestrini | m ² | 1578,00 | R\$ 0,46 | R\$ 725,88 |
| | 09/06/2020 | Prç. da R- Prof. Mário de Almeida | m ² | 1918,00 | R\$ 0,46 | R\$ 882,28 |
| | 09/06/2020 | Praç. da R- Francisco Madia | m ² | 1547,00 | R\$ 0,46 | R\$ 711,62 |
| | 09/06/2020 | Calçada da R- Nelson Guimarães | m ² | 534,00 | R\$ 0,46 | R\$ 245,64 |
| | 09/06/2020 | Pista de Caminhada R- Evaristo da Veiga | m ² | 5520,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.539,20 |
| | 09/06/2020 | Praça Nelo Barbieri | m ² | 700,00 | R\$ 0,46 | R\$ 322,00 |
| | 10/06/2020 | Praça da R- Manoel Salazar | m ² | 483,00 | R\$ 0,46 | R\$ 222,18 |
| | 10/06/2020 | Praça da R- Manoel Salazar | m ² | 3956,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.819,76 |
| | 10/06/2020 | Praça da R- Manoel Salazar/R- Jaçanã | m ² | 278,00 | R\$ 0,46 | R\$ 127,88 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Alvaro Nuno Pereira | m ² | 5311,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.443,06 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Augusto Vermelho Marques | m ² | 6082,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.797,72 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Paula Mayer Cattini | m ² | 22838,00 | R\$ 0,46 | R\$ 10.505,48 |
| | 10/06/2020 | Área da R- Joaquim Gonçalves Gomide | m ² | 298,00 | R\$ 0,46 | R\$ 137,08 |
| | 10/06/2020 | Campo da R- Joaquim Gonçalves Gomide | m ² | 2883,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.326,18 |
| | 11/06/2020 | Área da R- Romão Ramos dos Santos/l. Férr | m ² | 17695,00 | R\$ 0,46 | R\$ 8.139,70 |
| | 18/06/2020 | Praça Ana Terra | m ² | 992,00 | R\$ 0,46 | R\$ 456,32 |
| | 18/06/2020 | Prç. José Roberto Cardoso | | 308,00 | R\$ 0,46 | R\$ 141,68 |
| | 18/06/2020 | Av. Paulo Emanuel de Almeida | m ² | 29655,00 | R\$ 0,46 | R\$ 13.641,30 |
| | 19/06/2020 | Av. Elias Maluf | m ² | 10440,00 | R\$ 0,46 | R\$ 4.802,40 |
| | 22/06/2020 | Estrada Sorocaba x Araçoiabinha | m ² | 3600,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.656,00 |
| | 22/06/2020 | Estr. Laura Maielo Kook(até Campo do Atlético | m ² | 11392,00 | R\$ 0,46 | R\$ 5.240,32 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------|----------|--------------|
| 22/06/2020 | Estr. Laura Maielo Kook(2 parte) | m ² | 4839,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.225,94 |
| 22/06/2020 | Estrada Sorocaba x Iperó | m ² | 21600,00 | R\$ 0,46 | R\$ 9.936,00 |
| 22/06/2020 | Prç. Alvaro Jacob | m ² | 5000,00 | R\$ 0,46 | R\$ 2.300,00 |
| 22/06/2020 | Praça Guida Mares | m ² | 700,00 | R\$ 0,46 | R\$ 322,00 |
| 22/06/2020 | Praça R- José Tótora /Mario Soave | m ² | 133,00 | R\$ 0,46 | R\$ 61,18 |
| 22/06/2020 | Praça R- José Tótora /Primeiro de Maio | m ² | 1829,00 | R\$ 0,46 | R\$ 841,34 |
| 22/06/2020 | Calçada da R- Paulina Bersani Migliorini | m ² | 348,00 | R\$ 0,46 | R\$ 160,08 |
| 22/06/2020 | Praça R- José Tótora /Roberto Dias Batista | m ² | 370,00 | R\$ 0,46 | R\$ 170,20 |
| 22/06/2020 | Praça Prof. Silvia C. Maciel | m ² | 480,00 | R\$ 0,46 | R\$ 220,80 |
| 22/06/2020 | Praça Aquiles Soares | m ² | 700,00 | R\$ 0,46 | R\$ 322,00 |
| 22/06/2020 | Rot. Av. Elias Maluf/Av. Américo Figueiredo | m ² | 1200,00 | R\$ 0,46 | R\$ 552,00 |
| 22/06/2020 | Praça Gertrudes G. da Costa | m ² | 3647,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.677,62 |
| 23/06/2020 | Área da R- Michel Fenes Hadad | m ² | 1525,00 | R\$ 0,46 | R\$ 701,50 |
| 23/06/2020 | Área da R- Abdiel Lopes Monteiro | m ² | 3241,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.490,86 |
| 23/06/2020 | Área da R- Gonçalves Magalhães /Frt n=710 | m ² | 910,00 | R\$ 0,46 | R\$ 418,60 |
| 24/06/2020 | Área da R- Washington Ap. de Oliveira | m ² | 3936,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.810,56 |
| 24/06/2020 | Praça Jorge Luiz Prestes Del Cistia | m ² | 993,00 | R\$ 0,46 | R\$ 456,78 |
| 24/06/2020 | Praça Walter Leme dos Santos | m ² | 1578,00 | R\$ 0,46 | R\$ 725,88 |
| 24/06/2020 | Av. Visconde de Taunay | m ² | 1500,00 | R\$ 0,46 | R\$ 690,00 |
| 25/06/2020 | Av. Adão Pereira de Camargo | m ² | 20947,00 | R\$ 0,46 | R\$ 9.635,62 |
| 25/06/2020 | Av. Adão Pereira de Camargo/entr. Vila Hele | m ² | 3049,00 | R\$ 0,46 | R\$ 1.402,54 |
| 25/06/2020 | Praça João Machado Araujo | m ² | 1397,00 | R\$ 0,46 | R\$ 642,62 |
| 25/06/2020 | Praça Reginaldo Peccinato | m ² | 1074,00 | R\$ 0,46 | R\$ 494,04 |
| 25/06/2020 | Praça da R- Francelino Romão | m ² | 1167,00 | R\$ 0,46 | R\$ 536,82 |
| 25/06/2020 | Calçada da R- Francelino Romão | m ² | 465,00 | R\$ 0,46 | R\$ 213,90 |
| 30/06/2020 | Av. Pereira Inácio/ talude | m ² | 1700,00 | R\$ 0,46 | R\$ 782,00 |
| 30/06/2020 | Calçada da R- Antonio Medeiros | m ² | 496,00 | R\$ 0,46 | R\$ 228,16 |
| 29/01/1900 | Calçada da Av. Pereira Inácio | m ² | 894,00 | R\$ 0,46 | R\$ 411,24 |
| | | m ² | | R\$ 0,46 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.
End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Guamerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020
email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 15 Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|--|-------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 2/6/2020 | Av. Chico Xavier | Habiteto | M² | 3.760 | R\$ 0,45 | R\$ 1.692,00 |
| | 2/6/2020 | Rua Carlos Miguella (Assoc. Esporte Clube Habiteto) | Habiteto | M² | 11.100 | R\$ 0,45 | R\$ 4.995,00 |
| | 2/6/2020 | Av. Ipanema (Terminal de transferencia até a cruz de ferro) | Zona Norte | M² | 8.300 | R\$ 0,45 | R\$ 3.735,00 |
| | 3/6/2020 | Av. Monsenhor Mauro Vallini | Jardim Santa Esmeralda | M² | 4.200 | R\$ 0,45 | R\$ 1.890,00 |
| | 3/6/2020 | Pista de Skate Rua Alameda da Vitória | Habiteto | M² | 14.880 | R\$ 0,45 | R\$ 6.696,00 |
| | 4/6/2020 | Av. Antonio Silva Saladino | Vitória Regia | M² | 12.439 | R\$ 0,45 | R\$ 5.597,55 |
| | 4/6/2020 | Av. Sandro Antonio Mendes | Vitória Regia | M² | 4.200 | R\$ 0,45 | R\$ 1.890,00 |
| | 4/6/2020 | Praça Rua Josefa Rubio Bastida c/ Av. Sandro Antonio Mendes | Vitória Regia | M² | 350 | R\$ 0,45 | R\$ 157,50 |
| | 4/6/2020 | Praça Av. Sandro Antonio Mendes c/ Rua Joao Scatena | Vitória Regia | M² | 1.834 | R\$ 0,45 | R\$ 825,30 |
| | 4/6/2020 | Praça Av. Sandro Antonio Mendes c/ Rua Jose Martinez Peres | Vitória Regia | M² | 2.524 | R\$ 0,45 | R\$ 1.135,80 |
| | 4/6/2020 | Praça Av. Sandro Antonio Mendes c/ Rua Nestor S. de Oliveira | Vitória Regia | M² | 1.886 | R\$ 0,45 | R\$ 848,70 |
| | 4/6/2020 | Rua Zelinda Mouzer Boldrin (Campo de Futebol) | São Bento | M² | 12.101 | R\$ 0,45 | R\$ 5.445,45 |
| | 4/6/2020 | Calçada Rua Zelinda Mouzer Boldrin | São Bento | M² | 1.228 | R\$ 0,45 | R\$ 552,60 |
| | 5/6/2020 | Praça Rua Leonildes Peres Ferreira | Jardim Sorocaba Park | M² | 5.704 | R\$ 0,45 | R\$ 2.566,80 |
| | 5/6/2020 | Praça Rua Maria Moreno Trugillano c/ Rua Albino A. Dias | Vitória Regia | M² | 370 | R\$ 0,45 | R\$ 166,50 |
| | 5/6/2020 | Praça Rua Maria Moreno Trugillano c/ Rua Mariano Vera Dias | Vitória Regia | M² | 300 | R\$ 0,45 | R\$ 135,00 |
| | 5/6/2020 | Praça Rua Maria Moreno Trugillano c/ Rua Pedro Sola Verдум | Vitória Regia | M² | 400 | R\$ 0,45 | R\$ 180,00 |
| | 5/6/2020 | Praça Rua Zemira Rosa c/ Rua Atilio Farsula | Vitória Regia | M² | 4.822 | R\$ 0,45 | R\$ 2.169,90 |
| | 5/6/2020 | Area Publica Rua Afonso Rosa | Vitória Regia | M² | 6.240 | R\$ 0,45 | R\$ 2.808,00 |
| | 5/6/2020 | Area Publica Rua Antonio Pedro Lucas c/ Rua Jose Henrique Dias | Vitória Regia | M² | 2.010 | R\$ 0,45 | R\$ 904,50 |
| | 5/6/2020 | Area Publica Rua Mario Granatti | Vitória Regia | M² | 3.600 | R\$ 0,45 | R\$ 1.620,00 |
| | 8/6/2020 | Praça Rua Laercio Toscano c/ Rua Cleide Mustafá Fonseca | Eden | M² | 2.726 | R\$ 0,45 | R\$ 1.226,70 |
| | 8/6/2020 | Area Publica Rua Arnaldo Januario Werneck | Eden | M² | 4.500 | R\$ 0,45 | R\$ 2.025,00 |
| | 8/6/2020 | Calçada Av. Hollingstworth | Eden | M² | 450 | R\$ 0,45 | R\$ 202,50 |
| | 8/6/2020 | Acostamento Rua Pereira da Fonseca | Eden | M² | 5.722 | R\$ 0,45 | R\$ 2.574,90 |
| | 9/6/2020 | Av. Jerome Case | Eden | M² | 10.082 | R\$ 0,45 | R\$ 4.536,90 |
| | 9/6/2020 | Av. Conde Zepelin | Eden | M² | 24.608 | R\$ 0,45 | R\$ 11.073,60 |
| | 9/6/2020 | Area Publica Rua Tomaz Calvo c/ Rua Francisco de Assis Torres | Nilton Torres | M² | 5.280 | R\$ 0,45 | R\$ 2.376,00 |
| | 9/6/2020 | Rua Pedro Jose Bicudo | Nilton Torres | M² | 1.838 | R\$ 0,45 | R\$ 827,10 |
| | 10/6/2020 | Av. Tadao Yoshida | Jardim Ibiti do Paço | M² | 6.492 | R\$ 0,45 | R\$ 2.921,40 |
| | 10/6/2020 | Area Publica Rua Luiz Henrique da Costa | Jardim dos Reis | M² | 1.880 | R\$ 0,45 | R\$ 846,00 |
| | 10/6/2020 | Area publica Rua Oswaldo Frizzo c/ Rua Olinda Marte | Jardim dos Reis | M² | 5.090 | R\$ 0,45 | R\$ 2.290,50 |
| | 10/6/2020 | Area Publica Rua Aurelio Borgia c/ Rua Oswaldo de Oliveira(Quadra) | Nilton Torres | M² | 6.610 | R\$ 0,45 | R\$ 2.974,50 |
| | 10/6/2020 | Area Publica Rua Pedro Jose Bicudo c/ Rua Pedro Piazza | Nilton Torres | M² | 4.064 | R\$ 0,45 | R\$ 1.828,80 |
| | 10/6/2020 | Area Publica Rua Jeronimo Fante | Jardim Siriema | M² | 850 | R\$ 0,45 | R\$ 382,50 |
| | 15/6/2020 | Rua Francisco de Assis Torres (Quadra/Area Verde) | Nilton Torres | M² | 8.910 | R\$ 0,45 | R\$ 4.009,50 |
| | 15/6/2020 | Area Publica Rua Maria Raphaela Pagliuca c/ Rua Antonio Frueti | Nilton Torres | M² | 8.625 | R\$ 0,45 | R\$ 3.881,25 |
| | 15/6/2020 | Calçada Rua Lucidio Monteiro de Carvalho | Cajuru | M² | 1.560 | R\$ 0,45 | R\$ 702,00 |
| | 16/6/2020 | Area Megaplantio Rua Agenor Leme dos Santos c/ Rua Mario Romano | Jardim Maria Eugenia | M² | 18.591 | R\$ 0,45 | R\$ 8.365,95 |
| | 17/6/2020 | Praça Rua Eugenio Silvano(ao lado N° 12) | Jardim Maria Eugenia | M² | 2.069 | R\$ 0,45 | R\$ 931,05 |
| | 17/6/2020 | Area Publica Rua Antonio Piantore N°990 | Jardim São Guilherme | M² | 5.585 | R\$ 0,45 | R\$ 2.513,25 |
| | 17/6/2020 | Pista de Caminhada Rua Quarto Castelli | Jardim São Guilherme | M² | 11.396 | R\$ 0,45 | R\$ 5.128,20 |
| | 17/6/2020 | Area Publica Rua Belmiro Moreira Soares | Jardim São Guilherme | M² | 1.632 | R\$ 0,45 | R\$ 734,40 |
| | 18/6/2020 | Passarela Rua Gregorio Ramos dos Santos | Jardim São Camilo | M² | 1.950 | R\$ 0,45 | R\$ 877,50 |
| | 18/6/2020 | Area Publica Rua Profª Vera Aparecida Guariglia (em frente N°914) | Jardim Santa Esmeralda | M² | 924 | R\$ 0,45 | R\$ 415,80 |
| | 18/6/2020 | Area Publica Rua Aristides de Barros (Ao lado da Escola) | Jardim São Guilherme | M² | 4.450 | R\$ 0,45 | R\$ 2.002,50 |
| | 18/6/2020 | Aérea Publica Cemitério Santo Antonio | Jardim Wanel Wile | M² | 68.474 | R\$ 0,45 | R\$ 30.813,30 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Helio Del Cistia(Calçada em volta da Mata) | Jardim Santa Esmeralda | M² | 2.642 | R\$ 0,45 | R\$ 1.188,90 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Leonel da Fonseca | Jardim Santa Esmeralda | M² | 3.524 | R\$ 0,45 | R\$ 1.585,80 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Rosa Castilheiro Ambrosini | Jardim Santa Esmeralda | M² | 10.998 | R\$ 0,45 | R\$ 4.949,10 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Alcindo Leite | Jardim Paulista | M² | 4.710 | R\$ 0,45 | R\$ 2.119,50 |
| | 19/6/2020 | Corredor Rua Alcindo Leite | Jardim Paulista | M² | 1.860 | R\$ 0,45 | R\$ 837,00 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Prof Maria Luiza Goçalves | Jardim Paulista | M² | 3.443 | R\$ 0,45 | R\$ 1.549,35 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Marco Antonio Laino | Jardim Santa Luiza | M² | 5.602 | R\$ 0,45 | R\$ 2.520,90 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Antonio Fausto c/ Rua Francisco Loureiro(ao lado do CEI 52) | Vila Melges | M² | 8.767 | R\$ 0,45 | R\$ 3.945,15 |
| | 19/6/2020 | Area Publica Rua Wenceslau Correa Lacerda | Jardim Santa Esmeralda | M² | 2.612 | R\$ 0,45 | R\$ 1.175,40 |
| | 22/6/2020 | Av. Altinópolis | Nova Sorocaba | M² | 222 | R\$ 0,45 | R\$ 99,90 |
| | 22/6/2020 | Av. Americana | Nova Sorocaba | M² | 585 | R\$ 0,45 | R\$ 263,25 |
| | 22/6/2020 | Av. Andradina | Nova Sorocaba | M² | 1.175 | R\$ 0,45 | R\$ 528,75 |
| | 22/6/2020 | Av. Cataldo Lamarca Neto | Nova Sorocaba | M² | 730 | R\$ 0,45 | R\$ 328,50 |
| | 22/6/2020 | Av. Rio Claro | Nova Sorocaba | M² | 430 | R\$ 0,45 | R\$ 193,50 |
| | 22/6/2020 | Av. Votuporanga | Nova Sorocaba | M² | 1.041 | R\$ 0,45 | R\$ 468,45 |
| | 22/6/2020 | Praça Av. Americana (Praça Inicio e final) | Nova Sorocaba | M² | 703 | R\$ 0,45 | R\$ 316,35 |
| | 22/6/2020 | Praça Av. Votuporanga (Praça do Coreto) | Nova Sorocaba | M² | 3.283 | R\$ 0,45 | R\$ 1.477,35 |
| | 22/6/2020 | Praça Av. Andradina | Nova Sorocaba | M² | 703 | R\$ 0,45 | R\$ 316,35 |
| | 23/6/2020 | Av. Fulvio Claudio Biazzi | Jardim Santa Rosa | M² | 3.040 | R\$ 0,45 | R\$ 1.368,00 |
| | 23/6/2020 | Praça Rua Sao Carlos Borromeu c/ Rua Atanasio Soares | Jardim Nair | M² | 124 | R\$ 0,45 | R\$ 55,80 |
| | 23/6/2020 | Av. Angelica c/ Rua Mongagua | Vila Carol | M² | 150 | R\$ 0,45 | R\$ 67,50 |
| | 23/6/2020 | Area Publica Rua Avelino Almeida Rosa | Jardim Los Angeles | M² | 2.260 | R\$ 0,45 | R\$ 1.017,00 |
| | 23/6/2020 | Area Publica Rua Custodio Luiz Dordetti | Jardim Los Angeles | M² | 2.462 | R\$ 0,45 | R\$ 1.107,90 |
| | 23/6/2020 | Rua Jose Luques (Campo de Futebol) | Jardim Los Angeles | M² | 3.268 | R\$ 0,45 | R\$ 1.470,60 |
| | 23/6/2020 | Area Publica Rua Carmelina Garcia Lombardi | Jardim Santa Cecilia | M² | 533 | R\$ 0,45 | R\$ 239,85 |
| | 23/6/2020 | Area Publica Rua Gilda de Abreu(ao lado N° 42) | Jardim Santa Paula | M² | 2.233 | R\$ 0,45 | R\$ 1.004,85 |
| | 23/6/2020 | Av. Anselmo Rolim | Vila Angelica | M² | 1.485 | R\$ 0,45 | R\$ 668,25 |
| | 23/6/2020 | Av. Antonio de Paula Santos | Vila Guimaraes | M² | 729 | R\$ 0,45 | R\$ 328,05 |
| | 24/6/2020 | Area Publica Rua Francisco Henrique da Rosa c/ Rua Deodario Alves da Silva | Paineras | M² | 2.355 | R\$ 0,45 | R\$ 1.059,75 |
| | 24/6/2020 | Area Publica Rua Joao Guilherme Hannickel (ao lado do Pitico) | Vila Carol | M² | 3.852 | R\$ 0,45 | R\$ 1.733,40 |
| | 24/6/2020 | Area Publica Rua Adilson Palomar | Jardim Altos do Ipanema | M² | 2.300 | R\$ 0,45 | R\$ 1.035,00 |
| | 24/6/2020 | Av. Antonio Carlos Zucolo/Av Jose A Camargo (Zeca Canarbo) | Jardim Altos do Ipanema | M² | 5.826 | R\$ 0,45 | R\$ 2.621,70 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|----|--------|----------|--------------|
| 24/6/2020 | Area Publica Rua Helena A da Col Manasses (Calçada) | Jardim Altos do Ipanema | M² | 150 | R\$ 0,45 | R\$ 67,50 |
| 24/6/2020 | Area Publica Rua Jose Nilton Simao | Jardim Altos do Ipanema | M² | 550 | R\$ 0,45 | R\$ 247,50 |
| 24/6/2020 | Area Publica Rua Sargento Luiz Antonio Farias | Jardim Altos do Ipanema | M² | 3.300 | R\$ 0,45 | R\$ 1.485,00 |
| 25/6/2020 | Area Publica Rua Cleiton Aparecido Freitas | Planalto | M² | 5.178 | R\$ 0,45 | R\$ 2.330,10 |
| 25/6/2020 | Area Publica Rua Eliza Stefani Lamos (N° 908) | Paineras | M² | 1.800 | R\$ 0,45 | R\$ 810,00 |
| 25/6/2020 | Rua Ordalia Abibino Roseira | Laranjeira | M² | 5.213 | R\$ 0,45 | R\$ 2.345,85 |
| 26/6/2020 | Area Publica Rua Bendita Conceição Perbeline | Jardim Guaiba | M² | 4.473 | R\$ 0,45 | R\$ 2.012,85 |
| 26/6/2020 | Rua Benedita Conceição Gomes Perbelini (Campo de Futebol) | Jardim Guaiba | M² | 2.538 | R\$ 0,45 | R\$ 1.142,10 |
| 26/6/2020 | Area Publica/Quadra Rua Joao Borges Ribeiro | Jardim Guaiba | M² | 3.298 | R\$ 0,45 | R\$ 1.484,10 |
| 26/6/2020 | Final da Rua Washigton Pensa (Ao lado do Ceu das Artes) | Laranjeiras | M² | 4.800 | R\$ 0,45 | R\$ 2.160,00 |
| 26/6/2020 | Talude Rua Ermolau Del Cistia | Mineirão | M² | 1.430 | R\$ 0,45 | R\$ 643,50 |
| 29/6/2020 | Praça Rua Ary Annunziato C/ Rua Theodora Constantino Duarte | Jardim Atilio Silvano | M² | 758 | R\$ 0,45 | R\$ 341,10 |
| 29/6/2020 | Area Verde Rua Manoel Costa Pereira | Jardim Brasilândia | M² | 697 | R\$ 0,45 | R\$ 313,65 |
| 29/6/2020 | Praça Rua Lauro Rolim c/ Rua Joao Cavalini | Jardim Brasilândia | M² | 800 | R\$ 0,45 | R\$ 360,00 |
| 29/6/2020 | Area Publica Rua Zoraida de Barros Nardi (ao lado N° 366) | Jardim Guaiba | M² | 8.596 | R\$ 0,45 | R\$ 3.868,20 |
| 29/6/2020 | Rua Jose Joao Mira Domingues c/ Rua Luiz Braille (ao lado do CEI 51) | Jardim Brasilândia | M² | 1.925 | R\$ 0,45 | R\$ 866,25 |
| 29/6/2020 | Praça Rua Firmino Minelli | Jardim Brasilândia | M² | 1.398 | R\$ 0,45 | R\$ 629,10 |
| 30/6/2020 | Area Revitalizada Rua Alvarenga Peixoto | Jardim Brasilândia | M² | 12.390 | R\$ 0,45 | R\$ 5.575,50 |
| 30/6/2020 | Praça Rua Alonso Muchon | Jardim Brasilândia | M² | 1.100 | R\$ 0,45 | R\$ 495,00 |
| | | | M² | | R\$ 0,45 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 10 - PLANTAS DANINHAS EM CANTEIROS | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|----------------|---------|------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD. | PREÇO | |
| | | | | | UNIT.R\$ 0,28 | TOTAL |
| | 01/06/2020 | R- Conselheiro João Alfredo | m ² | 110,00 | R\$ 0,28 | R\$ 30,80 |
| | 03/06/2020 | Praça 9 de Julho | m ² | 80,00 | R\$ 0,28 | R\$ 22,40 |
| | 18/06/2020 | Av. Dom Aguirre | m ² | 1150,00 | R\$ 0,28 | R\$ 322,00 |
| | | | m ² | | R\$ 0,28 | R\$ - |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.

Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020

E-mail: serg@sergpaulista.com.br

Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 10 - Plantas Daninhas em canteiros

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|-------|------------|----------------|------|-------------|----------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 01/07/20 | SEMA | Vila Assis | M ² | 44 | R\$ 0,22 | R\$ 9,68 |
| | | | | M ² | | R\$ 0,22 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 11 -IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|-----|--------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 94,28 | TOTAL |
| | 01/06/2020 | Anel viário | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 02/06/2020 | Av. Dom Aguirre | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 03/06/2020 | Centro | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 04/06/2020 | Anel viário | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 05/06/2020 | Afonso Vergueiro/Eugenio Salerno | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 10/06/2020 | Av. Dom Aguirre | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 17/06/2020 | Afonso Vergueiro/Eugenio Salerno | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 18/06/2020 | Praças do centro | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 22/06/2020 | Av. Dom Aguirre | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 24/06/2020 | Av. Afonso Vergueiro/Anel. | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 25/06/2020 | Praças do Centro | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | 29/06/2020 | Av. Dom Aguirre | h | 9 | R\$ 94,28 | R\$ 848,52 |
| | | | h | | R\$ 94,28 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 11 -IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|-----|-----|--------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 94,28 | TOTAL |
| | 02/06/2020 | Av. Gal. Carneiro | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 08/06/2020 | Av. Izoraida M. Peres/ | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 09/06/2020 | Av. Gal. Carneiro | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 16/06/2020 | Av.Barão de Tatuí/Av.Antonio C. Comitre | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 19/06/2020 | Av.Barão de Tatuí/Av.Antonio C. Comitre | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 23/06/2020 | Av. Gal. Carneiro | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 26//6/2020 | Av.JK /Av- Barão de Tatuí /Av.A.C.Comitre | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | 30/06/2020 | Av. Gal. Carneiro | h | 10 | R\$ 94,28 | R\$ 942,80 |
| | | | h | | R\$ 94,28 | R\$ 0,00 |
| | | | h | | R\$ 94,28 | R\$ 0,00 |



CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 15 - Poda de Árvores (Com Caminhão equipado com cesto aéreo)

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|-------------------------------------|--------------------|------|------|-------------|--------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 1/7/2020 | Rua Gilda de Abreu | Jardim Santa Paula | Unid | 3 | R\$ 198,00 | R\$ 594,00 |
| | 1/7/2020 | E M Jose Osorio de Campos | Jardim Betania | Unid | 20 | R\$ 198,00 | R\$ 3.960,00 |
| | 1/7/2020 | E M Prof Flavio de Souza Nogueira | Vila Fiori | Unid | 13 | R\$ 198,00 | R\$ 2.574,00 |
| | 2/7/2020 | CRAS | Jardim Iguatemi | Unid | 1 | R\$ 198,00 | R\$ 198,00 |
| | 2/7/2020 | EM Profª Josefina Zilia de Carvalho | Guadalajara | Unid | 8 | R\$ 198,00 | R\$ 1.584,00 |
| | 2/7/2020 | Zoologico Quinzinho de Barros | Vila Hortencia | Unid | 22 | R\$ 198,00 | R\$ 4.356,00 |
| | 3/7/2020 | Zoologico Quinzinho de Barros | Vila Hortencia | Unid | 9 | R\$ 198,00 | R\$ 1.782,00 |
| | 3/7/2020 | Zoologico Quinzinho de Barros | Vila Hortencia | Unid | 12 | R\$ 198,00 | R\$ 2.376,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 18 - ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO INVASORA | | | | | | |
|---|------------|---------------------|----------------|--------|-------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 0,35 | TOTAL |
| | 03/06/2020 | Estrada do Barreiro | m ² | 733,00 | R\$ 0,35 | R\$ 256,55 |
| | | | m ² | | R\$ 0,35 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795
Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 18 - ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO INVASORA | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|----------|-------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 0,35 | TOTAL |
| | 02/06/20 | Área Publica do Jd. Santa Barbara | m ² | 18200,00 | R\$ 0,35 | R\$ 6.370,00 |
| | 24/06/2020 | Calçada e Talude da R- Gonçalves Magalhães | m ² | 1447,00 | R\$ 0,35 | R\$ 506,45 |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 21

PERÍODO 08/06/2020 á 08/07/2020

Item 19 - Poda de Arbustos

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|-------|--------------|----------------|------|-------------|--------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 23/06/20 | UBS | Jardim Simus | M ² | 311 | R\$ 8,80 | R\$ 2.736,80 |
| | | | | M ² | | R\$ 8,80 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 19.1 - PODA DE ÁRVORES (20<40cm) | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|-------|-----|------------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 116,08 | TOTAL |
| 41491/19 | 08/06/2020 | R- Votorantim N- 198 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 31232/19 | 10/06/2020 | R- Eugenio Leite N-269 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| Carol | 22/06/2020 | R- Araraquara N-330 | unid. | 2 | R\$ 116,08 | R\$ 232,16 |
| Carol | 22/06/2020 | R- Araraquara N-340 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 30674/16 | 22/06/2020 | R- Assad Kalil N-26 | unid. | 3 | R\$ 116,08 | R\$ 348,24 |
| 24859/18 | 26/06/2020 | R- João Benedito Mena N-166 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 20145/16 | 29/06/2020 | R- Fayad Maluf N-71 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| SCT-05/20 | 29/06/2020 | R- Aparecida N-999 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| | | | unid. | | R\$ 116,08 | R\$ 0,00 |
| | | | unid. | | R\$ 116,08 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 15 Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

PODA DE ÁRVORES 20CM < 40cm

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|---|-----------------------|-------|------|------------|---------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 2/6/2020 | Rua Lindolfo Garcia Nº70 | Atilio Silvano | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 3/6/2020 | Rua Washington Pensa Nº543 | Jardim Casa Branca | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 8/6/2020 | Rua Luiz Ricardo Mafei Nº1253 | Jardim São Lourenzo | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 10/6/2020 | Rua Dr. Carlos Castilho Cabral Nº69 | Jardim das Flores | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 15/6/2020 | Parque Campolim | Campolim | Unid. | 100 | R\$ 176,40 | R\$ 17.640,00 |
| | 18/6/2020 | Praça da Bíblia | Vila Gomes | Unid | 2 | R\$ 176,40 | R\$ 352,80 |
| | 18/6/2020 | Rua Jose Mendes Gomes Nº116 | Jardim Marco Antonio | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 19/6/2020 | Rua Nelson Tavel c/ Rua Mario Fazio (Praça) | Jardim Maria Cristina | Unid | 4 | R\$ 176,40 | R\$ 705,60 |
| | 22/6/2020 | Rua Michel Chicri c/Rua Juvelina Machado (Praça) | Laranjeiras | Unid | 7 | R\$ 176,40 | R\$ 1.234,80 |
| | 22/6/2020 | Av. Profª Helena Pires Nº92 (Canteiro Central) | Laranjeiras | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 22/6/2020 | Av. Washington Pensa (Praça) | Laranjeiras | Unid | 1 | R\$ 176,40 | R\$ 176,40 |
| | 23/6/2020 | Av. Altinópolis | Nova Sorocaba | Unid | 4 | R\$ 176,40 | R\$ 705,60 |
| | 24/6/2020 | Rua Nelson Tavel c/ Rua Mario Fazio (Praça) | Jardim Maria Cristina | Unid | 13 | R\$ 176,40 | R\$ 2.293,20 |
| | 24/6/2020 | Rua Apolonio Ferreira c/ Rua Francisco Gato | Vila Bom Jesus | Unid | 2 | R\$ 176,40 | R\$ 352,80 |
| | 29/6/2020 | Rua Mario Fidencio da Rosa Nº551 (Pista de Caminhada) | Jardim Brasilândia | Unid | 4 | R\$ 176,40 | R\$ 705,60 |
| | 30/6/2020 | Rua Luiz Costa Coimbra, Nº171 | Vila Angelica | Unid | 2 | R\$ 176,40 | R\$ 352,80 |
| | | | | Unid | | R\$ 176,40 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 19.1 - PODA DE ÁRVORES (20<40cm) | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-----|------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTD | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 116,08 | TOTAL |
| 27069/16 | 01/06/2020 | R- Eulália da Silva N-243 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 2336/20 | 02/06/2020 | R- Gal. Dale Coutinho N-200 | unid. | 2 | R\$ 116,08 | R\$ 232,16 |
| 2481/20 | 02/06/2020 | R- José Odim Arruda N-143 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 7825/18 | 02/06/2020 | R- Canindé _91 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| Fernando | 03/06/2020 | R- Com. Vicente Amaral N-521 | unid. | 2 | R\$ 116,08 | R\$ 232,16 |
| 818/20 | 03/06/2020 | R- Natal N-247 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 6780/20 | 04/06/2020 | Av. Domingos Julio N-509 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 14606/19 | 04/06/2020 | R- Geraldo Lima N-102 | unid. | 2 | R\$ 116,08 | R\$ 232,16 |
| Fernando | 05/06/2020 | R- Ana Romano Stefanelli | unid. | 4 | R\$ 116,08 | R\$ 464,32 |
| 14479/06 | 08/06/2020 | R- Salvador Tolezano N-57 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 1498/20 | 09/06/2020 | R- leandro Alberto de Camargo N-574 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 2500/20 | 10/06/2020 | R- Guerino F. dos Santos N-328 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 16844/19 | 10/06/2020 | R- Luiz Costa Coimbra N- 171 | unid. | 2 | R\$ 116,08 | R\$ 232,16 |
| 11304/19 | 11/06/2020 | R- José A,ntonio R- Maldonado N-501 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 6891/20 | 11/06/2020 | R- Roldão Pereira de Melo N-458 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 2208/17 | 11/06/2020 | R- Edemir Antonio Digiampietri N-281 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 16812/19 | 19/06/2020 | R- Raimundo mendes Batista N-262 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 2833/20 | 19/06/2020 | R- Maria do Espirito Santo Morais N-53 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 34780/18 | 19/06/2020 | R- José Gomes dos Santos N-449 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 8001/16 | 23/06/2020 | R- Manoel Soares da Silva N-170 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| 43928/19 | 23/06/2020 | R- Nilza Zilah Silvatti N-510 | unid. | 3 | R\$ 116,08 | R\$ 348,24 |
| 5621/19 | 24/06/2020 | R- Guarda Civil N- 278 | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| Fernando | 24/06/2020 | R- Paulina Berssani Migliorini | unid. | 2 | R\$ 116,08 | R\$ 232,16 |
| 017/2020 | 25/06/2020 | Parque Miguel Gregório de Oliveira | unid. | 40 | R\$ 116,08 | R\$ 4.643,20 |
| Fernando | 29/06/2020 | Av.Bento M. de jequetinhonha | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| Fernando | 30/06/2020 | Av. Paulo Manoel de Almeida | unid. | 3 | R\$ 116,08 | R\$ 348,24 |
| Fernando | 30/06/2020 | Estrada Sorocaba x Iperó | unid. | 3 | R\$ 116,08 | R\$ 348,24 |
| Fernando | 30/06/2020 | R- José Marciano da Silva | unid. | 1 | R\$ 116,08 | R\$ 116,08 |
| | | | unid. | | R\$ 116,08 | R\$ 0,00 |
| | | | unid. | | R\$ 116,08 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 19.2 - PODA DE ÁRVORES (41<60cm) | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------|------|---------------------|------------|
| | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 160,75 | TOTAL |
| Carol | 03/06/2020 | Av. Pereira da Silva N-351 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| Carol | 03/06/2020 | Alameda Angatuba N-54 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 30672/18 | 08/06/2020 | R- Limeira N-662 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 20964/19 | 08/06/2020 | R-Araraquara N-513 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 77093/17 | 23/06/2020 | R- São Vicente N- 318 | unid. | 2 | R\$ 160,75 | R\$ 321,50 |
| 19581/19 | 23/06/2020 | R- Gonçalves Crespo N-258 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 5309/19 | 24/06/2020 | R- Maria Clemente Arroyo | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 16805/19 | 24/06/2020 | R- Paulo Max Sengi N-55 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 35039/17 | 24/06/2020 | R- Olegario Gomes Correa N-178 | unid. | 3 | R\$ 160,75 | R\$ 482,25 |
| | | | unid. | | R\$ 160,75 | R\$ - |
| | | | unid. | | R\$ 160,75 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 19.2 - PODA DE ÁRVORES (41<60cm) | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|-------|------|---------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 160,75 | TOTAL |
| 42752/19 | 01/06/2020 | R- Matheus Hadad N-66 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 5204/18 | 01/06/2020 | R- Celidonio do Monte N- 632 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 30051/19 | 01/06/2020 | R- Nova Odessa N-46 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 4043/19 | 01/06/2020 | R- Antonio de Oliveira N-433 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 2336/20 | 02/06/2020 | R- Gal. Dale Coutinho N-200 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| Fernando | 02/06/2020 | R- Aemerson Antonio Durigon N-41 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 7825/18 | 02/06/2020 | R- Canindé _91 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 27199/16 | 02/06/2020 | R- Francisco Prestes Maia N-131 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| Fernando | 03/06/2020 | R- Com. Vicente Amaral N-521 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 34018/16 | 04/06/2020 | R- Abdail Lopes Monteiro N-127 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 4043/19 | 04/06/2020 | R- Antonio de Oliveira N-433 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 14606/19 | 04/06/2020 | R- Geraldo Lima N-102 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 2481/20 | 05/06/2020 | R- José Odim de Arruda N-143 | unid. | 3 | R\$ 160,75 | R\$ 482,25 |
| 5483/20 | 08/06/2020 | R- José Maria Barbosa | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 17904/12 | 08/06/2020 | R- Jorge Mendes N-221 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 5835/20 | 08/06/2020 | R- José Maria Haníquel N-440 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 1968/20 | 11/06/2020 | R- Alouísio Vieira N-27 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| 19982/15 | 23/06/2020 | R- Pedro José da Silva N-184 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| Sérgio | 24/06/2020 | Estrada Sorocaba X Iperó/retirada | unid. | 3 | R\$ 160,75 | R\$ 482,25 |
| 017/2020 | 25/06/2020 | Parque Miguel Gregório de Oliveira | unid. | 30 | R\$ 160,75 | R\$ 4.822,50 |
| Fernando | 29/06/2020 | R- João de Camargo N- 221 | unid. | 1 | R\$ 160,75 | R\$ 160,75 |
| Fernando | 30/06/2020 | Estrada Sorocaba X Iperó/retirada | unid. | 2 | R\$ 160,75 | R\$ 321,50 |
| | | | unid. | | R\$ 160,75 | R\$ - |



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 15 Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

PODA DE ÁRVORES 41CM < 60cm

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|---|------------------------|------|------|------------|------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 1/6/2020 | Rua Pedro Del Santoro N°688 | Brasilândia | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 1/6/2020 | Av. Olinda Ayres Paulete N°1044 | Jardim Paineras | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 2/6/2020 | Rua Alzira Camilo N°92 | Jardim São Guilherme | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 2/6/2020 | Rua Agenor Leme dos Santos N°114 | Jardim Maria Eugenia | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 3/6/2020 | Rua Tereza Conceição de Luca N°54 | Jardim Santa Esmeralda | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 8/6/2020 | Rua Tenente Érico de Oliveira N°560 | Jardim Saint Monique | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 18/6/2020 | Praça da Bíblia | Vila Gomes | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 22/6/2020 | Rua Michel Chicri c/Rua Juvelina Machado (Praça) | Laranjeiras | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 22/6/2020 | Av. Profª Helena Pires N°92 (Canteiro Central) | Laranjeiras | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 22/6/2020 | Av. Cristovão Pereira de Abreu N°281 | Laranjeiras | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 22/6/2020 | Av. Washington Pensa (Praça) | Laranjeiras | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 23/6/2020 | Av. Angelica c/Rua Mongagua (Praça) | Vila Leopoldina | Unid | 2 | R\$ 225,00 | R\$ 450,00 |
| | 23/6/2020 | Av. Altinópolis | Nova Sorocaba | Unid | 2 | R\$ 225,00 | R\$ 450,00 |
| | 24/6/2020 | Rua Nelson Tavel c/ Rua Mario Fazio (Praça) | Jardim Maria Cristina | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 29/6/2020 | Rua Mario Fidencio da Rosa N°551 (Pista de Caminhada) | Jardim Brasilândia | Unid | 2 | R\$ 225,00 | R\$ 450,00 |
| | 30/6/2020 | Rua Armando Salles de Oliveira, N°701 | Vila Trujilo | Unid | 3 | R\$ 225,00 | R\$ 675,00 |
| | 30/6/2020 | Rua Afonso Pedrazzi, N°293 | Vila Trujilo | Unid | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | 30/6/2020 | Rua Luiz Costa Coimbra, N°171 | Vila Angelica | Unid | 2 | R\$ 225,00 | R\$ 450,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 225,00 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 19.3 - PODA DE ÁRVORES (61<80cm) | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------|------|------------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 232,15 | TOTAL |
| 36006/15 | 08/06/2020 | R- Taubaté N- 110 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 41491/19 | 08/06/2020 | R- Votorantim N- 198 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 27859/18 | 09/06/2020 | R- Dorothei de Oliveira N= 275 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| Carol | 23/06/2020 | Av. Arthur Bernardes N-85 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 183/20 | 26/06/2020 | Largo Antonio José da Silva | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| | | | unid | | R\$ 232,15 | R\$ 0,00 |
| | | | unid | | R\$ 232,15 | R\$ 0,00 |
| | | | unid | | R\$ 232,15 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795
Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 19.3 - PODA DE ÁRVORES (61<80cm) | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------|------|------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 232,15 | TOTAL |
| 30041/18 | 01/06/2020 | R- Orgulina Cardozo Mesquita N-50 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 2336/20 | 02/06/2020 | R- Gal. Dale Coutinho N-200 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 37453/18 | 08/06/2020 | R- Ursolina Lopes Torres N-61 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 16805/19 | 24/06/2020 | R- Paulo Max Sengi N-55 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| 017/2020 | 25/06/2020 | Parque Miguel Gregório de Oliveira | unid | 15 | R\$ 232,15 | R\$ 3.482,25 |
| 1402/20 | 26/06/2020 | R- MMDC N-823 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| Fernando | 30/06/2020 | R- Arlindo Previtalle frt.N-15 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| Fernando | 30/06/2020 | R- José Marciano da Silva N-286 | unid | 1 | R\$ 232,15 | R\$ 232,15 |
| | | | unid | | R\$ 232,15 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email: sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 15

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

PODA DE ÁRVORES 61CM < 80cm

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|--|--------------------|------|------|------------|------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 3/6/2020 | Av. Angelica N°1092 | Vila Angelica | Unid | 1 | R\$ 306,00 | R\$ 306,00 |
| | 5/6/2020 | Rua Domingues R. Pinot N°236 | Jardim Ferreira | Unid | 1 | R\$ 306,00 | R\$ 306,00 |
| | 8/6/2020 | Rua Durvalino Manfio | Jardim Santo André | Unid | 1 | R\$ 306,00 | R\$ 306,00 |
| | 10/6/2020 | R. Dr. Carlos Castilho Cabral N°69 | Jardim das Flores | Unid | 1 | R\$ 306,00 | R\$ 306,00 |
| | 18/6/2020 | Praça da Biblia | Vila Gomes | Unid | 2 | R\$ 306,00 | R\$ 612,00 |
| | 19/6/2020 | Rua Fausto Ferreira c/ Praça Rua Padre Jose Zanola (Praça) | Jardim Nair | Unid | 3 | R\$ 306,00 | R\$ 918,00 |
| | 24/6/2020 | Rua Apolonio Ferreira c/ Rua Francisco Gato | Vila Bom Jesus | Unid | 3 | R\$ 306,00 | R\$ 918,00 |
| | 30/6/2020 | Rua Armando Salles de Oliveira, N°701 | Vila Trujilo | Unid | 1 | R\$ 306,00 | R\$ 306,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 306,00 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 19.4 - PODA DE ÁRVORES (81<cm DAP) | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|------|------|------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 303,55 | TOTAL |
| 411/19 | 04/06/2020 | R- Cananéia N-20 | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| Carol | 08/06/20 | R- Limeira N-482 | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| Carol | 17/06/2020 | Av. D. Aguirre/Frente 481 | unid | 3 | R\$ 303,55 | R\$ 910,65 |
| Sérgio | 21/06/20 | Av. São Paulo | unid | 7 | R\$ 303,55 | R\$ 2.124,85 |
| 37725/18 | 29/06/20 | R- Maria A.Landulfo de Camargo N-80 | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| | | | unid | | R\$ 303,55 | R\$ 0,00 |




e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795
Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 19.4 - PODA DE ÁRVORES (81<cm DAP) | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|-------|------|------------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 303,55 | TOTAL |
| 7030/19 | 01/06/2020 | Praça Nova Yorque N- 151 | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| Sérgio | 17/06/20 | R- Juvenal Carlos da Silva N=49 | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| Fernando | 18/06/2020 | R- Carlos da Silva N- | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| 16382/14 | 18/06/2020 | R- Nara Leão N-698 | unid | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| Fernando | 29/06/2020 | Av. Bento Mascarenhas Jequetinhonha | unid. | 1 | R\$ 303,55 | R\$ 303,55 |
| | | | unid. | | R\$ 303,55 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 15 Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

PODA DE ÁRVORES 81CM < DAP

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|---|-----------------------|------|------|------------|--------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 3/6/2020 | Rua Eusébio Stevaux n°108 | Jardim Novo Horizonte | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | 3/6/2020 | Alameda Amparo N°33 | Nova Sorocaba | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | 5/6/2020 | Rua Benedito Galdino Barros N°16 | Jardim Brasilândia | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | 8/6/2020 | Rua Nestor Silva de Oliveira N°1382 | Vitoria Regia | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | 9/6/2020 | Rua Frederico Scotto n°41 | Vila Acacia Marina | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | 10/6/2020 | Rua Dr. Carlos Castilho Cabral N°69 | Jardim das Flores | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | 23/6/2020 | Zoologico Quinzinho de Barros | Vila Hortencia | Unid | 4 | R\$ 468,00 | R\$ 1.872,00 |
| | 29/6/2020 | Rua Mario Fidencio da Rosa N°551 (Pista de Caminhada) | Jardim Brasilândia | Unid | 1 | R\$ 468,00 | R\$ 468,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 468,00 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| Abate e remoção de árvores | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|------|----|------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 362,72 | TOTAL |
| Carol | 09/06/20 | R- Romeu de Melo Frt.230 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 27589/18 | 10/06/20 | R- Dorothi de Oliveira N= 269 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 5101/19 | 10/06/20 | Alameda Jundiaí N-17 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Carol | 11/06/2020 | R- Voluntários de Sorocaba N-142 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 22767/19 | 16/06/2020 | R- Vilma Tavares Simoní N-250 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Sérgio | 21/06/2020 | Av. São Paulo | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 1614/19 | 22/06/2020 | R- Marques de Paranaguá N-159 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 017/2020 | 25/06/2020 | Parque Miguel Gregório de Oliveira | unid | 10 | R\$ 362,72 | R\$ 3.627,20 |
| 35622/18 | 30/06/2020 | R- Major João Lucio N-437 | unid | 2 | R\$ 362,72 | R\$ 725,44 |
| | | | unid | | R\$ 362,72 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| Abate e remoção de árvores | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|------|------|------------------------|------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 362,72 | TOTAL |
| 39468/18 | 01/06/20 | R- Izaltino Ramos da Silva N-116 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Fernando | 01/06/20 | Av. Sorocaba /Cant. Central | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 984/16 | 02/06/2020 | Prç. Benedito Freitas Dias N-37 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 42758/19 | 04/06/2020 | R- Francisco Neves N-38 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 22039/19 | 04/06/2020 | R- Ipiranga N-345 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Fernando | 05/06/2020 | R- Manoel Faciabem Gimenez N= 570 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 11324/19 | 08/06/2020 | Av. Abraahan Linconn N-600 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 17533/02 | 09/06/2020 | R- joel Ribeiro N-11 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 5601/15 | 10/06/2020 | R- Manaus N-130 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 4262/17 | 15/06/2020 | R- Edimil Antonio Digianpetri N=520 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Sérgio | 16/06/2020 | R- Juvenal Carlos da Silva N=49 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Sérgio | 17/06/2020 | R- Juvenal Carlos da Silva N=49 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| Sérgio | 17/06/2020 | R- Juvenal Carlos da Silva N=49 | unid | 2 | R\$ 362,72 | R\$ 725,44 |
| 10002/19 | 18/06/2020 | R- Carmo Brenga N- 72 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 16854/19 | 19/06/2020 | R- Antonio Carlos Caetano N-139 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 37729/18 | 22/06/2020 | R- Mário de Campos Lima N-401 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 18164/19 | 23/06/2020 | R- Vilarino Pires Nogueira N-625 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 5621/19 | 24/06/2020 | R- Guarda Civil N- 278 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 19259/17 | 24/06/2020 | R- Nelson Ribeiro Pinto N-74 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| 27816/18 | 26/06/2020 | R- MMDC Q-33 lote 52 | unid | 1 | R\$ 362,72 | R\$ 362,72 |
| | | | unid | | R\$ 362,72 | R\$ 0,00 |



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email.sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 15 Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

ITEM 20 - ABATE E REMOÇÃO DE ÁRVORES

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|--|-----------------------|------|------|------------|------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 1/6/2020 | Rua Gilda de Abreu | Jardim Santa Paula | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 2/6/2020 | Rua Felix Junior N°446 | Ipanema Vile | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 2/6/2020 | Rua Antonio Furtado (em frente ao N°397) | Mineirão | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 5/6/2020 | Rua Domingues R. Pinot N°236 | Jardim Ferreira | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 5/6/2020 | Rua Atilio Silvano N°786 | Jardim Maria Eugenia | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 8/6/2020 | Rua Durvalino Manfio | Jardim Santo André | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 9/6/2020 | Rua Lúcia Detate Vandebreal N°75 | Eden | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 10/6/2020 | Rua Lúcia Detate Vandebreal N°75 | Eden | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 15/6/2020 | Rua Atilio Silvano N°286 | Jardim Maria Eugenia | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 18/6/2020 | Praça da Biblia | Vila Gomes | Unid | 2 | R\$ 342,00 | R\$ 684,00 |
| | 18/6/2020 | Rua Atilio Silvano N°786 | Jardim Maria Eugenia | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 19/6/2020 | Rua Fausto Ferreira c/ Praça Rua Padre Jose Zanola (Praça) | Jardim Nair | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 19/6/2020 | Rua Nelson Tavel c/ Rua Mario Fazio (Praça) | Jardim Maria Cristina | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| | 30/6/2020 | Av. General Osorio, N°413 | Vila Trujilo | Unid | 1 | R\$ 342,00 | R\$ 342,00 |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

ITEM 27 - ABATE DE ÁRVORS - EMERGÊNCIAL

| OS | INÍCIO | LOCAL | BAIRRO | UN. | QTDE | PREÇO | |
|----|-----------|-------------------|---------------|------|------|------------|------------|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL |
| | 27/6/2020 | Rua Grecia | Jardim Europa | Unid | 1 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 |
| | 27/6/2020 | Rua Tomas Lamarca | Jardim Emilia | Unid | 1 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 495,00 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 21 - PODA DE SEBES(cerca viva) | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 5,94 | TOTAL |
| | 01/06/2020 | R- Conselheiro João Alfredo | m ² | 45,00 | R\$ 5,94 | R\$ 267,30 |
| | 03/06/2020 | Praça 9 de Julho | m ² | 80,00 | R\$ 5,94 | R\$ 475,20 |
| | 18/06/2020 | Av. Dom Aguirre | m ² | 230,00 | R\$ 5,94 | R\$ 1.366,20 |
| | | | m ² | | R\$ 5,94 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 21 - PODA DE SEBES(cerca viva) | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|------|----------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 5,94 | TOTAL |
| | 02/06/2020 | Av. Izoraida Marques Péres | m ² | 235 | R\$ 5,94 | R\$ 1.395,90 |
| | | | m ² | | R\$ 5,94 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 24 - PLANTAS DANINHAS EM GRAMADO | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 0,38 | TOTAL |
| | 15/06/2020 | Av. Dom Aguirre | m ² | 15000,00 | R\$ 0,38 | R\$ 5.700,00 |
| | | | m ² | | R\$ 0,38 | R\$ - |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM 25 - PLANTAS DANINHAS EM CALÇADAS E MEIO FIO | | | | | | |
|---|------------|------------------------------|----------------|---------|-------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 0,41 | TOTAL |
| | 03/06/2020 | Av. Cecília Meireles | m ² | 1136,80 | R\$ 0,41 | R\$ 466,09 |
| | 17/06/2020 | Av. Paulo Emanuel de Almeida | m ² | 2422,00 | R\$ 0,41 | R\$ 993,02 |
| | 18/06/2020 | Av. Elias Maluf | m ² | 4480,00 | R\$ 0,41 | R\$ 1.836,80 |
| | 25/06/2020 | Av. Adão Pereira de Camargo | m ² | 2543,00 | R\$ 0,41 | R\$ 1.042,63 |
| | 24/06/2020 | Av. Visconde de Taunay | m ² | 665,00 | R\$ 0,41 | R\$ 272,65 |
| | | | m ² | | R\$ 0,41 | R\$ 0,00 |
| | | | m ² | | R\$ 0,41 | R\$ 0,00 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (A)

| ITEM 25 - PLANTAS DANINHAS EM CALÇADAS E MEIO FIO | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|----------------|---------|-------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNIT. R\$ 0,41 | TOTAL |
| | 15/06/2020 | Av. Dom Aguirre | m ² | 5200,00 | R\$ 0,41 | R\$ 2.132,00 |
| | 18/06/2020 | Av. Sorocaba X Votorantim | m ² | 3245,00 | R\$ 0,41 | R\$ 1.330,45 |



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 15 Período :01/06/2020 a 30/06/2020 (B)

| ITEM - 32 TRATOR Agricola com implementos | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----|------|------------------------|--------------|
| OS | INÍCIO | LOCAL | UN. | QTDE | PREÇO | |
| | | | | | UNITÁRIO R\$ 153,69 | TOTAL |
| | 08/06/2020 | R- Nelson Guimarães | H | 10 | R\$ 153,69 | R\$ 1.536,90 |
| | 09/06/2020 | R- Nelson Guimarães | H | 10 | R\$ 153,69 | R\$ 1.536,90 |
| | 10/06/2020 | Av. João Jesus Santana | H | 10 | R\$ 153,69 | R\$ 1.536,90 |
| | 11/06/2020 | Av. João Jesus Santana | H | 10 | R\$ 153,69 | R\$ 1.536,90 |
| | 25/06/2020 | Av. Ipanema ao lado do N-5611 | H | 10 | R\$ 153,69 | R\$ 1.536,90 |
| | | | H | | R\$ 153,69 | R\$ - |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 25 - Cascas de pinos

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|---------------------------|------------------|------|------|-------------|------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 2/7/2020 | Arena Multiuso (Canteiro) | Fazenda Imperial | Sc | 30 | R\$ 32,68 | R\$ 980,40 |
| | | | | Sc | | R\$ 32,68 | R\$ - |



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 27 - Vaso de Concreto h=80cm

| OS | Inicio | Local | Bairro | Unid | Qtde | Preço (R\$) | |
|----|----------|--|------------------|------|------|-------------|--------------|
| | | | | | | Unit. | Total |
| | 8/6/2020 | Arena Multiuso (Hospital de Campanha Covid-19) | Fazenda Imperial | Unid | 5 | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 |
| | | | | Unid | | R\$ 300,00 | R\$ - |
| | | | | Unid | | R\$ 300,00 | R\$ - |