

SERVIÇOS REALIZADOS MÊS DE JULHO – 2020

- SETOR – A / SETOR – B / SETOR – C / PRÓPRIOS



MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 1 - GRAMA ESMERALDA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 7,35	TOTAL
	06/07/2020	Praça Lions	m ²	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00
			m ²		R\$ 7,35	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 03- Preparo do terreno						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 5,04	TOTAL
	04/07/2020	Praça Lions	m ²	100,00	R\$ 5,04	R\$ 504,00
	21/07/2020	Praça Cel. Fernando Prestes/R- Xv	m ²	150,00	R\$ 5,04	R\$ 756,00
			m ²		R\$ 5,04	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 04 - PLANTAS ANUAIS E BULBOSAS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 5,53	TOTAL
	09/07/2020	Prça Cel. Fernando Prestes	CX.	80	R\$ 5,53	R\$ 442,40
			CX.		R\$ 5,53	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795


Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

Arbustos ornamentais

OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 24,47	TOTAL
	09/07/2020	Praça Cel. Fernando Prestes/mudas	UN.	215	R\$ 24,47	R\$ 5.261,05
	10/07/2020	Praça Cel. Fernando Prestes/Croton	UN.	20	R\$ 24,47	R\$ 489,40
	23/07/2020	Prç.Cel.Fernando Prestes/Croton substituição	UN.	5	R\$ 24,47	R\$ 122,35
			UN.		R\$ 24,47	R\$ -



Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 22

PERÍODO 01/07/2020 à 31/07/2020

Item 9 - Roçagem de Gramados

Início	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
					Unit.	Total
1/7/2020	E M Profº Edemir Antonio Digiampetri	Vila Barao	M²	400	R\$ 0,46	R\$ 184,00
1/7/2020	E M Comendador Alfredo Metidiere	Vila Barao	M²	1.398	R\$ 0,46	R\$ 643,08
1/7/2020	UBS	Caranda	M²	2.250	R\$ 0,46	R\$ 1.035,00
1/7/2020	Canil	Jardim Zulmira	M²	2.056	R\$ 0,46	R\$ 945,76
1/7/2020	CEI 33	Nova Esperança	M²	2.364	R\$ 0,46	R\$ 1.087,64
1/7/2020	CEI 71	Nova Esperança	M²	1.333	R\$ 0,46	R\$ 613,18
1/7/2020	CEI 27	Vila Barao	M²	970	R\$ 0,46	R\$ 446,20
1/7/2020	CEI 110	Vila Barao	M²	130	R\$ 0,46	R\$ 59,80
1/7/2020	CEL das ARTES	Laranjeiras	M²	1.800	R\$ 0,46	R\$ 828,00
1/7/2020	Aceros CEL das ARTES	Laranjeiras	M²	400	R\$ 0,46	R\$ 184,00
1/7/2020	Casa do Cidadao	Jardim Ipiranga	M²	2.089	R\$ 0,46	R\$ 960,14
2/7/2020	E M Prof Julica Bierrembach	Arvore Grande	M²	714	R\$ 0,46	R\$ 328,44
2/7/2020	Calçada E M Prof Julica Bierrembach	Arvore Grande	M²	575	R\$ 0,46	R\$ 264,25
2/7/2020	CEI 113	Aparecidinha	M²	3.390	R\$ 0,46	R\$ 1.559,40
2/7/2020	CEI 97	Piazza de Roma	M²	2.500	R\$ 0,46	R\$ 1.150,00
2/7/2020	UBS	Julio de Mesquita	M²	1.686	R\$ 0,46	R\$ 775,56
2/7/2020	Escola de Cultura e Artes	Jardim Sandra	M²	5.000	R\$ 0,46	R\$ 2.300,00
2/7/2020	CS	Wanell Ville	M²	400	R\$ 0,46	R\$ 184,00
2/7/2020	UBS	Jardim Sandra	M²	64	R\$ 0,46	R\$ 29,44
2/7/2020	UBS	Mineirao	M²	800	R\$ 0,46	R\$ 368,00
3/7/2020	CEI 94	Eden	M²	1.942	R\$ 0,46	R\$ 893,72
3/7/2020	CEI 39	Vila Colorau	M²	808	R\$ 0,46	R\$ 371,68
3/7/2020	UBS	Jardim Vera Cruz	M²	1.961	R\$ 0,46	R\$ 902,66
3/7/2020	CS	Vila Angelica	M²	95	R\$ 0,46	R\$ 43,70
3/7/2020	UBS	Vila Barcelona	M²	180	R\$ 0,46	R\$ 82,80
3/7/2020	CS	Habiteto	M²	2.280	R\$ 0,46	R\$ 1.048,80
3/7/2020	CRAS	Habiteto	M²	420	R\$ 0,46	R\$ 193,32
3/7/2020	UBS	Vila Haro	M²	700	R\$ 0,46	R\$ 322,00
3/7/2020	UBS	Paineras	M²	751	R\$ 0,46	R\$ 345,46
3/7/2020	UBS	Vila Fiori	M²	515	R\$ 0,46	R\$ 236,90
6/7/2020	CEI 106	Jardim São Guilherme	M²	2.472	R\$ 0,46	R\$ 1.137,92
6/7/2020	CEI 114 "Oficina do Saber"	Jardim Bom Sucesso	M²	2.361	R\$ 0,46	R\$ 1.086,06
6/7/2020	E M Jose Carlos Florasano "Sabe Tudo"	Jardim Santa Esmeralda	M²	4.028	R\$ 0,46	R\$ 1.852,28
7/7/2020	Patamar do Paço 2º Andar	Alto da Boa Vista	M²	1.452	R\$ 0,46	R\$ 667,92
7/7/2020	Patamar do Paço 3º Andar	Alto da Boa Vista	M²	355	R\$ 0,46	R\$ 163,30
7/7/2020	Patamar do Paço 4º Andar	Alto da Boa Vista	M²	383	R\$ 0,46	R\$ 176,14
7/7/2020	Patamar do Paço 5º Andar	Alto da Boa Vista	M²	610	R\$ 0,46	R\$ 280,60
7/7/2020	Oficina Pedagógica	Vila Rica	M²	1.184	R\$ 0,46	R\$ 544,72
7/7/2020	CEI 64	Vila Rica	M²	886	R\$ 0,46	R\$ 407,76
7/7/2020	Parque	Jardim Maria Eugenia	M²	33.803	R\$ 0,46	R\$ 15.549,38
8/7/2020	UNITEM	Vila Barão	M²	2.220	R\$ 0,46	R\$ 1.021,20
8/7/2020	Afisore	Jardim Saira	M²	1.520	R\$ 0,46	R\$ 699,20
8/7/2020	CEI 101	Vila Formosa	M²	2.650	R\$ 0,46	R\$ 1.219,00
8/7/2020	Centro Esportivo	Jardim Maria Eugenia	M²	15.221	R\$ 0,46	R\$ 7.001,06
9/7/2020	CEI 92	Santa Esmeralda	M²	2.464	R\$ 0,46	R\$ 1.133,76
9/7/2020	Ginásio Municipal de Esportes	Vila Hortencia	M²	1.279	R\$ 0,46	R\$ 588,54
9/7/2020	E M Helena Pereira de Moraes Vinculada (Associação Comunitaria)	Inhaiba	M²	5.277	R\$ 0,46	R\$ 2.427,82
9/7/2020	Tiro de Guerra	Vila Hortencia	M²	1.390	R\$ 0,46	R\$ 639,70
9/7/2020	CEI 73	Vila Formosa	M²	1.464	R\$ 0,46	R\$ 673,76
9/7/2020	CEI 38	Vila Gabriel	M²	2.484	R\$ 0,46	R\$ 1.142,44
9/7/2020	CEI 58	Jardim Maria do Carmo	M²	800	R\$ 0,46	R\$ 368,00
10/7/2020	Territorio Jovem (CC/CIS/Quadra)	Cajuru	M²	1.500	R\$ 0,46	R\$ 690,00
10/7/2020	PROCON	Campolim	M²	2.250	R\$ 0,46	R\$ 1.035,00
10/7/2020	CRAS	Vitoria Regia	M²	480	R\$ 0,46	R\$ 220,80
10/7/2020	E E Dorival Dias de Carvalho	Vila Angelica	M²	3.735	R\$ 0,46	R\$ 1.718,70
10/7/2020	Calçada E E Dorival Dias de Carvalho	Vila Angelica	M²	2.250	R\$ 0,46	R\$ 1.035,00
10/7/2020	E M Prof Maria de Lourdes Ayres de Moraes "Sabe Tudo"	Santa Marina	M²	1.086	R\$ 0,46	R\$ 499,26
10/7/2020	E M Mateus Maylasky	Alem Linha	M²	260	R\$ 0,46	R\$ 119,60
10/7/2020	Estacionamento E M Mateus Maylasky	Alem Linha	M²	400	R\$ 0,46	R\$ 184,00
13/7/2020	UBS	Cajuru	M²	540	R\$ 0,46	R\$ 248,40
13/7/2020	CEI 104	Jardim Morada das Flores	M²	1.040	R\$ 0,46	R\$ 478,40
13/7/2020	Aceros CEI 104	Residencial Morada das Flores	M²	480	R\$ 0,46	R\$ 220,80
13/7/2020	CEI 62	Parada do Alto	M²	90	R\$ 0,46	R\$ 41,40
13/7/2020	Ginásio Pole Esportivo e Oficina do Saber	Eden	M²	1.727	R\$ 0,46	R\$ 794,22
13/7/2020	CRAS	Vila Sabia	M²	2.482	R\$ 0,46	R\$ 1.141,72

13/7/2020	Campo de Futebol Rua General Mena Barreto (Lateral e fundo)	Jardim Zulmira	M²	2.000	R\$ 0,46	R\$ 920,00
14/7/2020	Casa do Cidadao	Brigadeiro Tobias	M²	410	R\$ 0,46	R\$ 188,60
14/7/2020	CRAS	Brigadeiro Tobias	M²	700	R\$ 0,46	R\$ 322,00
14/7/2020	UBS	Vila Sabia	M²	660	R\$ 0,46	R\$ 303,60
14/7/2020	Talude UBS	Vila Sabia	M²	1.500	R\$ 0,46	R\$ 690,00
14/7/2020	CEI 102	Vila Barao	M²	2.345	R\$ 0,46	R\$ 1.078,30
14/7/2020	CEI 67	Vila Barao	M²	1.879	R\$ 0,46	R\$ 864,34
14/7/2020	CEI 63	Alto da Boa Vista	M²	1.103	R\$ 0,46	R\$ 507,38
14/7/2020	CEI 05	Jardim Barcelona	M²	822	R\$ 0,46	R\$ 378,22
14/7/2020	CEI 111	Jardim Maria dos Prazeres	M²	856	R\$ 0,46	R\$ 393,36
14/7/2020	CEI 93	Wanel Ville	M²	2.100	R\$ 0,46	R\$ 966,00
15/7/2020	Policlínica Municipal	Jardim Santa Rosalia	M²	3.540	R\$ 0,46	R\$ 1.628,40
15/7/2020	CEI 30	Jardim São Paulo	M²	1.796	R\$ 0,46	R\$ 826,16
15/7/2020	Calçada CEI 30	Jardim São Paulo	M²	424	R\$ 0,46	R\$ 195,76
15/7/2020	CEI 80	Vitoria Regia	M²	540	R\$ 0,46	R\$ 248,40
15/7/2020	E M Profª Norma Justa Dall'ara	Vitoria Regia	M²	810	R\$ 0,46	R\$ 372,60
15/7/2020	CEI 03 (Desativado)	Jardim São Paulo	M²	2.210	R\$ 0,46	R\$ 1.016,60
16/7/2020	Casa do Cidadao	Eden	M²	456	R\$ 0,46	R\$ 209,76
16/7/2020	E. M Rosa Cury	Jardim Vera Cruz	M²	1.550	R\$ 0,46	R\$ 713,00
16/7/2020	Area do alambrado ao lado da E. M Rosa Cury	Jardim Vera Cruz	M²	400	R\$ 0,46	R\$ 184,00
16/7/2020	CEI 20	Vila Haro	M²	224	R\$ 0,46	R\$ 103,04
17/7/2020	E M Dr. Oswaldo Duarte "Sabe Tudo"	Wanel Ville	M²	6.794	R\$ 0,46	R\$ 3.125,54
17/7/2020	CEI 76	Mineirao	M²	950	R\$ 0,46	R\$ 437,00
17/7/2020	E M Profª Maria Ignez Figueredo Deluno	Mineirao	M²	700	R\$ 0,46	R\$ 322,00
20/7/2020	CEI 85	Jardim Montreal	M²	6.620	R\$ 0,46	R\$ 3.045,20
20/7/2020	E M Jaci Dourado Matielli	Jardim Montreal	M²	3.265	R\$ 0,46	R\$ 1.501,70
21/7/2020	CEI 68	Vila Angelica	M²	1.186	R\$ 0,46	R\$ 545,56
21/7/2020	E M Prof. Maria de Lourdes Martins Martinez	Santa Barbara	M²	2.322	R\$ 0,46	R\$ 1.068,32
21/7/2020	CEI 02	Vila Santana	M²	1.682	R\$ 0,46	R\$ 773,32
21/7/2020	Parque Seicho No Ie	Parque Tres Meninos	M²	13.266	R\$ 0,46	R\$ 6.102,36
22/7/2020	Parque Natural Joao Pelegrini	Central Parque	M²	15.349	R\$ 0,46	R\$ 7.060,14
22/7/2020	E M Milton Santos	Wanel Ville	M²	5.701	R\$ 0,46	R\$ 2.622,46
23/7/2020	CEI 90	Jardim Bom Sucesso	M²	4.901	R\$ 0,46	R\$ 2.254,46
24/7/2020	Catedral	Centro	M²	500	R\$ 0,46	R\$ 230,00
24/7/2020	CEI 22	Jardim Betania	M²	300	R\$ 0,46	R\$ 138,00
24/7/2020	CEI 61	Jardim Betania	M²	688	R\$ 0,46	R\$ 316,53
24/7/2020	CEI 112	Jardim Betania	M²	315	R\$ 0,46	R\$ 144,90
24/7/2020	Parque	Jardim Ipiranga	M²	24.517	R\$ 0,46	R\$ 11.277,22
27/7/2020	E M Ana Cecilia Falcato Prado	Habiteto	M²	821	R\$ 0,46	R\$ 377,66
27/7/2020	CEI 91	Vila Bom Jesus	M²	182	R\$ 0,46	R\$ 83,72
28/7/2020	E M Prof Walter Carretero "Sabe Tudo"	Habiteto	M²	870	R\$ 0,46	R\$ 400,62
28/7/2020	CEI 53	Maria Antonia Prado	M²	1.393	R\$ 0,46	R\$ 640,18
28/7/2020	Porto das Aguas	Retiro São João	M²	22.999	R\$ 0,46	R\$ 10.579,14
29/7/2020	Divisão de Transportes da Saude	Vila Angelica	M²	900	R\$ 0,46	R\$ 414,00
29/7/2020	Praça Em frente ao Campo do CIC	Jardim Santa Rosalia	M²	2.349	R\$ 0,46	R\$ 1.080,46
29/7/2020	Talude Campo do CIC (Dentro)	Jardim Santa Rosalia	M²	4.327	R\$ 0,46	R\$ 1.990,22
29/7/2020	Calçada CIC	Jardim Santa Rosalia	M²	110	R\$ 0,46	R\$ 50,60
29/7/2020	Paralelepipedo CIC	Jardim Santa Rosalia	M²	5.280	R\$ 0,46	R\$ 2.428,80
29/7/2020	Patamar do Paço 6º Andar	Alto da Boa Vista	M²	80	R\$ 0,46	R\$ 36,80
29/7/2020	CEI 87	Habiteto	M²	3.211	R\$ 0,46	R\$ 1.477,06
29/7/2020	CEI 96	Habiteto	M²	1.942	R\$ 0,46	R\$ 893,32
29/7/2020	E M Duljara Fernandes de Oliveira " Sabe Tudo"	Jardim Santo Amaro	M²	885	R\$ 0,46	R\$ 407,10
29/7/2020	E M Jose Mendes " Sabe Tudo"	Hungares	M²	3.120	R\$ 0,46	R\$ 1.435,20
30/7/2020	E M Pelourinho - Vinculado Profª Walter Carretero	Habiteto	M²	930	R\$ 0,46	R\$ 427,80
30/7/2020	Praça do Pelourinho	Habiteto	M²	150	R\$ 0,46	R\$ 69,00
30/7/2020	E M Profª Lea Edy Alonso Salliba " Sabe Tudo"	Jardim Marcelo Augusto	M²	1.794	R\$ 0,46	R\$ 825,54
30/7/2020	CEI 89	Jardim Marcelo Augusto	M²	959	R\$ 0,46	R\$ 441,14
31/7/2020	CEI 99	São Bento	M²	1.942	R\$ 0,46	R\$ 893,32
31/7/2020	CEI 107	São Bento	M²	1.140	R\$ 0,46	R\$ 524,40
31/7/2020	Acero CEI 107	São Bento	M²	200	R\$ 0,46	R\$ 92,00
31/7/2020	CEI 127	Nova Sorocaba	M²	1.188	R\$ 0,46	R\$ 546,48
31/7/2020	CEI 81	São Bento	M²	491	R\$ 0,46	R\$ 225,56
31/7/2020	Acero CEI 81	São Bento	M²	50	R\$ 0,46	R\$ 23,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)**

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,46	TOTAL
	01/07/2020	Área pública da R- Antonio Rodrigues	m ²	2232,00	R\$ 0,46	R\$ 1.026,72
	01/07/2020	Área pública da R-Miguel Montoro Lozano	m ²	16207,00	R\$ 0,46	R\$ 7.455,22
	01/07/2020	Praça R- Paschoal Passarelli	m ²	2230,00	R\$ 0,46	R\$ 1.025,80
	02/07/2020	Área pública Av. Garabed Gananian	m ²	4884,00	R\$ 0,46	R\$ 2.246,64
	03/07/2020	Área pública da Av. Vela Olimpica	m ²	5126,00	R\$ 0,46	R\$ 2.357,96
	06/07/2020	Praça da R- Wilson Fusco	m ²	76,00	R\$ 0,46	R\$ 34,96
	06/07/2020	Praça da República	m ²	100,00	R\$ 0,46	R\$ 46,00
	06/07/2020	Calçada da R- Alvares de Azevedo	m ²	852,00	R\$ 0,46	R\$ 391,92
	06/07/2020	Calçada da R- Francisco Fésta	m ²	240,00	R\$ 0,46	R\$ 110,40
	06/07/2020	Av. São Paulo	m ²	78680,00	R\$ 0,46	R\$ 36.192,80
	06/07/2020	Av; Sadrak de Arruda	m ²	18129,00	R\$ 0,46	R\$ 8.339,34
	07/7/22020	Praça Largo Santo Antonio	m ²	1890,00	R\$ 0,46	R\$ 869,40
	08/07/2020	Rot. da Av. Cel. Nogueira Padilha	m ²	3042,00	R\$ 0,46	R\$ 1.399,32
	08/07/2020	Av. Cel. Nogueira Padilha	m ²	3745,00	R\$ 0,46	R\$ 1.722,70
	08/07/2020	Área de transf. da Cel. Nog. padilha	m ²	1994,00	R\$ 0,46	R\$ 917,24
	09/07/2020	R- Chile	m ²	912,00	R\$ 0,46	R\$ 419,52
	09/07/2020	Praça Olinda Alves Mendes/cam Stecca	m ²	4400,00	R\$ 0,46	R\$ 2.024,00
	09/07/2020	Av. Arthur Bernardes	m ²	7150,00	R\$ 0,46	R\$ 3.289,00
	09/07/2020	Praça Olinda Castro Afonso	m ²	4500,00	R\$ 0,46	R\$ 2.070,00
	10/07/2020	Av. João Valentino Joel	m ²	4700,00	R\$ 0,46	R\$ 2.162,00
	10/07/2020	Av. São Francisco	m ²	2545,00	R\$ 0,46	R\$ 1.170,70
	10/07/2020	Av. Pereira da Silva	m ²	2862,00	R\$ 0,46	R\$ 1.316,52
	10/07/2020	Av. Edu Chaves	m ²	304,00	R\$ 0,46	R\$ 139,84
	10/07/2020	Praça José Vanucci/1-dp	m ²	495,00	R\$ 0,46	R\$ 227,70
	10/07/2020	Praça da R- João Cordeiro	m ²	864,00	R\$ 0,46	R\$ 397,44
	10/07/2020	Praça Aquiles Krokner	m ²	720,00	R\$ 0,46	R\$ 331,20
	10/07/2020	Rot.da R- Pedro José Senger	m ²	400,00	R\$ 0,46	R\$ 184,00
	13/07/2020	Av. Rudolff Daferner	m ²	7809,00	R\$ 0,46	R\$ 3.592,14
	13/07/2020	Rot. da Av. Rudolf Daferner	m ²	3097,00	R\$ 0,46	R\$ 1.424,62
	13/07/2020	Lat. da Av. Rudolf Daferner	m ²	250,00	R\$ 0,46	R\$ 115,00
	13/07/2020	Av. D. Pedro I	m ²	1160,00	R\$ 0,46	R\$ 533,60
	13/07/2020	Praça da Bio Diversidade	m ²	4665,00	R\$ 0,46	R\$ 2.145,90
	14/07/2020	Alameda Batatais	m ²	4698,00	R\$ 0,46	R\$ 2.161,08
	14/07/2020	Praça Milan Kilestineç/lat. Hotel Sor.Park	m ²	1540,00	R\$ 0,46	R\$ 708,40
	14/07/2020	Praça Cyro Grohman	m ²	5931,00	R\$ 0,46	R\$ 2.728,26
	15/07/2020	Av. Roberto Simonsem	m ²	3325,00	R\$ 0,46	R\$ 1.529,50
	15/07/2020	Praça Roberto Mange	m ²	100,00	R\$ 0,46	R\$ 46,00
	15/07/2020	Av. Antonio Bardela	m ²	3250,00	R\$ 0,46	R\$ 1.495,00

15/07/2020	Av. Vidal de Araújo	m ²	19173,00	R\$ 0,46	R\$ 8.819,58
15/07/2020	Praça Elizanea	m ²	4030,00	R\$ 0,46	R\$ 1.853,80
15/07/2020	Praça Eliana	m ²	3273,00	R\$ 0,46	R\$ 1.505,58
15/07/2020	Centro de Conv. da R- Padre Pedro D.Paes	m ²	3021,00	R\$ 0,46	R\$ 1.389,66
15/07/2020	Calçada da R- Padre Pedro D. Paes	m ²	530,00	R\$ 0,46	R\$ 243,80
16/07/2020	Praça Antonio P. Haro	m ²	619,00	R\$ 0,46	R\$ 284,74
16/07/2020	Praça Marcílio C. Pereira	m ²	720,00	R\$ 0,46	R\$ 331,20
16/07/2020	Praa Karem Cristina Tamiozo	m ²	367,00	R\$ 0,46	R\$ 168,82
17/07/2020	Área pública da R- Eliamara de oliveira	m ²	5007,00	R\$ 0,46	R\$ 2.303,22
17/07/2020	Área pública da R- José Rodrigues	m ²	608,00	R\$ 0,46	R\$ 279,68
17/07/2020	Área pública da R-Jair Gilberto Campanatti	m ²	607,00	R\$ 0,46	R\$ 279,22
17/07/2020	Área pública da R- Luiz Fornaziero	m ²	3681,00	R\$ 0,46	R\$ 1.693,26
17/07/2020	Área pública da R- José Rusconi Francisco	m ²	771,00	R\$ 0,46	R\$ 354,66
17/07/2020	Área pública da R- José Tosi	m ²	843,00	R\$ 0,46	R\$ 387,78
17/07/2020	Área pública da R- José Ferraz Filho	m ²	662,00	R\$ 0,46	R\$ 304,52
20/07/2020	Praça Afonso Rocco Sobrinho	m ²	305,00	R\$ 0,46	R\$ 140,30
20/07/2020	Largo Francisco Eufrásio	m ²	1476,00	R\$ 0,46	R\$ 678,96
20/07/2020	Talude da XV de Novembro	m ²	9850,00	R\$ 0,46	R\$ 4.531,00
20/07/2020	Estrada do Fioravante/Nikkey	m ²	8351,00	R\$ 0,46	R\$ 3.841,46
20/07/2020	Área pública da R- Pedro Warching	m ²	3578,00	R\$ 0,46	R\$ 1.645,88
21/07/2020	Área pública da R- plinio de Almeida	m ²	3650,00	R\$ 0,46	R\$ 1.679,00
22/07/2020	Área pública da R- luiz Almeida Marins	m ²	1580,00	R\$ 0,46	R\$ 726,80
22/07/2020	Área pública da R- Paulo Eiró	m ²	320,00	R\$ 0,46	R\$ 147,20
22/07/2020	Praça Aracy Toledo do Amaral	m ²	1750,00	R\$ 0,46	R\$ 805,00
22/07/2020	Praça do Lobo	m ²	1526,00	R\$ 0,46	R\$ 701,96
22/07/2020	Rot. da R- Zilda Arns	m ²	322,00	R\$ 0,46	R\$ 148,12
27/07/2020	Av. Thomaz Cortêz	m ²	2889,00	R\$ 0,46	R\$ 1.328,94
27/07/2020	Viela da Av. Thomaz Cortêz	m ²	360,00	R\$ 0,46	R\$ 165,60
27/07/2020	Centro de Conv.do Jd. Marco Antonio	m ²	2550,00	R\$ 0,46	R\$ 1.173,00
27/07/2020	Praça da R- Romeu de Mello	m ²	939,00	R\$ 0,46	R\$ 431,94
27/07/2020	Escadaria da R- Jeronimo Blazak	m ²	285,00	R\$ 0,46	R\$ 131,10
27/07/2020	Praça Benedito Paes de Almeida	m ²	584,00	R\$ 0,46	R\$ 268,64
27/07/2020	Praça dos Sorocabanos	m ²	3454,00	R\$ 0,46	R\$ 1.588,84
28/07/2020	Av. Luiz F. Sampaio Jr.	m ²	1454,00	R\$ 0,46	R\$ 668,84
28/07/2020	Praça Dolores Gonzales	m ²	8030,00	R\$ 0,46	R\$ 3.693,80
28/07/2020	Área pública da R- Rafael Laino	m ²	734,43	R\$ 0,46	R\$ 337,84
29/07/2020	Praça da R- Irineu Momesso	m ²	14000,00	R\$ 0,46	R\$ 6.440,00
29/07/2020	Praça da R- Mantiqueira	m ²	651,00	R\$ 0,46	R\$ 299,46
29/07/2020	Rot. da R- José Maria Cristhie	m ²	188,00	R\$ 0,46	R\$ 86,48
30/07/2020	Praça da R= Antonio M. Caixeiro Soriano	m ²	1485,00	R\$ 0,46	R\$ 683,10
30/07/2020	R- Roque Gabriel	m ²	2560,00	R\$ 0,46	R\$ 1.177,60
31/07/2020	Área pública da R. Catanduva	m ²	5580,00	R\$ 0,46	R\$ 2.566,80
31/07/2020	Praça Ana Moreno	m ²	2590,00	R\$ 0,46	R\$ 1.191,40
31/07/2020	Praça da R. Ananias P. Amaral	m ²	1243,00	R\$ 0,46	R\$ 571,78
31/07/2020	Av. Carlos R. Mendes - parte estreita	m ²	1250,00	R\$ 0,46	R\$ 575,00
		m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00
		m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,46	TOTAL
	01/07/2020	Praça da R- José Maria Hanickel	m ²	4086,00	R\$ 0,46	R\$ 1.879,56
	01/07/2020	Área pública da R- Wolfardo Rodrigues	m ²	595,00	R\$ 0,46	R\$ 273,70
	01/07/2020	Praça da R- Domingos Fésta	m ²	298,00	R\$ 0,46	R\$ 137,08
	02/07/2020	Área pública da R- Caracas Id-512	m ²	552,00	R\$ 0,46	R\$ 253,92
	02/07/2020	Área pública da R- Caracas Id-640	m ²	705,00	R\$ 0,46	R\$ 324,30
	02/07/2020	Área pública da R- Ana Carmela J. Ferro	m ²	2299,00	R\$ 0,46	R\$ 1.057,54
	02/07/2020	Praça da R- Corrientes	m ²	1191,00	R\$ 0,46	R\$ 547,86
	03/07/2020	Calçada R- Cassio Salerno	m ²	320,00	R\$ 0,46	R\$ 147,20
	03/07/2020	Área pública da R- Cássio Salerno	m ²	1400,00	R\$ 0,46	R\$ 644,00
	03/07/2020	Área pública da R- Euclides Rosa Filho	m ²	800,00	R\$ 0,46	R\$ 368,00
	03/07/2020	Área pública da R- Av. Betsaida	m ²	3445,00	R\$ 0,46	R\$ 1.584,70
	06/07/2020	Av. Antonio Carlos Comitre	m ²	7391,00	R\$ 0,46	R\$ 3.399,86
	07/07/2020	Av. Santos Dumont	m ²	13081,00	R\$ 0,46	R\$ 6.017,26
	07/07/2020	Prç. Maria Goretti M./Comitre SAAE	m ²	542,00	R\$ 0,46	R\$ 249,32
	07/07/2020	Prç. Dirceu Doreto/Telha Norte	m ²	620,00	R\$ 0,46	R\$ 285,20
	07/07/2020	Caçada da R- Luiz Costa Coimbra	m ²	84,00	R\$ 0,46	R\$ 38,64
	07/07/2020	Praça Panathon/Ragaso	m ²	639,00	R\$ 0,46	R\$ 293,94
	08/07/2020	Av. Ademar de Barros	m ²	2553,00	R\$ 0,46	R\$ 1.174,38
	08/07/2020	Av. Gal. Osório	m ²	7592,00	R\$ 0,46	R\$ 3.492,32
	08/07/2020	Praça da Abolição	m ²	1905,00	R\$ 0,46	R\$ 876,30
	08/07/2020	Praça Edmundo Vale	m ²	1317,00	R\$ 0,46	R\$ 605,82
	09/07/2020	Ramal A/B da Washington Luiz	m ²	19565,00	R\$ 0,46	R\$ 8.999,90
	09/07/2020	Av. Washington Luiz	m ²	3360,00	R\$ 0,46	R\$ 1.545,60
	09/07/2020	Praça da R- Texas	m ²	1662,00	R\$ 0,46	R\$ 764,52
	10/07/2020	Praça Nova Yorque	m ²	5023,00	R\$ 0,46	R\$ 2.310,58
	10/07/2020	Praça Chicago	m ²	1334,00	R\$ 0,46	R\$ 613,64
	10/07/2020	Av. Armando Panunzio	m ²	17635,00	R\$ 0,46	R\$ 8.112,10
	10/07/2020	Praça Los Angeles	m ²	453,00	R\$ 0,46	R\$ 208,38
	13/07/2020	Av. Barão de Tatuí	m ²	4466,00	R\$ 0,46	R\$ 2.054,36
	13/07/2020	Av. Gal. Carneiro	m ²	6551,00	R\$ 0,46	R\$ 3.013,46
	14/07/2020	Av. Américo de Carvalho	m ²	6050,00	R\$ 0,46	R\$ 2.783,00
	14/07/2020	Prç. Ana Sizina /Av. Sta. Cruz	m ²	5790,00	R\$ 0,46	R\$ 2.663,40
	14/07/2020	Área de R- Orsini Diniz Camargo	m ²	20306,00	R\$ 0,46	R\$ 9.340,76
	14/07/2020	Praça Tancredo Neves	m ²	888,00	R\$ 0,46	R\$ 408,48
	16/07/2020	Prç. Placido Rodrigues Miranda	m ²	2467,00	R\$ 0,46	R\$ 1.134,82
	16/07/2020	Av. Bento Mascarenhas de Jequetinhonha	m ²	4768,60	R\$ 0,46	R\$ 2.193,56
	16/07/2020	Prç. R- Ana Sizina Arruda	m ²	561,00	R\$ 0,46	R\$ 258,06
	16/07/2020	Prç. R- Emílio Pedotti	m ²	538,00	R\$ 0,46	R\$ 247,48
	16/07/2020	Praça Av. Salvador Milego/Marcia Mendes	m ²	1670,00	R\$ 0,46	R\$ 768,20

16/07/2020	Prç. R- Francisca N. Soares	m ²	1232,00	R\$ 0,46	R\$ 566,72
16/07/2020	Prç. R- salvador Miledo	m ²	1919,00	R\$ 0,46	R\$ 882,74
17/07/2020	Av. Londres	m ²	7500,00	R\$ 0,46	R\$ 3.450,00
17/07/2020	Prç. R- Angelo Vial	m ²	855,00	R\$ 0,46	R\$ 393,30
17/07/2020	Prç. R- Belarmino Gonçalves Rosa	m ²	438,00	R\$ 0,46	R\$ 201,48
17/07/2020	Prç. R- José Latorre	m ²	4614,00	R\$ 0,46	R\$ 2.122,44
20/07/2020	Rot. da Av. Londres	m ²	99,00	R\$ 0,46	R\$ 45,54
20/07/2020	Talude da Av. Londres/R- Turquia	m ²	620,00	R\$ 0,46	R\$ 285,20
20/07/2020	Área pública R- José Crespo Filho	m ²	2916,00	R\$ 0,46	R\$ 1.341,36
20/07/2020	Área pública R- Alameda das Miltonias	m ²	13360,00	R\$ 0,46	R\$ 6.145,60
20/07/2020	Área pública R- Heleno de Barros	m ²	3545,00	R\$ 0,46	R\$ 1.630,70
20/07/2020	Prç. R- Alceu Tavares	m ²	2820,00	R\$ 0,46	R\$ 1.297,20
20/07/2020	Prç. R- Francisco G. Ribeiro	m ²	4060,00	R\$ 0,46	R\$ 1.867,60
20/07/2020	Prç. Romeu Nardi	m ²	431,00	R\$ 0,46	R\$ 198,26
20/07/2020	Área pública R- Heitor Azevedo Rumel	m ²	391,00	R\$ 0,46	R\$ 179,86
20/07/2020	Área pública R- Grécia /Atenas	m ²	405,00	R\$ 0,46	R\$ 186,30
21/07/2020	Praça Clarice Silva joto	m ²	3132,00	R\$ 0,46	R\$ 1.440,72
21/07/2020	Área pública R- Espanha	m ²	850,00	R\$ 0,46	R\$ 391,00
21/07/2020	Área pública R- Benedito Henrique Costa	m ²	4365,00	R\$ 0,46	R\$ 2.007,90
21/07/2020	Área pública R- Abilio Soares	m ²	3750,00	R\$ 0,46	R\$ 1.725,00
22/07/2020	Av. miguel Patricio de Moraes	m ²	2568,00	R\$ 0,46	R\$ 1.181,28
22/07/2020	Praça da R- Clóvis de Campos	m ²	1248,00	R\$ 0,46	R\$ 574,08
22/07/2020	Praça da R- Manoel Soares	m ²	1611,00	R\$ 0,46	R\$ 741,06
22/07/2020	Área pública da R- Clóvis de Campos	m ²	426,00	R\$ 0,46	R\$ 195,96
22/07/2020	Área pública da R- HeitorAzevedo Hummel	m ²	126,00	R\$ 0,46	R\$ 57,96
22/07/2020	Área pública da R- La Plata	m ²	9934,00	R\$ 0,46	R\$ 4.569,64
22/07/2020	Área pública da R- Arlinda A. dos Santos	m ²	187,00	R\$ 0,46	R\$ 86,02
23/07/2020	Av. Caribe	m ²	2875,00	R\$ 0,46	R\$ 1.322,50
23/07/2020	Praça José Fausto campolim	m ²	3789,00	R\$ 0,46	R\$ 1.742,94
23/07/2020	Área pública da R- Antonio Guitte	m ²	5030,00	R\$ 0,46	R\$ 2.313,80
23/07/2020	Av. Arthur Fonseca	m ²	23347,00	R\$ 0,46	R\$ 10.739,62
23/07/2020	Prç.Av. Arthur Fonseca/Eulalia Silva	m ²	200,00	R\$ 0,46	R\$ 92,00
23/07/2020	Av. Bento M. de Jequetinonha	m ²	20277,00	R\$ 0,46	R\$ 9.327,42
24/07/2020	Prça do Rosário	m ²	791,00	R\$ 0,46	R\$ 363,86
24/07/2020	Praça 12 de Outubro	m ²	1617,00	R\$ 0,46	R\$ 743,82
24/07/2020	Área pública da R- Mário Soave	m ²	6720,00	R\$ 0,46	R\$ 3.091,20
24/07/2020	Área pública Antonio Festa Casali	m ²	612,00	R\$ 0,46	R\$ 281,52
27/07/2020	Av. Pereira Inácio	m ²	2491,00	R\$ 0,46	R\$ 1.145,86
27/07/2020	Praça dos Trabalhadores	m ²	9520,00	R\$ 0,46	R\$ 4.379,20
27/07/2020	Praça da R- Visconde de Cairú/r- Benedito	m ²	1014,00	R\$ 0,46	R\$ 466,44
27/07/2020	Praça da R- Visconde de Cairú/r Nelson M.	m ²	2073,00	R\$ 0,46	R\$ 953,58
27/07/2020	Praça da R- Avelino Argentio	m ²	100,00	R\$ 0,46	R\$ 46,00
27/07/2020	Prç. R- Francisco Prestes Maia/r- Pacaembu	m ²	176,00	R\$ 0,46	R\$ 80,96
27/07/2020	Prç. R- Francisco P. Maia/R- Antonio Soare	m ²	100,00	R\$ 0,46	R\$ 46,00
27/07/2020	Praça da R- Mooca	m ²	156,00	R\$ 0,46	R\$ 71,76
28/07/2020	Prç. R- Clara Goldmam	m ²	5072,00	R\$ 0,46	R\$ 2.333,12
28/07/2020	Praça Alvaro Ferreira	m ²	1025,00	R\$ 0,46	R\$ 471,50
28/07/2020	Praça Guenzi Yabiku	m ²	3930,00	R\$ 0,46	R\$ 1.807,80

	28/07/2020	Praça Silvio Vestina	m ²	576,00	R\$ 0,46	R\$ 264,96
	28/07/2020	Prç. Célia Asse Jacob	m ²	830,00	R\$ 0,46	R\$ 381,80
	28/07/2020	Prç. R- Bernardo Goldmam	m ²	5956,00	R\$ 0,46	R\$ 2.739,76
	28/07/2020	Área pública R- Cdor. Vicente Amaral	m ²	1632,00	R\$ 0,46	R\$ 750,72
	28/07/2020	Prç. João Naruyuki Sugi	m ²	1084,00	R\$ 0,46	R\$ 498,64
	29/07/2020	Prç. R- Cap. Pedro Tavares/largo do Divino	m ²	5563,00	R\$ 0,46	R\$ 2.558,98
	29/07/2020	Av. Riusaku Kanizawa	m ²	6500,00	R\$ 0,46	R\$ 2.990,00
	29/07/2020	Prç. Av. Luiz Mendes de Almeida/Cei 03	m ²	977,00	R\$ 0,46	R\$ 449,42
	29/07/2020	Área pública Av. Luiz Mendes de Almeida	m ²	276,00	R\$ 0,46	R\$ 126,96
	29/07/2020	Talude da Av. Luiz Mendes de Almeida	m ²	2854,00	R\$ 0,46	R\$ 1.312,84
	29/07/2020	Área pública da Av. luiz mendes de Almeida	m ²	1513,00	R\$ 0,46	R\$ 695,98
	29/07/2020	Av. Luiz Mendes de Almeida	m ²	9044,00	R\$ 0,46	R\$ 4.160,24
	30/07/2020	Praça Milton Cleiss	m ²	5557,00	R\$ 0,46	R\$ 2.556,22
	31/07/2020	Área pública da R. Marcio Santos Flores	m ²	1348,00	R\$ 0,46	R\$ 620,08
	31/07/2020	Praça Herculano Bataglin	m ²	1649,00	R\$ 0,46	R\$ 758,54
	31/07/2020	Praça Luiz Ribeiro	m ²	2500,00	R\$ 0,46	R\$ 1.150,00
			m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
1/7/2020		Praça Av. Bonifacio Oliveira Cassu c/ Rua Salvador L. Marques	Eden	M²	1.750	R\$ 0,45	R\$ 787,50
1/7/2020		Praça/Quadra Av. Bonifacio Oliveira Cassu c/ Rua Ulisses França	Eden	M²	5.955	R\$ 0,45	R\$ 2.679,75
1/7/2020		Praça Rua Flor do Carvalho c/ Rua Hercules Franceschini	Eden	M²	110	R\$ 0,45	R\$ 49,50
1/7/2020		Praça Rua Mello Freire c/ Av. Independencia (Posto Policial)	Eden	M²	1.980	R\$ 0,45	R\$ 891,00
1/7/2020		Praça Rua Miguel A. Matiello c/ Rua Rosina Salerno (Feijao Tropeiro)	Eden	M²	607	R\$ 0,45	R\$ 273,15
1/7/2020		Praça Rua Antonio Serafim Espigares c/ Rua Salvador P. de Camargo	Eden	M²	3.334	R\$ 0,45	R\$ 1.500,30
1/7/2020		Via Rua Luiz Sebastiao Zanon	Eden	M²	100	R\$ 0,45	R\$ 45,00
1/7/2020		Praça/ Pista de Skate Av. Bonifacio de Oliveira Cassu	Eden	M²	7.482	R\$ 0,45	R\$ 3.366,90
1/7/2020		Av. Bonifacio Oliveira Cassu	Eden	M²	3.593	R\$ 0,45	R\$ 1.616,85
1/7/2020		Praça Rua Mario Fidencio da Rosa c/ Rua Maj. Arthur da Cunha Soares	Jardim Brasilandia	M²	1.260	R\$ 0,45	R\$ 567,00
1/7/2020		Area Revitalizada Rua Jose Pistelli	Vila Melges	M²	3.800	R\$ 0,45	R\$ 1.710,00
1/7/2020		Praça/Quadra Rua Dr. Altino Arantes (Tenente Erico)	Mineirao	M²	1.819	R\$ 0,45	R\$ 818,55
1/7/2020		Praça Rua Dr. Altino Arantes	Mineirao	M²	644	R\$ 0,45	R\$ 289,80
1/7/2020		Av. Dalva Marcondes do Prado	Jardim Santo Andre	M²	2.758	R\$ 0,45	R\$ 1.241,10
2/7/2020		Praça Rua Feliciano Bueno de Camargo(Centro de Saude)	Eden	M²	2.583	R\$ 0,45	R\$ 1.162,35
2/7/2020		Praça Rua Rogerio Pedroso de Sousa	Eden	M²	6.420	R\$ 0,45	R\$ 2.889,00
2/7/2020		Praça Rua Laercio Toscano c/ Rua Cleide Mustafá Fonseca	Eden	M²	2.726	R\$ 0,45	R\$ 1.226,70
2/7/2020		Praça Rua Padre Antonio Bento c/ Rua Eugenio Leite da Cruz	Eden	M²	1.610	R\$ 0,45	R\$ 724,50
2/7/2020		Via Av. Salvador Leite Marques (ao lado do N° 02)	Eden	M²	96	R\$ 0,45	R\$ 43,20
2/7/2020		Via Rua Paulo Breda Filho (ao lado do N° 89)	Eden	M²	859	R\$ 0,45	R\$ 386,55
2/7/2020		Via Rua Rogerio Pedroso	Eden	M²	540	R\$ 0,45	R\$ 243,00
2/7/2020		Via Rua Maria Aparecida Pereira Rossi	Eden	M²	550	R\$ 0,45	R\$ 247,50
2/7/2020		Via Rua Ana Lucia Rosa Almeida	Eden	M²	240	R\$ 0,45	R\$ 108,00
2/7/2020		Via Rua Ana Lucia Rosa Almeida (ao lado do N° 260)	Eden	M²	511	R\$ 0,45	R\$ 229,95
2/7/2020		Praça/Quadra Rua Jair Salim Junior	Eden	M²	2.772	R\$ 0,45	R\$ 1.247,40
2/7/2020		Calçada Rua Flor do Carvalho	Eden	M²	2.250	R\$ 0,45	R\$ 1.012,50
2/7/2020		Rua Silvina de Jesus Souza C/ Rua José P. dos Santos (em volta do alambrado do Campo)	Eden	M²	2.500	R\$ 0,45	R\$ 1.125,00
2/7/2020		Area Publica Rua Eugenio Leite da Cruz Filho (Quadra/Praça do Indio)	Eden	M²	5.928	R\$ 0,45	R\$ 2.667,60
3/7/2020		Area Publica Rua Eliza Stefani Lamos(ao lado do P.A)	Paineras	M²	1.200	R\$ 0,45	R\$ 540,00
6/7/2020		Av. Independencia	Eden	M²	49.263	R\$ 0,45	R\$ 22.168,35
6/7/2020		Av. Independencia (Praça Adm. Centralizada)	Eden	M²	450	R\$ 0,45	R\$ 202,50
6/7/2020		Terminal de Transferencia Av. Bonifacio Oliveira Cassu	Eden	M²	1.824	R\$ 0,45	R\$ 820,80
6/7/2020		Praça Rua Firmino Minelli	Brasilandia	M²	1.398	R\$ 0,45	R\$ 629,10
6/7/2020		Av. Pirelli (Area Revitalizada)	Jardim dos Passaros	M²	1.170	R\$ 0,45	R\$ 526,50
6/7/2020		Calçada Av. Pirelli até a fabrica (Area Revitalizada)	Jardim dos Passaros	M²	5.490	R\$ 0,45	R\$ 2.475,00
7/7/2020		Talude Rua Miguel A. Matiello (em frente a Matielli)	Eden	M²	6.200	R\$ 0,45	R\$ 2.790,00
7/7/2020		Av. Joao Ribeiro de Barros	Jardim Siriema	M²	19.624	R\$ 0,45	R\$ 8.830,80
7/7/2020		Av. Jose Joaquim de Lacerda	Jardim Siriema	M²	12.893	R\$ 0,45	R\$ 5.801,85
8/7/2020		Av. Fernando Stecca	Alto da Boa Vista	M²	18.429	R\$ 0,45	R\$ 8.293,05
8/7/2020		Av. Comendador Camilo Julio	Jardim Siriema	M²	22.687	R\$ 0,45	R\$ 10.209,15
8/7/2020		Rotatoria Av. Comendador Camilo Julio	Jardim Siriema	M²	9.377	R\$ 0,45	R\$ 4.219,65
8/7/2020		Area Publica Rua Joao Ribeiro de Barros(Frente ao condominio Planalto)	Jardim Siriema	M²	4.439	R\$ 0,45	R\$ 1.997,55
9/7/2020		Av. Victor Andrews	Zona Industrial	M²	20.307	R\$ 0,45	R\$ 9.138,15
10/7/2020		Pista de Caminhada Rua Carlos Rene Egg	Parque São Bento	M²	16.700	R\$ 0,45	R\$ 7.515,00
10/7/2020		Rua Benedito de Oliveira Lousada	Parque São Bento	M²	16.601	R\$ 0,45	R\$ 7.470,45
13/7/2020		Av. Padre Livio Calleri	Jardim Ibiti do Paço	M²	4.980	R\$ 0,45	R\$ 2.241,00
13/7/2020		Praça Fernando Chibau Rua Xavier de Toledo c/ Rua José Mª Lisboa	Brasilandia	M²	117	R\$ 0,45	R\$ 52,65
13/7/2020		Area Publica Rua Edson Mansuela c/ Rua Benedito Galdino de Barros	Jardim Siriema	M²	1.718	R\$ 0,45	R\$ 773,10
14/7/2020		Talude/Calçada Av. Fernando Steca c/ Av. Pe. Livio Calleri	Jardim Ibiti do Paço	M²	6.238	R\$ 0,45	R\$ 2.807,10
14/7/2020		Area Publica Prox. a academia (Av. Jose Joaquim de Lacerda)	Jardim Siriema	M²	200	R\$ 0,45	R\$ 90,00
15/7/2020		Av. Ulisses Guimaraes	Laranjeiras	M²	15.269	R\$ 0,45	R\$ 6.871,05
15/7/2020		Area Publica Av. Ulisses Guimaraes (em frente ao N° 1865)	Laranjeiras	M²	3.996	R\$ 0,45	R\$ 1.798,20
15/7/2020		Praça Rua Juarez Ferreira	Laranjeiras	M²	670	R\$ 0,45	R\$ 301,50
15/7/2020		Praça da Rua Michel Chicri Maluf (ao lado do CEI)	Laranjeiras	M²	237	R\$ 0,45	R\$ 106,65
15/7/2020		Praça da Rua Michel Chicri Maluf C/ Av. Helena Pires	Laranjeiras	M²	394	R\$ 0,45	R\$ 177,30
15/7/2020		Praça da Rua Michel Chicri Maluf C/ Rua Jovelina Ap. Machado	Laranjeiras	M²	684	R\$ 0,45	R\$ 307,80
15/7/2020		Praça Av. Ulisses Guimaraes(frente a oficina do saber)	Laranjeiras	M²	3.214	R\$ 0,45	R\$ 1.446,30
15/7/2020		Area Publica Rua Pedro Carrasco Maltoban	Laranjeiras	M²	2.238	R\$ 0,45	R\$ 1.007,10
15/7/2020		Av. Helena Pires	Laranjeiras	M²	675	R\$ 0,45	R\$ 303,75
15/7/2020		Av. Cristovao Pereira de Abreu	Laranjeiras	M²	2.716	R\$ 0,45	R\$ 1.222,20
15/7/2020		Area Publica Rua Padre Donizete	Jardim Nair	M²	2.155	R\$ 0,45	R\$ 969,75
16/7/2020		Praça Rua Padre Jose Zanola	Jardim Nair	M²	7.850	R\$ 0,45	R\$ 3.532,50
16/7/2020		Praça Rua Mario Fazio	Jardim Maria Cristina	M²	3.647	R\$ 0,45	R\$ 1.641,15
16/7/2020		Passarela Rua Jose Maria Lisboa	Jardim Hungares	M²	7.002	R\$ 0,45	R\$ 3.150,90
16/7/2020		Rua Tarcizo Geraldo Dario	Jardim São Guilherme	M²	600	R\$ 0,45	R\$ 270,00
17/7/2020		Area Publica Rua Marco Antonio Laino	Mineirao	M²	3.345	R\$ 0,45	R\$ 1.505,25
17/7/2020		Area Verde Rua Martina Ruiz Crespo	Jardim Napoli	M²	10.000	R\$ 0,45	R\$ 4.500,00
20/7/2020		Quadra Rua Edson Harder c/ Rua Cristovam Garcia Molina	Atilio Silvano	M²	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
20/7/2020		Area Publica Rua Joao Monteiro Cepello	Jardim Novo Horizonte	M²	4.138	R\$ 0,45	R\$ 1.862,10
20/7/2020		Area Publica Rua Atilio Silvano (frente ao CEI 74)	Jardim Pacaembu	M²	2.308	R\$ 0,45	R\$ 1.038,60
20/7/2020		Area Publica Rua Dulce de Almeida A. Farias (barranco em volta do campo)	Novo Horizonte	M²	3.000	R\$ 0,45	R\$ 1.350,00

21/7/2020	Quadra Rua Jaime dos Santos	Paineras	M ²	4.200	R\$ 0,45	R\$ 1.890,00
21/7/2020	Area Verde Rua Maria de Lourdes Ayres Moraes	Santa Marina	M ²	2.420	R\$ 0,45	R\$ 1.089,00
21/7/2020	Area Verde Rua Olinda Aires Paulete (Area academia ao ar livre)	Santa Lucia	M ²	1.823	R\$ 0,45	R\$ 820,35
21/7/2020	Praça Rua Francisco Carneiro Leite (Area Revitalizada)	Vila Formosa	M ²	3.014	R\$ 0,45	R\$ 1.356,30
21/7/2020	Praça Rua Jose de Martini	Vila Carol	M ²	1.365	R\$ 0,45	R\$ 614,25
27/7/2020	Area Publica Rua Diva Forestieri Rossi	Recreio dos Sorocabanos	M ²	13.122	R\$ 0,45	R\$ 5.904,90
28/7/2020	Estrada do Dinorah	Recreio dos Sorocabanos	M ²	1.212	R\$ 0,45	R\$ 545,40
28/7/2020	Area Publica Rua Herminio Furlini Boletti	Jardim Pacaembu	M ²	3.372	R\$ 0,45	R\$ 1.517,40
29/7/2020	Area Publica Rua Antonio Scudele Sobrinho	Jardim Santa Cecilia	M ²	7.088	R\$ 0,45	R\$ 3.189,60
29/7/2020	Area Publica Rua Clovis Godoy	Jardim Paulista	M ²	2.736	R\$ 0,45	R\$ 1.231,20
30/7/2020	Area Publica Rua Armando Quibao	Jardim Siriema	M ²	606	R\$ 0,45	R\$ 272,70
31/7/2020	Area Publica Rua Joao Cavalini (Final da Rua)	Brasilandia	M ²	9.760	R\$ 0,45	R\$ 4.392,00
			M ²		R\$ 0,45	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 22

PERÍODO 01/07/2020 á 31/07/2020

Item 10 - Plantas Daninhas em canteiros

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	7/7/2020	Patamar do Paço 4º Andar	Alto da Boa Vista	M ²	180	R\$ 0,22	R\$ 39,60
	7/7/2020	Patamar do Paço 5º Andar	Alto da Boa Vista	M ²	90	R\$ 0,22	R\$ 19,80
				M ²		R\$ 0,22	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 10 - PLANTAS DANINHAS EM CANTEIROS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD.	PREÇO	
					UNIT.R\$ 0,28	TOTAL
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -
	07/07/2020	Praça Cel. Fernando Prestes	m ²	500,00	R\$ 0,28	R\$ 140,00
	23/07/2020	Entrada da Castélinho	m ²	50,00	R\$ 0,28	R\$ 14,00
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 10 - PLANTAS DANINHAS EM CANTEIROS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD.	PREÇO	
					UNIT.R\$ 0,28	TOTAL
	03/07/2020	Praça Edmundo Vale	m ²	450,00	R\$ 0,28	R\$ 126,00
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 11 -IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 94,28	TOTAL
	06/07/2020	Av. D. Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	08/07/2020	Praças do Centro/R- Xv/R- São Bento	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	09/07/2020	Afonso Vergueiro/Eug.Salerno/Cesário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	13/07/2020	Av. D. Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	15/07/2020	Afonso Vergueiro/Eug.Salerno/Cesário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	16/07/2020	Praças do Centro/R- Xv/R- São Bento	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	20/07/2020	Av. D. Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	22/07/2020	Avenidas do anel viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	23/07/2020	Afonso Vergueiro/Eug.Salerno/Cesário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	29/07/2020	Praças do Centro/R- Xv/R- São Bento	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	30/07/2020	Afonso Vergueiro/Eug.Salerno/Cesário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
			h		R\$ 94,28	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 11 -IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 94,28	TOTAL
	07/07/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	10/07/2020	Av. Juscelino k.Oliveira/Barão de Tatuí	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	14/07/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	17/07/2020	Av. Juscelino k.Oliveira/Comitre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	21/07/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	24/07/2020	Av. Juscelino k.Oliveira/Barão de Tatuí	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	28/07/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	31/07/2020	Av. Juscelino k.Oliveira/Barão de Tatuí	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
			h		R\$ 94,28	R\$ 0,00



Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

ITEM 11 - IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	08/07/20	Av. Antonio Silva Saladino	Vitoria Regia	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	09/07/20	Av. Independencia	Eden	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	10/07/20	Av. Edward Fru Fru	São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	13/07/20	Av. Edward Fru Fru	São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	14/07/20	Av. Camilo Julio	Jardim Siriema	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	15/07/20	Av. Ulisses Guimaraes	Laranjeiras	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	16/07/20	Av. Independencia	Eden	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	17/07/20	Av. Edward Fru Fru	São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	20/07/20	Av. Alameda do Horto	Recreio dos Sorocabanos	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	21/07/20	Av. Jose Joaquim de Lacerda	Jardim Siriema	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	22/07/20	Av. Ulisses Guimaraes	Laranjeiras	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	23/07/20	Av. Independencia	Eden	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	24/07/20	Av. Edward Fru Fru	São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	27/07/20	Av. Alameda do Horto	Recreio dos Sorocabanos	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	28/07/20	Av. Jose Joaquim de Lacerda	Jardim Siriema	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	29/07/20	Av. Ulisses Guimaraes	Laranjeiras	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
				h		R\$ 95,00	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16 Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

ITEM 13 - INSETICIDA EM CANTEIROS

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	07/07/20	Paço Municipal 5º Andar	Alto da Boa Vista	M²	90	R\$ 3,50	R\$ 315,00
				M²		R\$ 3,50	R\$ -
				M²		R\$ 3,50	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 18 - ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO INVASORA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,35	TOTAL
	20/07/2020	Área verde da Alameda das Miltoneas	m ²	13360,00	R\$ 0,35	R\$ 4.676,00
	22/07/2020	Área verde da R- La Plata	m ²	8750,00	R\$ 0,35	R\$ 3.062,50
			m ²		R\$ 0,35	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 18 - ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO INVASORA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,35	TOTAL
	23/07/2020	Estrada Maria Dolores Piaya Lorato	m ²	4684,00	R\$ 0,35	R\$ 1.639,40
	27/07/2020	Área verde da R- Lauro Miguel	m ²	846,00	R\$ 0,35	R\$ 296,10
			m ²		R\$ 0,35	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 16 - CAPINAÇÃO MANUAL						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 0,55	TOTAL
	09/07/2020	Calçada da R- Francisco Fésta	m ²	1000	R\$ 0,55	R\$ 550,00
	13/07/2020	Lateral da Igreja Catedral	m ²	700	R\$ 0,55	R\$ 385,00
			m ²		R\$ 0,55	R\$ -



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 22

PERÍODO 01/07/2020 á 31/07/2020

Item 15 - Poda de Árvores (Com Caminhão equipado com cesto aéreo)

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	13/7/2020	CEI 18	Vila Fiori	Unid	4	R\$ 198,00	R\$ 792,00
	13/7/2020	Parque	Ouro Fino	Unid	6	R\$ 198,00	R\$ 1.188,00
	14/7/2020	CEI 64	Vila Rica	Unid	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00
	14/7/2020	Gabinete SERPO (angtiga SEMA)	Alto da Boa Vista	Unid	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00
	14/7/2020	UBS	Vila Barão	Unid	10	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00
	22/7/2020	E M Dorival Dias de Carvalho	Vila Angelica	Unid	5	R\$ 198,00	R\$ 990,00
	23/7/2020	Centro Esportivo	Brigadeiro Tobias	Unid	11	R\$ 198,00	R\$ 2.178,00
	23/7/2020	E M Dorival Dias de Carvalho	Vila Angelica	Unid	5	R\$ 198,00	R\$ 990,00
				Unid		R\$ 198,00	R\$ -



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 22

PERÍODO 01/07/2020 à 31/07/2020

Item 16 - Poda de Árvores (Sem Caminhão equipado com cesto aéreo)

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	1/7/2020	Paço Municipal	Alto da Boa Vista	Und	1	R\$ 128,00	R\$ 128,00
	2/7/2020	Parque	Santa Barbara	Und	38	R\$ 128,00	R\$ 4.864,00
	13/7/2020	CEI 18	Vila Fiori	Und	9	R\$ 128,00	R\$ 1.152,00
	13/7/2020	Parque	Ouro Fino	Und	5	R\$ 128,00	R\$ 640,00
	14/7/2020	CEI 64	Vila Rica	Unid	3	R\$ 128,00	R\$ 384,00
	14/7/2020	Gabinete SERPO (angtiga SEMA)	Alto da Boa Vista	Und	8	R\$ 128,00	R\$ 1.024,00
	15/7/2020	UBS	Wanel Ville	Und	15	R\$ 128,00	R\$ 1.920,00
	15/7/2020	CEI 108	Parque Ouro Fino	Und	5	R\$ 128,00	R\$ 640,00
	15/7/2020	E M Benedito Cleto	Jardim Ipanema Ville	Und	2	R\$ 128,00	R\$ 256,00
	16/7/2020	UBS	Jardim Rodrigo	Und	5	R\$ 128,00	R\$ 640,00
	16/7/2020	Divisão de Zoonoses (Antigo Predio Nutrir)	Jardim Hebert de Souza	Und	13	R\$ 128,00	R\$ 1.664,00
				Und		R\$ 128,00	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 19.1 - PODA DE ÁRVORES (20<40cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 116,08	TOTAL
35622/18	02/07/2020	R- Major Joaõ Lício N-437	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
Sérgio	08/07/2020	Praça Cel. Fernando Prestes	unid.	28	R\$ 116,08	R\$ 3.250,24
Sérgio	15/07/2020	Praça Frei Baraúna	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
28894/16	28/07/2020	R- Luiza Más N-240	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
2489/20	30/07/2020	R. Péricles Pilar, 111	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
Sérgio	31/07/2020	Av. Carlos R. Mendes	unid.	25	R\$ 116,08	R\$ 2.902,00
			unid.		R\$ 116,08	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 19.1 - PODA DE ÁRVORES (20<40cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 116,08	TOTAL
Fernando	01/07/2020	R- Antonio Medeiros	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
Fernando	01/07/2020	Av. Comendador Pereira Inácio	unid.	6	R\$ 116,08	R\$ 696,48
Fernando	07/07/2020	R- Amauri Quilini N-189	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
OF-002/20	09/07/2020	Av. Betsaida/ Av. Betania	unid.	3	R\$ 116,08	R\$ 348,24
Fernando	10/07/2020	Av. Américo de Carvalho	unid.	3	R\$ 116,08	R\$ 348,24
OF-002/20	13/07/2020	Av. Américo de Carvalho	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
OF-002/20	14/07/2020	Av. Américo de Carvalho N-557	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
OF-002/20	15/07/2020	Av. Américo de Carvalho N-896	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
18812/19	23/07/2020	R- Trajano Athayde N-478	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
12647/19	23/07/2020	R- Scipione Landulfo N-433	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
Sérgio	24/07/2020	José Girão Sanches N- 80	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
Fernando	27/07/2020	R- Orsini Dias Camargo	unid.	3	R\$ 116,08	R\$ 348,24
25259/18	31/07/2020	R. Mj. Ferreira Leão, 79	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
1468/20	31/07/2020	R. Prof. Mário de Almeida, 319	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
			unid.		R\$ 116,08	R\$ 0,00
			unid.		R\$ 116,08	R\$ 0,00



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16 Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

PODA DE ÁRVORES 20CM < 40cm

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/7/2020	Rua Juvenal de Paula Souza	Cajuru do Sul	Unid	3	R\$ 176,40	R\$ 529,20
	1/7/2020	Av. Independencia (em frente a Corderio Maquinas)	Eden	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	2/7/2020	Praça Rua Jose Joao Rondello	Jardim Maria Cristina	Unid	4	R\$ 176,40	R\$ 705,60
	2/7/2020	Praça Rua Humberto Del Cistia, N°445	Mineirao	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	2/7/2020	Rua Paulo Roberto dos Santos N°89 (Area Verde)	Jardim Altos do Itavuvu	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	3/7/2020	Rua Henrique Emilio Colo N°27	Jardim São Judas Tadeu	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	3/7/2020	Rua Maria Prosdocimo Dalla N°11	Jardim Residencial Martins	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	3/7/2020	Rua Vicente Lamos N°62 (Praça)	Paineras	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	6/7/2020	Rua Dr. Virgíolio de Mello Franco, N°476	Vila Trujilo	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	6/7/2020	Rua Iracema Silva Popst	Jardim Maria Eugenia	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	10/7/2020	Rua Liborio Ronaldo Stilitano, N°207	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	10/7/2020	Rua Francisco R.Orosco N°340	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	15/7/2020	Rua Dulce Augusto de Almeida, N°353	Jardim Novo Horizonte	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	16/7/2020	Travessa Prof. Antonio Prudente de Moraes, N°85	Vila Fiori	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	16/7/2020	Rua Jose Lamberti, N°67	Jardim Santo Andre	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	16/7/2020	Rua Bernadino Silva, N°45	Vila Formosa	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	16/7/2020	Rua Giuseppina Antonia Lolata Monteiro, N°136	Jardim das Flores	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	16/7/2020	Rua Raymundo Frutuoso da Silva, N°291	Jardim São Conrado	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	17/7/2020	Praça Rua Antonio Maria Pereira, N°165	Jardim Maria Cristina	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	17/7/2020	Area Pubica Rua Maria Borghi, N° 214	Jardim Santa Luiza	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	17/7/2020	Rua Marco Antonio Laino, N°76	Jardim Santa Luiza	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	20/7/2020	Area Verde Rua Martina Ruiz Crespo	Jardim Anapolis	Unid	3	R\$ 176,40	R\$ 529,20
	21/7/2020	Area Verde Rua Martina Ruiz Crespo	Jardim Anapolis	Unid	5	R\$ 176,40	R\$ 882,00
	24/7/2020	Av. Vinicius de Moraes (Canteiro Central)	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	27/7/2020	Av. Vinicius de Moraes	Parque São Bento	Unid	9	R\$ 176,40	R\$ 1.587,60
	28/7/2020	Rua João Rodrigues N°172	Jardim Sorocaba Park	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	28/7/2020	Rua Massuzami Aoyama N°197	Jardim Sorocaba Park	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	29/7/2020	Area Publica Rua Zelinda Mozer Boldrin N°101	Parque São Bento	Unid	8	R\$ 176,40	R\$ 1.411,20
	29/7/2020	Rua Jamir Caetano da Silva	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	30/7/2020	Rua Atilio Silvano, prox N°1.500	Jardim Maria Eugenia	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	31/7/2020	Rua João Andrade de Barros, N°383	Jardim Nilton Torres	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	31/7/2020	Rua João Andrade de Barros, N°294	Jardim Nilton Torres	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	31/7/2020	Rua Dr. Fausto Ferreira Telles Filho, N°347	Chacara Tres Marias	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
				Unid		R\$ 176,40	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 19.2 - PODA DE ÁRVORES (41<60cm)						
	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 160,75	TOTAL
35622/18	02/07/2020	R- Major João Lício N-437	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
14411/19	03/07/2020	R- Antonio Aidar N-425	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
27718/19	06/07/2020	R- José Del Cístia N-418	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
8887/19	06/07/2020	R- Eugenio mariz N-66	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	10/07/2020	R- Vitor Gomes Correa N-510	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	20/07/2020	R- Osvaldo Cruz N- 545	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	20/07/2020	R- Osvaldo Cruz N- 455	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	20/07/2020	R- Osvaldo Cruz N- 475	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	20/07/2020	R- Osvaldo Cruz N- 485	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	20/07/2020	R- Osvaldo Cruz N- 505	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	20/07/2020	R- Osvaldo Cruz N- 535	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	21/07/2020	Av. Arthur Bernardes N- 822	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	21/07/2020	Av. Arthur Bernardes N- 812	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	21/07/2020	Av. Arthur Bernardes N- 800	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
5369/19	23/07/2020	R- Frontino Brasil N- 87	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	23/07/2020	R- Oliveira César N-326	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	28/07/2020	Av. Arthur Bernardes N-647	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	28/07/2020	Av. Arthur Bernardes N-658	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	28/07/2020	Alameda Jundiaí N-120	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
Carol	29/07/2020	R- Comandante Salgado N-569	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
6785/20	30/07/2020	R. Com.Salgado, 374	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
			unid.		R\$ 160,75	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11+C25+A1:G28+A1:G30+A1:G29+A1+A1:G25

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 19.2 - PODA DE ÁRVORES (41<60cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 160,75	TOTAL
33252/14	07/07/2020	R- Angelo Verrone N-380	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
26376/18	08/07/2020	R- José Sanches N-247	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
3738/19	08/07/2020	R- José Brasil de Moraes N-182	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Fernando	10/07/2020	Av. Domingos Julio N-	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
OF-002/20	13/07/2020	Av. Américo de Carvalho	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
OF-002/20	14/07/2020	Av. Américo de Carvalho N-543	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
OF-002/20	14/07/2020	Av. Américo de Carvalho N-820	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
18812/19	27/07/2020	R- Trajano de Athaide N-478	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
2481/20	29/07/2020	R- José Odin de Arruda N-143	unid.	3	R\$ 160,75	R\$ 482,25
32376/17	29/07/2020	R- Achilles Campolim N-199	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
237/03	30/07/2020	R.Com. Abilio Diniz Soares, 36	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
			unid.		R\$ 160,75	R\$ -



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

PODA DE ÁRVORES 41CM < 60cm

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/7/2020	Rua Juvenal de Paula Souza	Cajuru do Sul	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	1/7/2020	Rua Luiz Gonçalves de Camargo, N°241	Eden	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	2/7/2020	Rua Paulo Roberto dos Santos N°89 (Area Verde)	Jardim Altos do Itavuvu	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	3/7/2020	Rua Henrique Emilio Colo N°27	Jardim São Judas Tadeu	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	3/7/2020	Rua Vicente Lamos N°62 (Praça)	Paineras	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	6/7/2020	Rua Dr. Virgilio de Mello Franco, N°476	Vila Trujilo	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	7/7/2020	Rua Francisco Pagliato N°291	Terra Vermelha	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	7/7/2020	Rua Guaianazes N°238	Jardim Ana Maria	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	10/7/2020	Rua Projetada (Canteiro Central)	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	15/7/2020	Rua Francisco Bueno de Camargo, N°1060	Nova Sorocaba	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	15/7/2020	Av. Andradina, N°670	Nova Sorocaba	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	15/7/2020	Av. Dr. Fernando Soares Fernandes, N°570	Nova Sorocaba	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	15/7/2020	Rua Dulce Augusto de Almeida, N°353	Jardim Novo Horizonte	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	17/7/2020	Praça Rua Antonio Maria Pereira, N°165	Jardim Maria Cristina	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	17/7/2020	Area Pubica Rua Maria Borghi, N° 214	Jardim Santa Luiza	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	17/7/2020	Rua Marco Antonio Laino, N°76	Jardim Santa Luiza	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	20/7/2020	Rua Jose Pedroso de Souza, N°221	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	24/7/2020	Av. Vinicius de Moraes (Canteiro Central)	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	27/7/2020	Av. Vinicius de Moraes	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	29/7/2020	Rua Jamir Caetano da Silva	Parque São Bento	Unid	4	R\$ 225,00	R\$ 900,00
	30/7/2020	Rua Benedito de Oliveira Lousada N°160	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	30/7/2020	Rua Benedito de Oliveira Lousada N°47	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	30/7/2020	Rua Apolonio Ferreira Lima N°262	Vila Bom Jesus	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	31/7/2020	Rua Clara Baudarte Eichenberg, N°40	Vila Dalmatas	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
				Unid		R\$ 225,00	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 19.3 - PODA DE ÁRVORES (61<80cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 232,15	TOTAL
Carol	03/07/2020	R- Hortencio Soares Martins N-127	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Carol	06/07/2020	R- Eugenio Mariz N-274	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Carol	22/07/2020	R- Aymorés N-18	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
			unid		R\$ 232,15	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 19.3 - PODA DE ÁRVORES (61<80cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 232,15	TOTAL
5337/13	02/07/2020	R- Antonia Candida de Camargo N-66	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Fernando	03/07/2020	R- Jorgina Sampaio N- 254	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Of.-002/20	09/07/2020	Av. Américo de Carvalho	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Fernando	10/07/2020	Av. Domingos Julio N-715	unid	2	R\$ 232,15	R\$ 464,30
Of.-002/20	13/07/2020	Av. Américo de Carvalho	unid	3	R\$ 232,15	R\$ 696,45
Of.-002/20	15/07/2020	R- Angelo Camargo Sampaio N-463	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
16995/18	23/07/20	R- Finlândia N- 96	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Sérgio	24/07/2020	José Girão Sanches N- 80	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
41582/19	24/07/2020	R- dos Contabilistas N-105	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
18812/19	27/07/2020	R- Trajano de Athaide N-478	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
1835/20	31/07/20	R. Lourenço Martins Batista, 96	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
			unid		R\$ 232,15	R\$ 0,00



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

PODA DE ÁRVORES 61CM < 80cm

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/7/2020	Rua Juvenal de Paula Souza	Cajuru do Sul	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	1/7/2020	Rua Luiz Gonçalves de Camargo, N°241	Eden	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	2/7/2020	Rua Paulo Roberto dos Santos N°89 (Area Verde)	Jardim Altos do Itavuvu	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	15/7/2020	Av. Andradina, N°670	Nova Sorocaba	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	16/7/2020	Rua Patrocínio Vieira Pinto, N°369	Jardim Maria Antonia Prado	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	17/7/2020	Rua Francisco Domingues, N°226	Vila São Bernado	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	24/7/2020	Av. Vinicius de Moraes (Canteiro Central)	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	27/7/2020	Av. Vinicius de Moraes	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	28/7/2020	Rua Alice Borges da Silva N°39	Jardim Santa Catarina	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	29/7/2020	Area Publica Rua Zelinda Mozer Boldrin N°101	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	29/7/2020	Avenida Doutor Gualberto Moreira	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 306,00	R\$ 612,00
				Unid		R\$ 306,00	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 19.4 - PODA DE ÁRVORES (81<cm DAP)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 303,55	TOTAL
Carol	10/07/2020	R- Osvaldo Cruz N-415	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
28894/16	28/07/20	R- luiza Más N-240	unid	2	R\$ 303,55	R\$ 607,10
			unid		R\$ 303,55	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 19.4 - PODA DE ÁRVORES (81<cm DAP)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 303,55	TOTAL
Of.002/20	09/07/2020	Av. Américo de Carvalho	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
1573/20	20/07/20	R- Henrique C. Amaral Rogick N-845	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
4916/19	20/07/20	R- Henrique C. Amaral Rogick N-855	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
Sérgio	28/07/2020	R- Aloízio Vieira N-511	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
			unid		R\$ 303,55	R\$ 0,00



Serg Paulista

CONTRATO CPLN.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16 Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

PODA DE ÁRVORES 81CM < DAP

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	27/2020	Rua Heraclito Oliveira de Jesus Mº257	Jardim São Guilherme	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	3/7/2020	Rua Vicente Lamos Nº62 (Praça)	Paineras	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	17/7/2020	Praça Rua Antonio Maria Pereira, Nº165	Jardim Maria Cristina	Unid	2	R\$ 468,00	R\$ 936,00
	24/7/2020	Av. Vinicius de Moraes (Canteiro Central)	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	27/7/2020	Av. Vinicius de Moraes	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 468,00	R\$ 936,00
	28/7/2020	Rua Araci Antunes Ramos nº225	Parque Vitoria Regia	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	29/7/2020	Area Publica Rua Zelinda Mozer Boldrin Nº101	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	30/7/2020	Rua Roque Nunes Nº271	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
				Unid		R\$ 468,00	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 22

PERÍODO 01/07/2020 á 31/07/2020

Item 17 - Abate de Árvore

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	22/7/2020	E M Dorival Dias de Carvalho	Vila Angelica	Unid	4	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
	23/7/2020	CRAS	Brigadeiro Tobias	Unid	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
	23/7/2020	E M Dorival Dias de Carvalho	Vila Angelica	Unid	3	R\$ 295,00	R\$ 885,00
				Unid		R\$ 295,00	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

Abate e remoção de árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 362,72	TOTAL
Sérgio	01/07/2020	Av. XV de Agosto/frt. Detran	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Carol	02/07/2020	Entrada do Paço Municipal	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
23906/19	07/07/2020	R- Fernandópolis N-680	unid	2	R\$ 362,72	R\$ 725,44
3276/16	13/07/2020	R- Arthilio Nardi N-84	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
04869/20	16/07/2020	R- Osvaldo Cruz N-500	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Carol	22/07/2020	R- José Del Ben N-289	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
35415/12	23/07/2020	R- Arthur Cirilo Freire N-53	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
30665/18	24/07/2020	R- Thomaz Sanches Antero N-186	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
5467/18	24/07/2020	R- Bolívia N-525	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
227/16	27/07/2020	R- Ramos de Azevedo N-122	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Carol	29/07/2020	R- Cuba N-392	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
			unid		R\$ 362,72	R\$ 0,00
			unid		R\$ 362,72	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

Abate e remoção de árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITARI O R\$ 362,72	TOTAL
Fernando	01/07/2020	Av. Com. Pereira Inácio	unid	2	R\$ 362,72	R\$ 725,44
3126/19	02/07/2020	R- Ricardo Pasqualini N-137	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
1561/19	02/07/2020	R- Juarez Antonio Dalpin lote 46	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
2459/12	06/07/2020	R- Aracajú N-270	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
27860/18	17/07/2020	R- Felipe Moisés Betti Filho N-316	unid	2	R\$ 362,72	R\$ 725,44
37724/17	21/07/2020	R- Castilho Ariberti Fázio N-54	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Fernando	22/07/2020	R-Julio Lopez Manzoni N-74	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
18812/19	22/07/2020	R- Trajano Athayde N-478	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Fernando	30/07/2020	R. Décio Ferreira de Azevedo, 540	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
29057/13	31/07/2020	R. Monaco, 48	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
			unid		R\$ 362,72	R\$ 0,00



Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email.sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

Serg Paulista

CONTRATO CPLN.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 16

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

ITEM 20 - ABATE E REMOÇÃO DE ÁRVORES

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/7/2020	Rua Joao Leite de Moura Nº77	Nova Esperança	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	6/7/2020	Rua Tuffy Abussamra, Nº141	Jardim Maria Eugenia	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	8/7/2020	Av. Ipanema	Vila Gomes	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	9/7/2020	Av. Ipanema	Vila Gomes	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	10/7/2020	Rua Carlos Rene Nº204	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	20/7/2020	Area Verde Rua Martina Ruiz Crespo	Jardim Anapolis	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	21/7/2020	Area Verde Rua Martina Ruiz Crespo	Jardim Anapolis	Unid	7	R\$ 342,00	R\$ 2.394,00
	22/7/2020	Av. Ipanema (em frente ao carrefour)	Zona Norte	Unid	3	R\$ 342,00	R\$ 1.026,00
	30/7/2020	Av. Edward Fru fru Marciano da Silva	Jardim São Guilherme	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	31/7/2020	Rua Clara Baudarte Eichenberg, Nº40	Vila Dalmatas	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
				Unid		R\$ 342,00	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 27 - ABATE DE ÁRVORES EMERGENCIAL						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 399,59	TOTAL
Ailton	05/07/2020	R- Alemanha N-522	unid.	1	R\$ 399,59	R\$ 399,59
			Un.		R\$ 399,59	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Item 18 - Poda de Sebes

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	07/07/20	Patamar do Paço 4º Andar	Alto da Boa Vista	M ²	30	R\$ 8,80	R\$ 264,00
	07/07/20	Patamar do Paço 5º Andar	Alto da Boa Vista	M ²	90	R\$ 8,80	R\$ 792,00
				M ²		R\$ 8,80	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 25 - PLANTAS DANINHAS EM CALÇADAS E MEIO FIO						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,41	TOTAL
	06/06/2020	Av. São Paulo	m ²	6500,00	R\$ 0,41	R\$ 2.665,00
	06/07/2020	Av; Sadrak de Arruda	m ²	1100,00	R\$ 0,41	R\$ 451,00
	08/07/2020	Rot. da Av. Cel. Nogueira Padilha	m ²	530,00	R\$ 0,41	R\$ 217,30
	08/07/2020	Av. Cel. Nogueira Padilha	m ²	3400,00	R\$ 0,41	R\$ 1.394,00
	08/07/2020	Área de transf. da Cel. Nog. padilha	m ²	540,00	R\$ 0,41	R\$ 221,40
	08/07/2020	R- Chile	m ²	300,00	R\$ 0,41	R\$ 123,00
	09/07/2020	Av. Arthur Bernardes	m ²	2070,00	R\$ 0,41	R\$ 848,70
	10/07/2020	Av. João Valentino Joel	m ²	1270,00	R\$ 0,41	R\$ 520,70
	10/07/2020	Av. São Francisco	m ²	1116,00	R\$ 0,41	R\$ 457,56
	10/07/2020	Av. Pereira da Silva	m ²	2520,00	R\$ 0,41	R\$ 1.033,20
	13/07/2020	Av. Rudolff Daferner	m ²	200,00	R\$ 0,41	R\$ 82,00
	13/07/2020	Rot.da Av. Rudolf Daferner/Darcy Dafern	m ²	450,00	R\$ 0,41	R\$ 184,50
	13/07/2020	Av. D. Pedro I	m ²	1300,00	R\$ 0,41	R\$ 533,00
	14/07/2020	Alameda Batatais	m ²	680,00	R\$ 0,41	R\$ 278,80
	15/07/2020	Av. Roberto Simonsem	m ²	1980,00	R\$ 0,41	R\$ 811,80
	27/07/2020	Av. Thomaz Cortêz	m ²	540,00	R\$ 0,41	R\$ 221,40
			m ²		R\$ 0,41	R\$ 0,00



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 25 - PLANTAS DANINHAS EM CALÇADAS E MEIO FIO						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,41	TOTAL
	06/07/2020	Av. Antonio Carlos Comitre	m ²	2085,80	R\$ 0,41	R\$ 855,18
	07/07/2020	Av. Santos Dumont	m ²	2044,00	R\$ 0,41	R\$ 838,04
	07/07/2020	Av. Ademair de Barros	m ²	511,00	R\$ 0,41	R\$ 209,51
	08/07/2020	Av. Gal. Osório	m ²	3045,00	R\$ 0,41	R\$ 1.248,45
	09/07/2020	Ramal A/B da Washington Luiz	m ²	740,00	R\$ 0,41	R\$ 303,40
	10/07/2020	Av. Washington Luiz	m ²	2994,60	R\$ 0,41	R\$ 1.227,79
	10/07/2020	Av. Armando Panunzio	m ²	3085,60	R\$ 0,41	R\$ 1.265,10
	13/07/2020	Av. Barão de Tatuí	m ²	2074,80	R\$ 0,41	R\$ 850,67
	13/07/2020	Av. Gal. Carneiro	m ²	3481,80	R\$ 0,41	R\$ 1.427,54
	14/07/2020	Av. Américo de Carvalho	m ²	1491,00	R\$ 0,41	R\$ 611,31
	23/07/2020	Av. Caribe	m ²	1220,80	R\$ 0,41	R\$ 500,53
	23/07/2020	Av. Arthur Fonseca	m ²	1394,40	R\$ 0,41	R\$ 571,70
	23/07/2020	Av. Bento M. de Jequetinhonha	m ²	2177,00	R\$ 0,41	R\$ 892,57
	24/07/2020	Av. Pereira Inácio	m ²	1468,60	R\$ 0,41	R\$ 602,13
	30/07/2020	Av. Luiz Mendes de Almeida	m ²	3147,20	R\$ 0,41	R\$ 1.290,35
			m ²		R\$ 0,41	R\$ 0,00



e-mail :florestana@uol.com.br

Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM - 32 TRATOR Agricola com implementos						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 153,69	TOTAL
	09/07/2020	R- João mendes Gomes	H	9	R\$ 153,69	R\$ 1.383,21
			H		R\$ 153,69	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (A)

ITEM 36 - Tomografia Sonica em Árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 836,41	TOTAL
033/2020	14/07/2020	R- Quinzinho de Moraes N-30	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	14/07/2020	Largo Antonio José da Silva	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	14/07/2020	Área de transf.da Av.Cel.Nogueira Padilha	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	14/07/2020	Área de transf.da Av.Cel.Nogueira Padilha	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	14/07/2020	R- Ramon Haro Martini N-1545	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	14/07/2020	R-Belmira Loureiro de Almeida	Unid.	2,00	R\$ 836,41	R\$ 1.672,82
033/2020	15/07/2020	Praça dos Tropeiros	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	15/07/2020	Sistema de Lazer/ Jd. Bandeirantes	Unid.	2,00	R\$ 836,41	R\$ 1.672,82
033/2020	15/07/2020	R- Joana Maria Pereira Alt.N-270	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	15/07/2020	R- Monteiro de Carvalho	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	15/07/2020	Av. Victor Andrews	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	15/07/2020	R- Angelino Roque N- 175	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	16/07/2020	R- Daniel da Purificação Vitorino N-60	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	16/07/2020	R- Aparecido Bispo de Oliveira	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
033/2020	16/07/2020	Casarão de Brigadeiro Tobias	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
			Unid.		R\$ 836,41	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 16 Período :01/07/2020 a 31/07/2020 (B)

ITEM 36 - Tomografia Sonica em Árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 836,41	TOTAL
019/2020	15/07/2020	Av. Luiz Mendes de Almeida CEI-3	Unid.	2,00	R\$ 836,41	R\$ 1.672,82
019/2020	15/07/2020	Parque campolim	Unid.	1,00	R\$ 836,41	R\$ 836,41
019/2020	16/07/2020	Praça Marcia Mendes	Unid.	3,00	R\$ 836,41	R\$ 2.509,23
			Unid.		R\$ 836,41	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 22

PERÍODO 01/07/2020 á 31/07/2020

Item 28 - Tomografia Sônica em árvores

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	17/07/20	Zoologico Quinzinho de Barros	Vila Hortencia	Unid	13	R\$ 620,00	R\$ 8.060,00
				Unid		R\$ 620,00	R\$ -