

SERVIÇOS REALIZADOS MÊS DE SETEMBRO – 2020

- SETOR – A / SETOR – B / SETOR – C / PRÓPRIOS



MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE**

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 04 - PLANTAS ANUAIS E BULBOSAS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 5,53	TOTAL
	23/09/2020	Rot da Praça Dom Tadeu Strunck	CX.	85	R\$ 5,53	R\$ 470,05
	28/09/2020	Rot. da Av. Juvenal de Campos	CX.	45	R\$ 5,53	R\$ 248,85
			CX.		R\$ 5,53	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

ITEM 03 - PREPARO DO TERRENO

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	15/9/2020	Av. Vinicius de Moraes	São Bento	M ²	200	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00
				M ²		R\$ 5,60	R\$ -
				M ²		R\$ 5,60	R\$ -



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 24 PERÍODO 01/09/2020 á 30/09/2020

Item 9 - Roçagem de Gramados

DS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	1/9/2020	UBS	Vila Fiori	M²	515	R\$ 0,46	R\$ 236,90
	1/9/2020	CEI 51	Brasilândia	M²	1.800	R\$ 0,46	R\$ 828,00
	1/9/2020	CIEL	Vila Santana	M²	3.547	R\$ 0,46	R\$ 1.631,62
	1/9/2020	Calçada do CIEL	Vila Santana	M²	117	R\$ 0,46	R\$ 53,82
	1/9/2020	CEI 31	Jardim Gutierres	M²	1.374	R\$ 0,46	R\$ 632,04
	1/9/2020	CEI 43	Jardim Gutierres	M²	949	R\$ 0,46	R\$ 436,54
	1/9/2020	UBS	Vila Hortencia	M²	320	R\$ 0,46	R\$ 147,20
	1/9/2020	UBS	Brigadeiro Tobias	M²	620	R\$ 0,46	R\$ 285,20
	1/9/2020	CEI 13	Brigadeiro Tobias	M²	1.650	R\$ 0,46	R\$ 759,00
	1/9/2020	CEI 59	Brigadeiro Tobias	M²	151	R\$ 0,46	R\$ 69,44
	1/9/2020	Calçada CEI 59	Brigadeiro Tobias	M²	161	R\$ 0,46	R\$ 74,06
	1/9/2020	Area ao Lado do CEI 59	Brigadeiro Tobias	M²	290	R\$ 0,46	R\$ 133,40
	1/9/2020	E M Profª Darlene Devasto	Atilio Silvano	M²	698	R\$ 0,46	R\$ 321,08
	1/9/2020	E E Osis Salvestrini Mendes Profa	Jardim Siriema	M²	9.504	R\$ 0,46	R\$ 4.371,84
	2/9/2020	E M Profª Maria Domingas Titora de Goes " Sabe Tudo"	Vila Carol	M²	1.029	R\$ 0,46	R\$ 473,34
	2/9/2020	CEI 45	Laranjeiras	M²	851	R\$ 0,46	R\$ 391,46
	2/9/2020	Parque dos Espanhois	Vila Assis	M²	24.531	R\$ 0,46	R\$ 11.284,26
	3/9/2020	E M Milton Leite de Oliveira	Brigadeiro Tobias	M²	7.732	R\$ 0,46	R\$ 3.556,72
	3/9/2020	Arena Multiuso	Fazenda Imperial	M²	24.113	R\$ 0,46	R\$ 11.091,98
	4/9/2020	Centro Esportivo	Brigadeiro Tobias	M²	12.363	R\$ 0,46	R\$ 5.686,98
	4/9/2020	UBS	Mineirao	M²	800	R\$ 0,46	R\$ 368,00
	4/9/2020	Sabe Tudo	Brigadeiro Tobias	M²	533	R\$ 0,46	R\$ 245,18
	4/9/2020	CEI 41	Jardim Maria Eugenia	M²	796	R\$ 0,46	R\$ 366,16
	4/9/2020	UBS	Jardim Maria Eugenia	M²	126	R\$ 0,46	R\$ 57,96
	8/9/2020	CEI 122 Talude (Atras Da Oficina Do Saber)	Pq Laranjeiras	M²	9.500	R\$ 0,46	R\$ 4.370,00
	8/9/2020	CEI 122 (Antiga Oficina do Saber)	Pq Laranjeiras	M²	3.000	R\$ 0,46	R\$ 1.380,00
	8/9/2020	Campo De Futebol AV. Pedro Carrasco Maltoban	Av. Itavuvu	M²	7.048	R\$ 0,46	R\$ 3.242,00
	9/9/2020	Banco do Povo	Centro	M²	136	R\$ 0,46	R\$ 62,56
	9/9/2020	Parque	Santa Barbara	M²	84.800	R\$ 0,46	R\$ 39.008,00
	9/9/2020	Ginasio Municipal de Esportes	Vila Hortencia	M²	1.279	R\$ 0,46	R\$ 588,34
	9/9/2020	SAME	Vila Hortencia	M²	400	R\$ 0,46	R\$ 184,00
	9/9/2020	CEI 75	Laranjeiras	M²	3.189	R\$ 0,46	R\$ 1.466,94
	9/9/2020	CEI 74	Jardim Pacaembu	M²	2.093	R\$ 0,46	R\$ 962,78
	9/9/2020	Calçada CEI 74	Jardim Pacaembu	M²	40	R\$ 0,46	R\$ 18,40
	10/9/2020	CEI 113	Aparecidinha	M²	3.390	R\$ 0,46	R\$ 1.559,40
	10/9/2020	CEI 72	Aparecidinha	M²	2.530	R\$ 0,46	R\$ 1.163,80
	10/9/2020	UBS	Aparecidinha	M²	1.450	R\$ 0,46	R\$ 667,00
	10/9/2020	CEI 79	Jardim Botucatu	M²	600	R\$ 0,46	R\$ 276,00
	10/9/2020	Acero CEI 79	Jardim Botucatu	M²	190	R\$ 0,46	R\$ 87,40
	10/9/2020	EM Edward Fru Fru Da Silva	Jardim Botucatu	M²	2.532	R\$ 0,46	R\$ 1.164,72
	10/9/2020	Estacionamento EM Edward Fru Fru Da Silva	Jardim Botucatu	M²	190	R\$ 0,46	R\$ 87,40
	11/9/2020	CRAS	Aparecidinha	M²	540	R\$ 0,46	R\$ 248,40
	11/9/2020	Sabe Tudo	Jardim Josane	M²	640	R\$ 0,46	R\$ 294,40
	11/9/2020	CEI 48	Cajuru	M²	1.166	R\$ 0,46	R\$ 536,36
	11/9/2020	E M Leda Therezinha Borghesi Rodrigues "Oficina do Saber"	Ipanema Ville	M²	6.514	R\$ 0,46	R\$ 2.996,44
	11/9/2020	Parque das Aguas	Jardim Maria do Carmo	M²	83.511	R\$ 0,46	R\$ 38.415,06
	14/9/2020	E M Prof. Ary Oliveira Seabra	Cajuru	M²	3.544	R\$ 0,46	R\$ 1.630,24
	14/9/2020	E M Benedicto Cleto	Jardim Ipanema Ville	M²	800	R\$ 0,46	R\$ 368,00
	15/9/2020	UBS	Jardim Maria do Carmo	M²	60	R\$ 0,46	R\$ 27,60
	15/9/2020	CEI 105	Jardim Nova Ipanema	M²	2.476	R\$ 0,46	R\$ 1.138,96
	15/9/2020	CEI 08	Vila Progresso	M²	250	R\$ 0,46	R\$ 115,00
	15/9/2020	CRAS	Vila Progresso	M²	80	R\$ 0,46	R\$ 36,80
	16/9/2020	E M Prof. Oswaldo de Oliveira	Eden	M²	2.425	R\$ 0,46	R\$ 1.115,50
	16/9/2020	CEI 58	Jardim Maria do Carmo	M²	800	R\$ 0,46	R\$ 368,00
	17/9/2020	UBS	Eden	M²	1.450	R\$ 0,46	R\$ 667,00
	17/9/2020	CEI 14	Eden	M²	600	R\$ 0,46	R\$ 276,00
	17/9/2020	CEI 83	Eden	M²	491	R\$ 0,46	R\$ 225,06
	17/9/2020	CIS	Retiro São João	M²	1.294	R\$ 0,46	R\$ 595,96
	18/9/2020	CEI 46	Retiro São João	M²	732	R\$ 0,46	R\$ 336,72
	21/9/2020	E M Profª Zilah Dias de Mello Schrepel "Sabe Tudo"	Jardim Santo Andre	M²	5.887	R\$ 0,46	R\$ 2.708,02
	22/9/2020	UBS Cerrado	Vila Jardim	M²	669	R\$ 0,46	R\$ 307,14
	22/9/2020	E M Prof Basilio da Costa Daemon "Sabe Tudo"	Paineras	M²	2.852	R\$ 0,46	R\$ 1.311,92
	22/9/2020	Area Externa E M Prof Basilio da Costa Daemon "Sabe Tudo"	Paineras	M²	3.193	R\$ 0,46	R\$ 1.468,58
	22/9/2020	UBS	Vitoria Regia	M²	480	R\$ 0,46	R\$ 220,80
	22/9/2020	Area ao redor UBS	Vitoria Regia	M²	1.530	R\$ 0,46	R\$ 703,80
	22/9/2020	UBS Complexo Ulisses Guimaraes	Vitoria Regia	M²	480	R\$ 0,46	R\$ 220,80
	22/9/2020	Parque da Biquinha	Jardim Emilia	M²	15.000	R\$ 0,46	R\$ 6.900,00

23/9/2020	CEI 54	Bairro dos Morros	M²	1.862	R\$ 0,46	R\$ 856,52
23/9/2020	CEI 11	Jardim Belmejo	M²	2.152	R\$ 0,46	R\$ 989,92
23/9/2020	CAPS	Vila Helena	M²	210	R\$ 0,46	R\$ 96,60
23/9/2020	UBS	Jardim Rodrigo	M²	1.903	R\$ 0,46	R\$ 875,38
23/9/2020	CEI 03 (Ao Lado da ACM)	Jardim São Paulo	M²	2.157	R\$ 0,46	R\$ 992,22
23/9/2020	Calçada do CEI 03 (Ao Lado da ACM)	Jardim São Paulo	M²	2.590	R\$ 0,46	R\$ 1.191,40
23/9/2020	Patio da URBES	Barcelona	M²	600	R\$ 0,46	R\$ 276,00
23/9/2020	Calçada Patio da URBES	Barcelona	M²	1.232	R\$ 0,46	R\$ 566,72
23/9/2020	Calçada Chacrinha	Barcelona	M²	200	R\$ 0,46	R\$ 92,00
23/9/2020	Parque Água Vermelha	Jardim Europa	M²	10.000	R\$ 0,46	R\$ 4.600,00
24/9/2020	CEI 23	Jardim dos Estados	M²	957	R\$ 0,46	R\$ 440,22
24/9/2020	CEI 25	Jardim Europa	M²	60	R\$ 0,46	R\$ 27,60
24/9/2020	Vigilância Epidemiológica (Antigo Canil)	Jardim Zulmira	M²	2.056	R\$ 0,46	R\$ 945,76
24/9/2020	Parque Natural Chico Mendes	Alto da Boa Vista	M²	51.439	R\$ 0,46	R\$ 23.661,94
24/9/2020	Parque Natural Corredores da Biodiversidade (Interno)	Terra Vermelha	M²	10.000	R\$ 0,46	R\$ 4.600,00
24/9/2020	Parque Natural Corredores da Biodiversidade (Externo)	Terra Vermelha	M²	12.569	R\$ 0,46	R\$ 5.781,74
25/9/2020	E E Profª Jose Osorio de Campos Maia de Almeida	Jardim Bertanha	M²	4.560	R\$ 0,46	R\$ 2.097,60
25/9/2020	Calçada E E Profª Jose Osorio de Campos Maia de Almeida	Jardim Bertanha	M²	2.920	R\$ 0,46	R\$ 1.343,20
28/9/2020	CEI 73	Vila Formosa	M²	1.464	R\$ 0,46	R\$ 673,44
28/9/2020	Parque	Ouro Fino	M²	60.000	R\$ 0,46	R\$ 27.600,00
29/9/2020	CEI 100	Jardim Pacaembu	M²	800	R\$ 0,46	R\$ 368,00
29/9/2020	Terreno CEI 100	Jardim Pacaembu	M²	300	R\$ 0,46	R\$ 138,00
29/9/2020	E M Duljara Fernandes de Oliveira "Sabe Tudo"	Jardim Santo Amaro	M²	885	R\$ 0,46	R\$ 407,10
29/9/2020	CEI 52	Vila Meiges	M²	1.100	R\$ 0,46	R\$ 506,00
30/9/2020	E M Prof. Julia Bierrembach	Jardim Cruzeiro do Sul	M²	714	R\$ 0,46	R\$ 328,44
30/9/2020	Calçada E M Prof. Julia Bierrembach	Jardim Cruzeiro do Sul	M²	575	R\$ 0,46	R\$ 264,50

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,46	TOTAL
	01/09/2020	Av. 3 de Março	m ²	11.343,00	R\$ 0,46	R\$ 5.217,78
	01/09/2020	Av.Francisco Roldão Sanches	m ²	4.600,00	R\$ 0,46	R\$ 2.116,00
	01/09/2020	Av. Paulo Varchavich	m ²	1.790,00	R\$ 0,46	R\$ 823,40
	02/09/2020	Área pública da Av. Paulo Varchavich	m ²	5443,00	R\$ 0,46	R\$ 2.503,78
	02/09/2020	Praça João Santucci	m ²	6000,00	R\$ 0,46	R\$ 2.760,00
	02/09/2020	Praça Alfonso Canado Rocca	m ²	4000,00	R\$ 0,46	R\$ 1.840,00
	02/09/2020	Largo Antonio José da Silva	m ²	1304,00	R\$ 0,46	R\$ 599,84
	02/09/2020	Praça Antigo Sopão	m ²	2610,00	R\$ 0,46	R\$ 1.200,60
	02/09/2020	Área pública atrás da Igreja Aparecidinha	m ²	450,00	R\$ 0,46	R\$ 207,00
	03/09/2020	Praça João Oscar mascarenhas	m ²	3100,00	R\$ 0,46	R\$ 1.426,00
	03/09/2020	Prç. da R- Joaquim Machado		1366,00	R\$ 0,46	R\$ 628,36
	03/09/2020	Praça Altino Stil de Oliveira	m ²	5200,00	R\$ 0,46	R\$ 2.392,00
	03/09/2020	Praça Frei Baraúna	m ²	6400,00	R\$ 0,46	R\$ 2.944,00
	03/09/2020	Área pública da prç- Frei Baraúna	m ²	100,00	R\$ 0,46	R\$ 46,00
	03/09/2020	Praça Daniele F. Apolinário/r- João Cordeiro	m ²	864,00	R\$ 0,46	R\$ 397,44
	03/09/2020	Praça José Vicente Vannuchi-1dp	m ²	495,00	R\$ 0,46	R\$ 227,70
	03/09/2020	Área pública R- Sizina Sherepel	m ²	1960,00	R\$ 0,46	R\$ 901,60
	04/09/2020	Largo de São Bento	m ²	850,00	R\$ 0,46	R\$ 391,00
	04/09/2020	Área pública R- João Guariglia	m ²	6668,00	R\$ 0,46	R\$ 3.067,28
	04/09/2020	Área pública R- João Moncaio	m ²	8617,00	R\$ 0,46	R\$ 3.963,82
	04/09/2020	Área pública R- Adolfo Grizzi dos santos	m ²	856,00	R\$ 0,46	R\$ 393,76
	04/09/2020	Área pública R- Bernardo Martins Jr.	m ²	4340,00	R\$ 0,46	R\$ 1.996,40
	04/09/2020	Área revit. da R- Cesário Mota	m ²	350,00	R\$ 0,46	R\$ 161,00
	08/09/2020	Praça da R- Chile	m ²	915,00	R\$ 0,46	R\$ 420,90
	08/09/2020	Área pública R- Nelson Guedes	m ²	2050,00	R\$ 0,46	R\$ 943,00
	08/09/2020	Área pública R- Simão Moreno Alves	m ²	4630,00	R\$ 0,46	R\$ 2.129,80
	08/09/2020	Área pública Jd. Das Estrelas	m ²	3410,00	R\$ 0,46	R\$ 1.568,60
	09/09/2020	Área pública R- Henrique Emílio Coló	m ²	3737,00	R\$ 0,46	R\$ 1.719,02
	09/09/2020	Área pública R-João B.de Moraes/R- E.Sanda	m ²	636,00	R\$ 0,46	R\$ 292,56
	10/09/2020	Praça da R- Aparecido Bipo de Oliveira	m ²	322,00	R\$ 0,46	R\$ 148,12
	10/09/2020	Área pública da R- João Batista de Moraes	m ²	2011,00	R\$ 0,46	R\$ 925,06
	10/09/2020	Av. Sorocaba X Votorantim	m ²	38814,00	R\$ 0,46	R\$ 17.854,44
	11/09/2020	Rot. da Av. João Ribeiro de Barros	m ²	9233,00	R\$ 0,46	R\$ 4.247,18
	11/09/2020	Lat. do Cond. Av. João Ribeiro de Barros	m ²	6491,00	R\$ 0,46	R\$ 2.985,86
	14/09/2020	Área revit. da R- Paulo Mont Serrat	m ²	3374,00	R\$ 0,46	R\$ 1.552,04
	14/09/2020	Praça Dom Tadeu Strunk	m ²	3600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.656,00
	14/09/2020	Av. Dom Aguirre	m ²	179250,00	R\$ 0,46	R\$ 82.455,00
	15/09/2020	Praça dos Bombeiros	m ²	1423,00	R\$ 0,46	R\$ 654,58

	15/09/2020	Rot. Com a Av. São Francisco	m ²	416,00	R\$ 0,46	R\$ 191,36
	16/09/2020	Praça ao lado do Hotel Chamonix	m ²	180,00	R\$ 0,46	R\$ 82,80
	17/09/2020	Praça Sérgio Labarca	m ²	2310,00	R\$ 0,46	R\$ 1.062,60
	17/09/2020	Entrada da Castélinho	m ²	2354,00	R\$ 0,46	R\$ 1.082,84
	17/09/2020	R- Santa Rita	m ²	1100,00	R\$ 0,46	R\$ 506,00
	25/09/2020	Área pública da Av. Antonio Souza Neto	m ²	2500,00	R\$ 0,46	R\$ 1.150,00
	30/09/2020	R- Doroty de Oliveira	m ²	2880,00	R\$ 0,46	R\$ 1.324,80
			m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00
			m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,46	TOTAL
	01/09/2020	Av. Afonso Vergueiro	m ²	8872,00	R\$ 0,46	R\$ 4.081,12
	01/09/2020	Área pública da R- luiz Rodrigues	m ²	1138,50	R\$ 0,46	R\$ 523,71
	01/09/2020	Praça Nelo Barbieri	m ²	700,00	R\$ 0,46	R\$ 322,00
	02/09/2020	Av. Adão Pereira de Camargo	m ²	20947,00	R\$ 0,46	R\$ 9.635,62
	02/09/2020	Pista de Caminhada da R- Evaristo de Almeida	m ²	5520,00	R\$ 0,46	R\$ 2.539,20
	02/09/2020	Praça Entrada da Vila Helena	m ²	3049,00	R\$ 0,46	R\$ 1.402,54
	03/09/2020	Campo R- Joaquim Gonçalves Gomide	m ²	2883,00	R\$ 0,46	R\$ 1.326,18
	03/09/2020	Praça da R- Manoel Salazar	m ²	3956,00	R\$ 0,46	R\$ 1.819,76
	03/09/2020	Praça da R- Manoel Salazar	m ²	483,00	R\$ 0,46	R\$ 222,18
	03/09/2020	Prç. R- Manoel Salazar /R-Jaçanã	m ²	278,00	R\$ 0,46	R\$ 127,88
	03/09/2020	Praça Alexandre Vanuchi Leme	m ²	500,00	R\$ 0,46	R\$ 230,00
	04/09/2020	Praça da R- Guapiara/com Bento gonçalves	m ²	961,00	R\$ 0,46	R\$ 442,06
	04/09/2020	Área pública da R- Alvaro Nuno Pereira	m ²	5311,00	R\$ 0,46	R\$ 2.443,06
	04/09/2020	Área pública da R- Augusto Vermelho Marques	m ²	6082,00	R\$ 0,46	R\$ 2.797,72
	04/09/2020	Área pública da R- Joaquim G. Gomide	m ²	298,00	R\$ 0,46	R\$ 137,08
	04/09/2020	Av. Gal. Osório	m ²	7592,00	R\$ 0,46	R\$ 3.492,32
	04/09/2020	Prç. Av. Gal Osório/Gonçalves Jr.	m ²	1074,00	R\$ 0,46	R\$ 494,04
	04/09/2020	Prç. Av. Gal Osório/José F. da Silva	m ²	1397,00	R\$ 0,46	R\$ 642,62
	04/09/2020	Prç. R- Prof.. Magalhães de Noronha	m ²	5000,00	R\$ 0,46	R\$ 2.300,00
	04/09/2020	Rot. R- Gonçalves Jr	m ²	160,00	R\$ 0,46	R\$ 73,60
	04/09/2020	Av. Américo de Carvalho	m ²	6050,00	R\$ 0,46	R\$ 2.783,00
	08/09/2020	Av. Izoraida Marques Peres	m ²	1850,00	R\$ 0,46	R\$ 851,00
	08/09/2020	Av. Antonio Carlos Comitre	m ²	7391,00	R\$ 0,46	R\$ 3.399,86
	08/09/2020	Av. Barão de Tatuí	m ²	4460,00	R\$ 0,46	R\$ 2.051,60
	08/09/2020	Área pública da R- Michel Ferez Hadad	m ²	1525,00	R\$ 0,46	R\$ 701,50
	08/09/2020	Praça Edmundo Vale	m ²	1317,00	R\$ 0,46	R\$ 605,82
	08/09/2020	Praça da Abolição	m ²	1905,00	R\$ 0,46	R\$ 876,30
	08/09/2020	Rot. da R- Mascarenhas Camelo	m ²	105,00	R\$ 0,46	R\$ 48,30
	09/09/2020	Área publica da R- Magalhães de Noronha	m ²	3121,00	R\$ 0,46	R\$ 1.435,66
	09/09/2020	Praça Plácido Rodrigues Miranda	m ²	2467,00	R\$ 0,46	R\$ 1.134,82
	10/09/2020	Praça Panathion	m ²	639,00	R\$ 0,46	R\$ 293,94
	10/09/2020	Prç. Maria Gorete Nakamura	m ²	542,00	R\$ 0,46	R\$ 249,32
	10/09/2020	Prç. Dirceu Doreto	m ²	620,00	R\$ 0,46	R\$ 285,20
	10/09/2020	Av.Bento Masc, Jequetinhonha/parcial	m ²	4768,00	R\$ 0,46	R\$ 2.193,28
	11/09/2020	Av. Londres	m ²	7500,00	R\$ 0,46	R\$ 3.450,00
	11/09/2020	Praça da R-Corrientes	m ²	1191,00	R\$ 0,46	R\$ 547,86
	11/09/2020	Praça da R- Paulo de Mello	m ²	4387,00	R\$ 0,46	R\$ 2.018,02
	11/09/2020	Praça da R- Angelo Vial	m ²	855,00	R\$ 0,46	R\$ 393,30
	11/09/2020	Cul de Sac da R- Antonio Ferreira	m ²	203,00	R\$ 0,46	R\$ 93,38

11/09/2020	Cul de Sac da R- Bernardo Crespo Lópes	m ²	292,00	R\$ 0,46	R\$ 134,32
11/09/2020	Cul de Sac da R- Edissa Pacheco Carvalho	m ²	325,00	R\$ 0,46	R\$ 149,50
11/09/2020	Cul de Sac da R- Geraldo Soares Leitão	m ²	107,00	R\$ 0,46	R\$ 49,22
11/09/2020	Cul de Sac da R- Milton Manzon Wagner	m ²	281,00	R\$ 0,46	R\$ 129,26
11/09/2020	Cul de Sac da R- Primo Pereira	m ²	153,00	R\$ 0,46	R\$ 70,38
11/09/2020	Cul de Sac da R- Valdir Gentil	m ²	175,00	R\$ 0,46	R\$ 80,50
14/09/2020	Talude da Av. Londres	m ²	620,00	R\$ 0,46	R\$ 285,20
14/09/2020	Rot. da Av. Londres /R- Turquia	m ²	99,00	R\$ 0,46	R\$ 45,54
14/09/2020	Rot. da R- Padre de Mello	m ²	80,00	R\$ 0,46	R\$ 36,80
14/09/2020	Av. Santos Dumont	m ²	13081,00	R\$ 0,46	R\$ 6.017,26
14/09/2020	Área pública da Travessa Madrd/ Londres	m ²	1694,00	R\$ 0,46	R\$ 779,24
15/09/2020	Av. Ademar de Barros	m ²	2553,00	R\$ 0,46	R\$ 1.174,38
15/09/2020	Área pública da R- Nicolau Tibichereny/Vovô	m ²	49399,00	R\$ 0,46	R\$ 22.723,54
16/09/2020	Av. Brasil	m ²	943,00	R\$ 0,46	R\$ 433,78
16/09/2020	Canteiro Av. Brasil atras da Honda	m ²	371,00	R\$ 0,46	R\$ 170,66
16/09/2020	Canteiro Av. Brasil /Castanho Taques	m ²	372,00	R\$ 0,46	R\$ 171,12
16/09/2020	Canteiro Av. Brasil /Silvio R. santos	m ²	300,00	R\$ 0,46	R\$ 138,00
16/09/2020	Praça Benedito de Freitas Dias	m ²	830,00	R\$ 0,46	R\$ 381,80
16/09/2020	Praça Silvio Vestina	m ²	576,00	R\$ 0,46	R\$ 264,96
17/09/2020	Área pública da R- Arlindo Previtalli	m ²	7611,00	R\$ 0,46	R\$ 3.501,06
17/09/2020	Área pública da R- Afílio Carbonieri	m ²	2052,00	R\$ 0,46	R\$ 943,92
17/09/2020	Calçada R- Geraldo Antonio Nascimento	m ²	268,00	R\$ 0,46	R\$ 123,28
18/09/2020	Área pública da R- Ana Ponce Martins	m ²	4020,00	R\$ 0,46	R\$ 1.849,20
18/09/2020	Área pública da R- Nelson Guimarães	m ²	11324,00	R\$ 0,46	R\$ 5.209,04
18/09/2020	Área pública da R- Salomão Barbado	m ²	3169,00	R\$ 0,46	R\$ 1.457,74
18/09/2020	Área pública da R- Leondina Gonçalves Mobai	m ²	936,00	R\$ 0,46	R\$ 430,56
21/09/2020	Área pública da R- Giuzepe de Milliti	m ²	1400,00	R\$ 0,46	R\$ 644,00
21/09/2020	Área pública da R- João Cury	m ²	1584,00	R\$ 0,46	R\$ 728,64
21/09/2020	Área pública da R- Luiz Gabriotti	m ²	21376,00	R\$ 0,46	R\$ 9.832,96
21/09/2020	Área pública da R- Heleno de Barros	m ²	3545,00	R\$ 0,46	R\$ 1.630,70
21/09/2020	Área pública da R- Betsaida/lado Cei	m ²	8230,00	R\$ 0,46	R\$ 3.785,80
22/09/2020	Calçada verde da Av. Betsaida	m ²	1640,00	R\$ 0,46	R\$ 754,40
22/09/2020	Calçada verde da R- Tolstoi de C. e Melo	m ²	750,00	R\$ 0,46	R\$ 345,00
23/09/2020	Av. Paulo Emanuel de Almeida	m ²	29655,00	R\$ 0,46	R\$ 13.641,30
23/09/2020	Av. Elias Maluf	m ²	15896,00	R\$ 0,46	R\$ 7.312,16
23/09/2020	Rot. da Av. Elias Maluf	m ²	587,00	R\$ 0,46	R\$ 270,02
23/09/2020	Talude da R-Pedro de Godoy	m ²	1950,00	R\$ 0,46	R\$ 897,00
23/09/2020	Área pública da Av.Elias Maluf/Fernando Guerr	m ²	10440,00	R\$ 0,46	R\$ 4.802,40
23/09/2020	Área pública da Av. Pedro Bifano	m ²	3500,00	R\$ 0,46	R\$ 1.610,00
23/09/2020	Av. José Caetano Graziozi	m ²	2999,00	R\$ 0,46	R\$ 1.379,54
24/09/2020	Área pública da R- Paulina B. Migliorini	m ²	10139,00	R\$ 0,46	R\$ 4.663,94
24/09/2020	Praça da R- Benedito Monteiro	m ²	369,00	R\$ 0,46	R\$ 169,74
24/09/2020	Praça da R- Benedito Monteiro	m ²	450,00	R\$ 0,46	R\$ 207,00
24/09/2020	Lateral da estrada do Ipatinga	m ²	12560,00	R\$ 0,46	R\$ 5.777,60
25/09/2020	Rot. Estrada do Ipatinga/Américo Figueiredo	m ²	2730,00	R\$ 0,46	R\$ 1.255,80
25/09/2020	Estrada do Pica Pau	m ²	8800,00	R\$ 0,46	R\$ 4.048,00
25/09/2020	Área pública da estrada do Ipatinga	m ²	2160,00	R\$ 0,46	R\$ 993,60
28/09/2020	Área pública da R- Piracicaba/Gonçalves Mag.	m ²	910,00	R\$ 0,46	R\$ 418,60

	28/09/2020	Área pública da R- Guines Sanches Ponce	m ²	2752,00	R\$ 0,46	R\$ 1.265,92
	28/09/2020	Calçada da Av. Gonçalves Magalhães	m ²	1200,00	R\$ 0,46	R\$ 552,00
	29/09/2020	Praça Wiston Churchill	m ²	115,00	R\$ 0,46	R\$ 52,90
	29/09/2020	Talude da R- Antonio Bravo Ploca	m ²	796,00	R\$ 0,46	R\$ 366,16
	29/09/2020	Calçada da R- José Soares dos Santos	m ²	2800,00	R\$ 0,46	R\$ 1.288,00
	30/09/2020	Área pública da R- Lituania	m ²	4500,00	R\$ 0,46	R\$ 2.070,00
	30/09/2020	Calçada da R- Lituania	m ²	440,00	R\$ 0,46	R\$ 202,40
	30/09/2020	Praça da R- Ernesto Souza Pinto	m ²	1578,00	R\$ 0,46	R\$ 725,88
			m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00
			m ²		R\$ 0,46	R\$ 0,00



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.
 End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020
 email: sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011


CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

ITEM 09 - ROÇAGEM DE GRAMADOS

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/9/2020	Area Publica Rua Alameda Família Carvalho N°241	Jardim Santa Marta	M²	5.000	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00
	1/9/2020	Estrada da Campinha (Parcial)	Eden	M²	5.400	R\$ 0,45	R\$ 2.430,00
	2/9/2020	Estrada dos Carvalhos	Cajuru	M²	4.000	R\$ 0,45	R\$ 1.800,00
	2/9/2020	Estrada Flor do Carvalho	Cajuru	M²	3.000	R\$ 0,45	R\$ 1.350,00
	3/9/2020	Area Publica Rua Clodoaldo Carlos Silva	Jardim Imperatriz	M²	4.112	R\$ 0,45	R\$ 1.850,40
	4/9/2020	Area Publica Rua Maria C. Rodrigues c/ Rua Mercedes Munhoes Marques	Sorocaba Park	M²	6.397	R\$ 0,45	R\$ 2.878,65
	4/9/2020	Area Publica Rua Luiz Almeida De Godoy	Sorocaba Park	M²	2.160	R\$ 0,45	R\$ 972,00
	4/9/2020	Area Publica Rua Ozorio Antonio De Lima	Sorocaba Park	M²	7.200	R\$ 0,45	R\$ 3.240,00
	8/9/2020	Area Publica Rua Euclydes Antonio Scapol	Jardim dos Eucaliptos	M²	17.699	R\$ 0,45	R\$ 7.964,55
	8/9/2020	Area Publica Rua Profª Jose Duarte Vannuchi	Jardim dos Eucaliptos	M²	4.428	R\$ 0,45	R\$ 1.992,60
	8/9/2020	Area Publica Rua Vitoria Escabia	Jardim Sorocaba Park	M²	6.630	R\$ 0,45	R\$ 2.983,50
	9/9/2020	Praça Rua Dr. Roberto Bonilha	Laranjeiras	M²	287	R\$ 0,45	R\$ 129,15
	9/9/2020	Praça Rua Washington Pensa c/ Rua Augusto Grillo	Jardim Casa Branca	M²	2.500	R\$ 0,45	R\$ 1.125,00
	9/9/2020	Area Publica Rua Luiz Volpi Florio c/ Rua Maria de Lourdes Ayres Moraes	Santa Marina	M²	11.422	R\$ 0,45	R\$ 5.139,90
	9/9/2020	Area Publica Rua Oswaldo Oliveira Rocha Filho c/ Rua Benedita Ramos dos Santos	Paineras	M²	4.297	R\$ 0,45	R\$ 1.933,65
	10/9/2020	Av. Itavuvu até Toyota	Bairro Itavuvu	M²	42.300	R\$ 0,45	R\$ 19.035,00
	10/9/2020	Praça Rua Alonso Muchon	Jardim Brasilândia	M²	1.100	R\$ 0,45	R\$ 495,00
	10/9/2020	Praça Rua Mario F. Da Rosa c/ Rua Maj. Arthur D. Soares	Jardim Brasilândia	M²	1.260	R\$ 0,45	R\$ 567,00
	10/9/2020	Area Publica Rua Elias Eduardo Oliveira	Jardim dos Eucaliptos	M²	21.100	R\$ 0,45	R\$ 9.495,00
	11/9/2020	Area Publica Rua Antonio Fausto c/ Rua Francisco Loureiro (ao lado do CEI 52)	Vila Melges	M²	8.767	R\$ 0,45	R\$ 3.945,15
	11/9/2020	Area Revitalizada Rua Jose Pistelli	Vila Melges	M²	3.800	R\$ 0,45	R\$ 1.710,00
	14/9/2020	Av. Dalva Marcondes do Prado	Jardim Santo Andre	M²	2.758	R\$ 0,45	R\$ 1.241,10
	14/9/2020	Praça Rua Dr. Altino Arantes	Mineirao	M²	644	R\$ 0,45	R\$ 289,80
	14/9/2020	Quadra / Praça Rua Dr. Altino Arantes (Tenente Erico)	Mineirao	M²	1.819	R\$ 0,45	R\$ 818,55
	14/9/2020	Area Publica Rua Altino Arantes (Final da Rua N° 1.501)	Mineirao	M²	6.998	R\$ 0,45	R\$ 3.149,10
	14/9/2020	Rua Menaldo C. da Silva Rodrigues c/ Rua Benedito Pereira de Souza	Laranjeiras	M²	839	R\$ 0,45	R\$ 377,55
	14/9/2020	Area Publica Rua Sofia Scottto Martins	Laranjeiras	M²	1.100	R\$ 0,45	R\$ 495,00
	15/9/2020	Praça Rua Pilades Scaleti (Final da Av. Cataldo Lamarca)	Nova Sorocaba	M²	2.167	R\$ 0,45	R\$ 975,15
	15/9/2020	Area Publica Rua Francisco Bueno de Camargo (Ao redor do campo)	Nova Sorocaba	M²	3.024	R\$ 0,45	R\$ 1.360,80
	17/9/2020	Av. Jose Joaquim de Lacerda	Jardim Siriema	M²	12.893	R\$ 0,45	R\$ 5.801,85
	17/9/2020	Av. Joao Ribeiro de Barros	Jardim Siriema	M²	19.624	R\$ 0,45	R\$ 8.830,80
	17/9/2020	Area Publica Rua Joao Ribeiro de Barros (em frente ao condominio Planalto)	Jardim Siriema	M²	4.439	R\$ 0,45	R\$ 1.997,55
	17/9/2020	Av. Comendador Camilo Julio	Jardim Siriema	M²	22.687	R\$ 0,45	R\$ 10.209,15
	17/9/2020	Rolatoria Av. Comendador Camilo Julio	Jardim Siriema	M²	9.377	R\$ 0,45	R\$ 4.219,65
	18/9/2020	Av. Victor Andrews	Zona Industrial	M²	20.307	R\$ 0,45	R\$ 9.138,15
	18/9/2020	Av. Fernando Stecca	Jardim Siriema	M²	18.429	R\$ 0,45	R\$ 8.293,05
	22/9/2020	Av. Independencia	Eden	M²	49.263	R\$ 0,45	R\$ 22.168,35
	22/9/2020	Praça Rua Mello Freire c/ Av. Independencia (Posto Policial)	Eden	M²	1.980	R\$ 0,45	R\$ 891,00
	22/9/2020	Talude Rua Miguel A. Matiello (Em frente a Matielli)	Eden	M²	6.200	R\$ 0,45	R\$ 2.790,00
	23/9/2020	Av. Tadao Yoshida	Jardim Ibiti do Paço	M²	6.492	R\$ 0,45	R\$ 2.921,40
	23/9/2020	Campo de Futebol Rua Jose Luques	Jardim Los Angeles	M²	3.268	R\$ 0,45	R\$ 1.470,60
	23/9/2020	Area Revitalizada Rua Joao Correa	Jardim Los Angeles	M²	3.860	R\$ 0,45	R\$ 1.737,00
	23/9/2020	Area Publica Rua Custodio Luiz Dordetti	Jardim Los Angeles	M²	2.462	R\$ 0,45	R\$ 1.107,90
	24/9/2020	Area Publica Rua Laurindo de Brito (ao lado da escola)	Vila Carol	M²	2.423	R\$ 0,45	R\$ 1.090,35
	25/9/2020	Area Publica Rua Sessenta e Sete	São Bento	M²	300	R\$ 0,45	R\$ 135,00
	28/9/2020	Area em volta do campo de futebol, Av. Vinicius de Moraes c/ Zelinda Moser Boldrin	São Bento	M²	2.500	R\$ 0,45	R\$ 1.125,00
	29/9/2020	Area Publica Rua Serafim Baniete, n° 1080 (ao lado do condominio)	Recreio dos Sorocabanos	M²	2.000	R\$ 0,45	R\$ 900,00
	30/9/2020	Area Publica Rua Mario Romano	María Eugenia	M²	18.591	R\$ 0,45	R\$ 8.365,95
	30/9/2020	Area Publica Rua Antonio Piantore, 990	São Guilherme	M²	5.585	R\$ 0,45	R\$ 2.513,25
	30/9/2020	Praça Rua Eugenio Silvano (ao lado N° 12)	María Eugenia	M²	2.069	R\$ 0,45	R\$ 931,05
				M²		R\$ 0,45	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 10 - PLANTAS DANINHAS EM CANTEIROS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD.	PREÇO	
					UNIT.R\$ 0,28	TOTAL
	04/09/2020	R- São Bento	m ²	403,00	R\$ 0,28	R\$ 112,84
	04/09/2020	R- Xv de Novembro	m ²	138,00	R\$ 0,28	R\$ 38,64
	08/09/2020	Av. D. Aguirre	m ²	1150,00	R\$ 0,28	R\$ 322,00
	10/09/2020	Av. Sorocaba x Votorantim	m ²	136,00	R\$ 0,28	R\$ 38,08
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 10 - PLANTAS DANINHAS EM CANTEIROS						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD.	PREÇO	
					UNIT.R\$ 0,28	TOTAL
	01/09/2020	Av. Antonio Carlos Comitre	m ²	595,00	R\$ 0,28	R\$ 166,60
	03/09/2020	Av. Barão de Tatuí	m ²	154,00	R\$ 0,28	R\$ 43,12
	04/09/2020	Av. Washington Luiz	m ²	216,00	R\$ 0,28	R\$ 60,48
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -
			m ²		R\$ 0,28	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 11 -IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 94,28	TOTAL
	01/08/2020	Av. Dom Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	02/08/2020	Anel Viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	03/08/2020	Praças do centro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	08/08/2020	Anel Viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	09/08/2020	Praças do centro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	10/09/2020	Anel Viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	15/09/2020	Av. Dom Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	16/09/2020	Anel Viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	17/09/2020	Praças do centro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	21/09/2020	Av. Dom Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	23/09/2020	Anel Viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	24/09/2020	Praças do centro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	29/09/2020	Av. Dom Aguirre	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	30/09/2020	Anel Viário	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
			h		R\$ 94,28	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 11 -IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 94,28	TOTAL
	01/09/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	04/09/2020	Antonio C. Comitre/B. Tatuí/J.K/Prç/ Lions	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	08/09/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	11/09/2020	Antonio C. Comitre/B. Tatuí/J.K/Prç/ Lions	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	15/09/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	18/09/2020	Antonio C. Comitre/B. Tatuí/J.K/Prç/ Lions	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	22/09/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	25/09/2020	Antonio C. Comitre/B. Tatuí/J.K/Prç/ Lions	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
	29/09/2020	Av. Gal. Carneiro	h	8	R\$ 94,28	R\$ 754,24
			h		R\$ 94,28	R\$ 0,00



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

ITEM 11 - IRRIGAÇÃO MANUAL COM PIPA

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	14/9/2020	Av. Edward Fru Fru	Jardim São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	15/9/2020	Av. Camilo Julio	Jardim Siriema	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	16/9/2020	Av. Ulisses Guimaraes	Laranjeiras	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	17/9/2020	Av. Independencia	Eden	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	18/9/2020	Av. Edward Fru Fru	Jardim São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
	21/9/2020	Av. Edward Fru Fru	Jardim São Guilherme	h	8	R\$ 95,00	R\$ 760,00
				h		R\$ 95,00	R\$ -



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 24

PERÍODO 01/09/2020 à 30/09/2020

Item 15 - Poda de Árvores (Com Caminhão equipado com cesto aéreo)

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	9/9/2020	Rua Mariana Cezarina da Costa (Quadra)	Jardim Real	Unid	10	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00
	18/9/2020	SEMA	Vila Hortencia	Unid	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
	18/9/2020	Parque dos Espanhois	Vila Barcelona	Unid	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00
	21/9/2020	Canil	Vila Rica	Unid	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00
	21/9/2020	E M Quinzinho de Barros	Vila Hortencia	Unid	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
	21/9/2020	Tiro de Guerra	Vila Hortencia	Unid	10	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00
	24/9/2020	Parque da Agua Vermelha	Jaridim Europa	Unid	18	R\$ 198,00	R\$ 3.564,00
	28/9/2020	CEI 05	Barcelona	Unid	20	R\$ 198,00	R\$ 3.960,00
	28/9/2020	CEI 17	Jardim Sandra	Unid	10	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00
	29/9/2020	Cemiterio da Saudade	Vila Carvalho	Unid	4	R\$ 198,00	R\$ 792,00
	30/9/2020	Cemiterio da Saudade	Vila Carvalho	Unid	5	R\$ 198,00	R\$ 990,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 16 - CAPINAÇÃO MANUAL						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITARI O R\$ 0,55	TOTAL
	###	R- Brig. Tobias /capina de calçada 713x4	m ²	2852	R\$ 0,55	R\$ 1.568,60
			m ²		R\$ 0,55	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 18 - ROÇAGEM DE VEGETAÇÃO INVASORA						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,35	TOTAL
		Avenida XV de Agosto (margem)	m ²	31200,00	R\$ 0,35	R\$ 10.920,00
			m ²		R\$ 0,35	R\$ 0,00



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 24

PERÍODO 01/09/2020 á 30/09/2020

Item 16 - Poda de Árvores (Sem Caminhão equipado com cesto aéreo)

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	25/9/2020	Parque da Agua Vermelha	Jaridim Europa	Unid	20	R\$ 128,00	R\$ 2.560,00
	28/9/2020	CRAS (Territorio Jovem)	Vila Sabia	Und	4	R\$ 128,00	R\$ 512,00
	30/9/2020	Parque Campolim	Campolim	Und	18	R\$ 128,00	R\$ 2.304,00
				Und		R\$ 128,00	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 19.1 - PODA DE ÁRVORES (20<40cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 116,08	TOTAL
10819/20	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N-1810	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
25500/19	01/09/2020	R- Laila Gallep Saker N-200	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
5119/20	01/09/2020	R- João Martins Claro N-119	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
4624/20	03/09/2020	Av. Comendador Barbero N-272	unid.	4	R\$ 116,08	R\$ 464,32
8836/19	03/09/2020	R- Guilherme Marconi N-311	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
2001/20	03/09/2020	R- Vicente de Carvalho N-70	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
2002/20	04/09/2020	R- Santa Clara N-203	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
2002/20	08/09/2020	Av. Comendador Barbero N-272	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
1792/20	08/09/2020	R- Romeu de Melo N-50	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
1792/20	17/09/2020	R- Romeu de Melo N-50	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
12659/20	18/09/2020	R- Jorge Elias Abud N-50	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
2505/20	21/09/2020	R- Julio Ribeiro N- 615	unid.	3	R\$ 116,08	R\$ 348,24
8784/20	21/09/2020	R- Bartolomeu de Gusmão N-251	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
OS 020/20	23/09/2020	R- Arthur Gomes N-275	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
m. 15/20	28/09/2020	R- Souza Moraes N-576	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
			unid.		R\$ 116,08	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 19.1 - PODA DE ÁRVORES (20<40cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTD	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 116,08	TOTAL
Fernando	02/09/2020	Av. Presidente Kennedy- Calçada	unid.	3	R\$ 116,08	R\$ 348,24
Sérgio	03/09/2020	Av. Presidente Kennedy- Calçada	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
Sérgio	04/09/2020	Av. Presidente Kennedy- Calçada	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
Carol	10/09/2020	R- Celidonio do Monte N-183	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
O.S-028/20	15/09/2020	Praça Luchei Yanachiro	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
O.S-028/20	16/09/2020	Praça Luchei Yanachiro	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
1233/20	16/09/2020	R- Raimundo Ribeiro Santos N-106	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
2485/20	17/09/2020	Av. Paulo Emanuel de Almeida N-97	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
6732/20	17/09/2020	Av. José Marciano da Silva N-87	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
10957/20	18/09/2020	R- JoãoCarlos de Campos N-250	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
14115/20	19/09/2020	Praça Benedito das Neves	unid.	5	R\$ 116,08	R\$ 580,40
Uaires	21/09/2020	R- Julião Rodrigues N-162	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
16559/20	24/09/2020	Alameda das Azaléias N-270	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
38038/19	24/09/2020	R- José Romão Roque N-14	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
3902/20	28/09/2020	R- Marechal Dutra N- 801	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
21233/19	28/09/2020	R- Manoel de Castro Afonso N-290	unid.	1	R\$ 116,08	R\$ 116,08
9698/20	29/09/2020	Praça da R- Bernardo Medeiros	unid.	2	R\$ 116,08	R\$ 232,16
			unid.		R\$ 116,08	R\$ 0,00



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

PODA DE ÁRVORES 20CM < 40cm

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/9/2020	Av. Bonifacio de Oliveira Cassu (Em frente ao escoteiro)	Eden	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	1/9/2020	Av. Bonifacio de Oliveira Cassu (Praça da Quadra)	Eden	Unid	4	R\$ 176,40	R\$ 705,60
	1/9/2020	Rua Migueo A. Matiello (Praça)	Eden	Unid	6	R\$ 176,40	R\$ 1.058,40
	1/9/2020	Rua Benedito Bernadino dos Santos (Final da Rua)	Jardim Regente	Unid	3	R\$ 176,40	R\$ 529,20
	1/9/2020	Rua Joao Leite de Moura, ao lado do N°107	Jardim Boa Esperança	Unid	3	R\$ 176,40	R\$ 529,20
	2/9/2020	Rua Mariana Ribeiro de Andrade, ao lado do N°143	Eden	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	2/9/2020	Rua Ignácio Loiola Brito, N°24	Jardim Alegria	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	4/9/2020	R. Jerônimo da Veiga n°227	Jardim Ana Maria	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	8/9/2020	Rua Maria Moreno Trugillano c/ Rua Albino Aurelio	Parque Vitoria Regia	Unid	4	R\$ 176,40	R\$ 705,60
	8/9/2020	Rua Sandro Antonio Mendes, N°685 e 691	Parque Vitoria Regia	Unid	3	R\$ 176,40	R\$ 529,20
	10/9/2020	Rua Dulce Augusto de Almeida Faria (Quadra)	Jardim Novo Horizonte	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	11/9/2020	Rua Fioravante Stefani (Final da Rua)	Jardim Montevideo	Unid	16	R\$ 176,40	R\$ 2.822,40
	11/9/2020	Rua Milton Alves de Souza N°07	Jardim Novo Horizonte	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	14/9/2020	Rua Alonso Muchon (Praça)	Jardim Brasilândia	Unid	6	R\$ 176,40	R\$ 1.058,40
	15/9/2020	Rua Cristovão Peres, em frente ao N° 17 (Praça)	Parque Vitoria Regia	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	15/9/2020	Rua Sofia Scotto Martins, N°322	Laranjeiras	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	15/9/2020	Rua Michel Chicri c/ Rua Javelina Machado (Praça)	Laranjeiras	Unid	8	R\$ 176,40	R\$ 1.411,20
	15/9/2020	Rua Seraphim Banietti, prox ao N°1025	Caguaçu	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	17/9/2020	Av. Independencia c/ Rua Miguel Jose Gimenez	Eden	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	17/9/2020	Rua Rogerio Pedroso de Sousa	Eden	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	17/9/2020	Rua Benedito de Almeida Lima N°45	Eden	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	17/9/2020	Praça Rua Miguel A. Matiello c/ Rua Rosina Salemo (Feijão Tropeiro)	Eden	Unid	6	R\$ 176,40	R\$ 1.058,40
	22/9/2020	Rua Francisco Paiva, N°278	Vila da Fonte	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	22/9/2020	Rua Capitão Jose Rodrigues da Silva, N°41	Vila Tortelli	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	22/9/2020	Rua Benedito de Oliveira Lousada, em frente ao N°6	Parque São Bento	Unid	7	R\$ 176,40	R\$ 1.234,80
	23/9/2020	Rua Alameda Laurindo de Brito, N°1238 (Praça)	Vila Leopoldina	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	23/9/2020	Av. Três N°68 e N°178	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 176,40	R\$ 352,80
	28/9/2020	Rua Josefa Rubio Batista, N°82	Parque Vitoria Regia	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	29/9/2020	Rua Antonio Canavezzi c/ Rua Antonio Maximo	Jardim Rubi	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	29/9/2020	Rua Francisco Bueno de Camargo	Nova Sorocaba	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
	29/9/2020	Rua Alameda Franca	Nova Sorocaba	Unid	1	R\$ 176,40	R\$ 176,40
				Unid		R\$ 176,40	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 19.2 - PODA DE ÁRVORES (41<60cm)						
	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 160,75	TOTAL
1819/20	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N- 1810	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
1819/20	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N- 1842	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N- 1680	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N- 1674	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N- 1658	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N- 1620	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
6551/20	02/09/2020	R- Auriflama N-40	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
4629/20	02/09/2020	R- Guilherme Marconi N-311	unid.	3	R\$ 160,75	R\$ 482,25
2002/20	04/09/2020	Av, Comendador Barbéro N-	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
1429/20	04/09/2020	R- Santa Clara N-209	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
1792/20	08/09/2020	R- Romeu de Melo N-50	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	17/09/2020	R- Joaquim Ferreira Barbosa N-112	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
5753/20	21/09/2020	Área pública da R- Florencio A. Pires	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
5753/20	22/09/2020	Área pública da R- Florencio A. Pires	unid.	4	R\$ 160,75	R\$ 643,00
2374/09	23/09/2020	R- Arthur Gomes N- 559	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
40954/19	23/09/2020	R- Antonio Marques Flores N- 181	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	24/09/2020	Praça Carlos Campos	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
10786/19	28/09/2020	R- Francisco Eduardo S.Oliveira N-11	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
4128/20	29/09/2020	R- João Cordeiro N-289	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
32371/17	29/09/2020	R- Achilles campolim N-199	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
			unid.		R\$ 160,75	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 19.2 - PODA DE ÁRVORES (41<60cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 160,75	TOTAL
Fernando	01/09/2020	Av. Pedro Bifano N-259	unid.	3	R\$ 160,75	R\$ 482,25
2855/20	01/09/2020	Av. Gal. Osório N-1368	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
2380/19	01/09/2020	R- Conego Luiz F. Graziosi N-386	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Fernando	02/09/2020	Av. Presidente Kennedy/Caçada	unid.	3	R\$ 160,75	R\$ 482,25
Sérgio	03/09/2020	Av. Presidente Kennedy/Calçada	unid.	4	R\$ 160,75	R\$ 643,00
Sérgio	03/09/2020	R- Canindé N-238	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Sérgio	04/09/2020	Av. Presidente Kennedy/Calçada	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	10/09/2020	R- Celidonio do Monte N-183	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	10/09/2020	R- Scipione Landulfo N-391	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
O.S-028/20	15/09/2020	Praça Lucheí Yanachiro	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
O.S-028/20	16/09/2020	Praça Lucheí Yanachiro	unid.	2	R\$ 160,75	R\$ 321,50
305/20	16/09/2020	R- Suzana Francisco V. Moura N-183	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
34983/19	17/09/2020	R- João Wagner Wey N-751	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
979/20	18/09/2020	Av. Cecília Meireles N-523	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
10957/20	18/09/2020	R- João Carlos de Campos N-250	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
14115/20	19/09/2020	Praça Benedito das Neves	unid.	6	R\$ 160,75	R\$ 964,50
8937/20	21/09/2020	Av. Antonio C. Comitre N-1146	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Uaires	21/09/2020	R- Julião Rodrigues N- 162	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
19265/17	22/09/2020	R- João Alberto Piveta N- 368	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
26153/19	23/09/2020	R- Lineu de Matos Silveira N-135	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
9664/19	23/09/2020	R- Manoel Lourenço Rodrigues N- 454	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
11051/15	23/09/2020	R- Camilo José Curi N- 43	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
38038/19	24/09/2020	R- José Romão Roque N-14	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
Carol	25/09/2020	R- Paulina A.R. Castronovo N-14	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
28043/19	28/09/2020	R- Luiz da Silva Rodrigues N-42	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
9698/20	29/09/2020	Praça da R-Bernardo Medeiros	unid.	1	R\$ 160,75	R\$ 160,75
			unid.		R\$ 160,75	R\$ -



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email.sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

PODA DE ÁRVORES 41CM < 60cm

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/9/2020	Av. Bonifacio de Oliveira Cassu (Pista de Skate)	Eden	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	1/9/2020	Rua Migueo A. Matielo (Praça)	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	1/9/2020	Rua Joao Leite de Moura, ao lado do N°107	Jardim Boa Esperança	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	1/9/2020	Rua Eugenio Leite da Cruz	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	1/9/2020	Rua Feliciano Bueno de Camargo (Praça)	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	4/9/2020	R. Jerônimo da Veiga n°227	Jardim Ana Maria	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	8/9/2020	Rua Rosângela Aparecida de Oliveira, N°184	Ana Paula Eleutério	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	8/9/2020	Rua Felício João, N° 550	Parque Vitoria Regia	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	10/9/2020	Rua Dulce Augusto de Almeida Faria (Quadra)	Jardim Novo Horizonte	Unid	3	R\$ 225,00	R\$ 675,00
	11/9/2020	Rua Fioravante Stefani (Final da Rua)	Jardim Montevideo	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
	11/9/2020	Rua Hilda Cardoso da Silva N°64	Jardim das Flores	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	14/9/2020	Rua Alonso Muchon (Praça)	Jardim Brasilândia	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	14/9/2020	Rua Alvarenga Peixoto (Area Publica)	Jardim Brasilândia	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	14/9/2020	Rua Pedro Pegoretti, N°458	Jardim Brasilândia	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	15/9/2020	Rua Cristovão Peres, em frente ao N° 17 (Praça)	Parque Vitoria Regia	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	15/9/2020	Rua Tenente Erico de Oliveira, frontal ao N° 709	Jardim Guadalupe	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	15/9/2020	Rua Sofia Scotto Martins, N°322	Laranjeiras	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	16/9/2020	Rua Nicanor Evangelista Pereira N°67	Jardim Santa Catarina	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	17/9/2020	Rua Rogerio Pedroso de Sousa	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	17/9/2020	Rua Benedito de Almeida Lima N°45	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	17/9/2020	Praça Rua Miguel A. Matielo c/ Rua Rosina Salerno (Feijão Tropeiro)	Eden	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	22/9/2020	Rua Benedito de Oliveira Lousada, em frente ao N°6	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
	23/9/2020	Av. Três N°68 e N°178	Parque São Bento	Unid	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
				Unid		R\$ 225,00	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 19.3 - PODA DE ÁRVORES (61<80cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 232,15	TOTAL
10819/20	01/09/2020	Av. Pereira da Silva N-1788	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
28991/18	08/09/2020	Av. Thomáz Cortêz N-204	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
5001/19	08/09/2020	R- João Cabral Mendes N-1165	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
5753/20	21/09/2020	Área pública da R- Florencio A. Pires	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
5753/20	22/09/2020	Área pública da R- Florencio A. Pires	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
14686/18	24/09/2020	R- Jorge Kennworthy N-163	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
M.15/20	28/09/2020	R- Souza Moraes N-516	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
			unid		R\$ 232,15	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 19.3 - PODA DE ÁRVORES (61<80cm)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 232,15	TOTAL
Fernando	01/09/2020	Av. Pedro Bifano N-259	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Sérgio	03/09/2020	R- Canindé N-238	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
Fernando	09/09/2020	R- Nova Odessa N-46	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
10430/20	17/09/2020	Av. José Marciano da Silva N-87	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
14115/20	19/09/2020	Praça Benedito das Neves	unid	2	R\$ 232,15	R\$ 464,30
8937/20	21/09/2020	Av. Antonio C. Comitre N-1146	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
2127/20	22/09/2020	R- Benedito das Neves N-209	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
38038/19	24/09/2020	R- José Romão Roque N-14	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
31120/19	28/09/2020	R- Gal. Dale Coutinho N- 165	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
26530/19	29/09/2020	Av. Santos Dumont N-1122	unid	1	R\$ 232,15	R\$ 232,15
			unid		R\$ 232,15	R\$ 0,00



Serg Paulista

Serg Paulista Construções e Serviços Técnico Ltda.

End. de Correspondência: Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumercindo - Guarulhos-SP CEP 07090-020

email:sergpaulista@uol.com.br Fone: (11) 2440-9588 / 2440-1011

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

PODA DE ÁRVORES 61CM < 80cm

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/9/2020	Rua Feliciano Bueno de Camargo (Praça)	Eden	Unid	2	R\$ 306,00	R\$ 612,00
	10/9/2020	Rua Dulce Augusto de Almeida Faria (Quadra)	Jardim Novo Horizonte	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	14/9/2020	Rua Alvarenga Peixoto (Area Publica)	Jardim Brasilândia	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	14/9/2020	Rua Francisco Cataldo, N°377	Jardim Brasilândia	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	15/9/2020	Rua Sofia Scotto Martins, N°322	Laranjeiras	Unid	3	R\$ 306,00	R\$ 918,00
	16/9/2020	Rua Juarez Ferreira N°1356	Laranjeiras	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	17/9/2020	Rua Rogerio Pedroso de Sousa	Eden	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	17/9/2020	Rua Benedito de Almeida Lima N°45	Eden	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	23/9/2020	Rua Alameda Laurindo de Brito, N°1238 (Praça)	Vila Leopoldina	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
	23/9/2020	Av. Marginal Um, N°08	Parque São Bento	Unid	1	R\$ 306,00	R\$ 306,00
				Unid		R\$ 306,00	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 19.4 - PODA DE ÁRVORES (81<cm DAP)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 303,55	TOTAL
4629/20	02/09/2020	R- Guilherme Marconi N-311	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
1792/20	08/09/2020	R- Romeu de Melo N-50	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
1792/20	17/09/2020	R- Romeu de Melo N-50	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
5753/20	21/09/2020	Área pública da R- Florencio A. Pires	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
5753/20	22/09/2020	Área pública da R- Florencio A. Pires	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
192/20	28/09/2020	R- Reinaldo de Pliveira N-126	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
21705/12	29/09/2020	R- Santo Menom N-80	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
			unid		R\$ 303,55	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 19.4 - PODA DE ÁRVORES (81<cm DAP)						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 303,55	TOTAL
14115/20	19/09/2020	Praça Benedito das Neves	unid	3	R\$ 303,55	R\$ 910,65
3192/17	23/09/2020	R- Paula Mayer Cattini N-88	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
30655/18	24/09/2020	R- Jorge Marthe N-367	unid	1	R\$ 303,55	R\$ 303,55
			unid		R\$ 303,55	R\$ 0,00



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

PODA DE ÁRVORES 81CM < DAP

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/9/2020	Av. Bonifacio de Oliveira Cassu (Praça da Quadra)	Eden	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	1/9/2020	Av. Bonifacio de Oliveira Cassu (Pista de Skate)	Eden	Unid	2	R\$ 468,00	R\$ 936,00
	4/9/2020	Rua Tenente Erico de Oliveira, frontal ao N° 366	Mineirão	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	14/9/2020	Rua Alonso Muchon (Praça)	Jardim Brasilandia	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	15/9/2020	Rua Cristovão Peres, em frente ao N° 17 (Praça)	Parque Vitoria Regia	Unid	2	R\$ 468,00	R\$ 936,00
	15/9/2020	Rua Augusto Grillo, em frente N°571 (Praça)	Jardim Santa Claudia	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
	22/9/2020	Rua Alfredo dos Santos, N°144 (Area de Lazer)	Vila Leopoldina	Unid	1	R\$ 468,00	R\$ 468,00
				Unid		R\$ 468,00	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 24

PERÍODO 01/09/2020 á 30/09/2020

Item 17 - Abate de Árvore

OS	Inicio	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	9/9/2020	Rua Mariana Cezarina da Costa (Quadra)	Jardim Real	Unid	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
	12/9/2020	Paço Municipal	Alto da Boa Vista	Unid	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
	28/9/2020	CRAS (Territorio Jovem)	Vila Sabia	Und	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
				Unid		R\$ 295,00	R\$ -



e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

Abate e remoção de árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 362,72	TOTAL
9618/15	09/09/20	R-Mascarenha Camelo N- 928	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
8347/19	16/09/20	R- Chile N-507	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
			unid		R\$ 362,72	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795



Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

Abate e remoção de árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 362,72	TOTAL
Fernando	01/09/2020	Av. Gal. Osório N- 1287	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
26261/19	01/09/2020	R- Bahia N- 88	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Fernando	08/09/2020	R- Orlando Más N-446	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
Uaires	14/09/2020	R- Santos de Oliveira N-250	unid	1	R\$ 362,72	R\$ 362,72
			unid		R\$ 362,72	R\$ 0,00



Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGADOUROS PÚBLICOS

Medição n.º 18 Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

ITEM 20 - ABATE E REMOÇÃO DE ÁRVORES

OS	INÍCIO	LOCAL	BAIRRO	UN.	QTDE	PREÇO	
						UNIT.	TOTAL
	1/9/2020	Praça Rua Laercio Toscano c/ Rua Cleide Mustafá Fonseca	Eden	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	2/9/2020	Terminal de Tranferencia	Eden	Unid	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00
	2/9/2020	Rua Ulysses França, N°80	Eden	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	3/9/2020	Rua Salvador Pereira de Camargo N°41	Eden	Unid	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00
	4/9/2020	Av. General Osorio, N°1442	Vila Trujilo	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	10/9/2020	Rua Dulce Augusto de Almeida Faria (Quadra)	Jardim Novo Horizonte	Unid	6	R\$ 342,00	R\$ 2.052,00
	16/9/2020	Rua João Luiz Tavares, N°1087	Jardim São Conrado	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	16/9/2020	Rua João Correa, em frente ao N°215	Jardim Los Angeles	Unid	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00
				Unid		R\$ 342,00	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 25 - PLANTAS DANINHAS EM CALÇADAS E MEIO FIO						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,41	TOTAL
	01/09/2020	Av. 3 de Março	m ²	1850,00	R\$ 0,41	R\$ 758,50
	01/09/2020	Av. Paulo Varchavich	m ²	699,00	R\$ 0,41	R\$ 286,59
	10/09/2020	Av. Sorocaba x Votorantim	m ²	3245,00	R\$ 0,41	R\$ 1.330,45
	14/09/2020	Av. Dom Aguirre	m ²	5200,00	R\$ 0,41	R\$ 2.132,00
			m ²		R\$ 0,41	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 25 - PLANTAS DANINHAS EM CALÇADAS E MEIO FIO						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNIT. R\$ 0,41	TOTAL
	01/09/2020	Av. Afonso Vergueiro	m ²	4503,00	R\$ 0,41	R\$ 1.846,23
	02/09/2020	Av. Adão Pereira de Camargo	m ²	2543,00	R\$ 0,41	R\$ 1.042,63
	04/09/2020	Av. Gal. Osório	m ²	3045,00	R\$ 0,41	R\$ 1.248,45
	04/09/2020	Av. Américo de Carvalho	m ²	1491,00	R\$ 0,41	R\$ 611,31
	08/09/2020	Av. Izoraida Marques Peres	m ²	350,00	R\$ 0,41	R\$ 143,50
	08/09/2020	Av. Antonio Carlos Comitre	m ²	2095,00	R\$ 0,41	R\$ 858,95
	08/09/2020	Av. Barão de Tatuí	m ²	2074,00	R\$ 0,41	R\$ 850,34
	10/09/2020	Av. Bento Masc, Jequetinhonha	m ²	2177,00	R\$ 0,41	R\$ 892,57
	11/09/2020	Av. Londres	m ²	1019,00	R\$ 0,41	R\$ 417,79
	14/09/2020	Av. Santos Dumomt	m ²	2044,00	R\$ 0,41	R\$ 838,04
	22/09/2020	Av. Paulo Emanuel de Almeida	m ²	2422,00	R\$ 0,41	R\$ 993,02
	22/09/2020	Av. Elias Maluf	m ²	4480,00	R\$ 0,41	R\$ 1.836,80
	23/09/2020	Av. José Caetano Graziozi	m ²	972,00	R\$ 0,41	R\$ 398,52
			m ²		R\$ 0,41	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 26 - PODA DE ÁRVORES EMERGENCIAL						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 297,15	TOTAL
Fernando	08/09/2020	Pista de Caminhada do Campolim	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Fernando	09/09/2020	R- da Glória N-109	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Fernando	10/09/2020	Área pública da R- Evaristo da Veiga	unid.	2	R\$ 297,15	R\$ 594,30
Carol	14/09/2020	Av. Riuzako Kanizawa N-749	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Carol	15/09/2020	R- José Flório N-203	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Carol	18/09/2020	R- Washington Luiz N- 120	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Carol	18/09/2020	R- Frontino Alexandrino Freire N-94	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Uayres	21/09/2020	Av. Gonçalves Junior N-551	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Uayres	22/09/2020	R- Humberto Medrado N-27	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Uayres	23/09/2020	Alameda Italia N-551	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
Uayres	28/09/2020	R- Mário de Campos Lima N-79	unid.	1	R\$ 297,15	R\$ 297,15
			unid.		R\$ 297,15	R\$ 0,00

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (B)

ITEM 27 - ABATE DE ÁRVORES EMERGENCIAL						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 399,59	TOTAL
Fernando	08/09/2020	Pista de Caminha do Campolim	unid.	5	R\$ 399,59	R\$ 1.997,95
			Un.		R\$ 399,59	R\$ -



Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Jorge Street, 77 - Vila Gumerindo - Guarulhos - SP - CEP: 07090-020
E-mail: serg@sergpaulista.com.br Fone / Fax: (11) 2440-9169 / 2440-9588

Serg Paulista

CONTRATO CPL N.º 461/2018 - MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MEDIÇÃO N.º 24

PERÍODO 01/09/2020 á 30/09/2020

Item 28 - Tomografia Sônica em árvores

OS	Início	Local	Bairro	Unid	Qtde	Preço (R\$)	
						Unit.	Total
	2/9/2020	Biblioteca Infantil Municipal	Centro	Unid	2	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00
	2/9/2020	CEI 03	Vila Espirito Santo	Unid	8	R\$ 620,00	R\$ 4.960,00
				Unid		R\$ 620,00	R\$ -

e-mail :florestana@uol.com.br Fone: (11) 4701-7072 / 4701-4795

Endereço correspondência : Rua Santos Dumont n.º 258 - Jd. Pazzini - Taboão da Serra



**CONTRATO CPL N.º 0567/2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISAGISTICA EM VIAS,
LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Medição n.º 18 Período :01/09/2020 a 30/09/2020 (A)

ITEM 36 - Tomografia Sonica em Árvores						
OS	INÍCIO	LOCAL	UN.	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO R\$ 836,41	TOTAL
	01/09/2020	Praça Frei Baraúna	Unid.	25,00	R\$ 836,41	R\$ 20.910,25